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FÖRORD 
 

Ramböll Management Consulting har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genom-

fört en undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för pro-

jekt med miljöpåverkan fram till 2034. Syftet med studien är att utreda vilket 

resursbehov som finns och kommer att finnas för projekt med miljöpåverkan 

(som kräver miljötillstånd enligt miljöbalken). Detta innebär att uppskatta den 

tid det tar att genomföra projekt som kräver tillstånd från det att projektet 

börjar planeras och utredas hos verksamhetsutövaren (den sökande) till dess 

att genomförandet är avslutat. Vidare är syftet att med utgångspunkt i poli-

tiska initiativ och ambitioner visa vilka resurser som kommer att behövas i 

framtiden för att klara kraven samt ställa dessa behov mot prognostiserat ut-

bud och efterfrågan på relevanta resurser, det vill säga personer med efterfrå-

gade kompetenser. Att uppskatta hur något kommer att utvecklas fram till 

2034 är behäftat med stor osäkerhet. Resultaten bör således tolkas som indi-

kativa snarare än en exakt prognos. Resultaten bygger på väldokumenterade 

och genomarbetade antaganden. Men det är just antaganden och detta bör lä-

saren ha i beaktande. 

 

För frågor kring studien, kontakta Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv, 

Nicklas.Skar@svensktnäringsliv.se 
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1. BEHOV AV RESURSER FÖR ATT HANTERA PROJEKT MED 
MILJÖPÅVERKAN – IDAG OCH 2034 
 

För att genomföra större projekt och investeringar som kan ha miljöpåverkan krävs tillstånd en-

ligt miljöbalken. I dagsläget är processen för att hantera ansökningar om miljötillstånd både tids- 

och resurskrävande för samrådsmyndigheterna och prövningsmyndigheterna (hädanefter myn-

digheterna) och för de sökande. Hela processen för ett projekt som kräver miljötillstånd (från 

förstudie till avslutat genomförande) tar i genomsnitt mellan två och sex år beroende på vilken 

typ av ärende eller mål det är frågan om samt om ärendet/målet överklagas eller inte. Framöver 

kommer troligtvis den ekonomiska utvecklingen samt Industriemissionsdirektivet (IED) och 

Ramdirektivet för vatten att leda till ett ökat antal prövningar av miljötillstånd. Sveriges närings-

liv och myndigheterna kan därmed förvänta sig att det kommer att krävas mer resurser för att 

hantera den framtida utvecklingen. 

 

Rambölls prognos visar att ökningen av antalet prövningar kan bli 70-90 procent om påverkan 

från konjunkturutvecklingen inkluderas i beräkningarna. Detta innebär ett ökat resursbehov på 

total nivå (sökande och myndigheterna inkluderade) på upp till 350 årsarbetskrafter. Givet att 

BNP exkluderas som påverkansfaktor är det ökade resursbehovet cirka 67 årsarbetskrafter ytter-

ligare. I prognosen som inkluderar BNP-påverkan uppskattas det totala resursbehovet för myn-

digheterna till cirka 36 procent högre än dagens kapacitet. I prognosen som inte räknar in påver-

kan från den generella BNP-utvecklingen uppskattas resursbehovet till cirka 16 procent högre än 

dagens kapacitet. 

 

Framförallt ligger dock det ökade resursbehovet för att hantera miljötillstånd hos aktörer i nä-

ringslivet. Det är relativt få verksamheter som berörs av direktiven men arbetsbördan för de sö-

kande som drabbas blir stor – ett enskilt mål eller ärende kan kräva upp mot två årsarbetskraf-

ter. Även för myndigheterna blir mängden omprövningar som följer av direktiven en utmaning ef-

tersom de sökande kan sakna incitament för att driva processen framåt samt att ingen i dagslä-

get vet när i tiden effekten av olika direktiv kommer att inträffa. Det finns därför en risk att ar-

betsbördan för myndigheterna blir mycket stor under vissa specifika år. Dessutom har studien 

mycket sannolikt uppskattat resursåtgången för lågt då bland annat påverkan från lagstiftningen 

på vissa verksamheter inte kunnat uppskattas samt att uppräknandet av antal ärenden till följd 

av den ekonomiska utvecklingen och de nya direktiven endast gjorts för vissa typer av ären-

den/mål. Prognoserna av det framtida resursbehovet har endast gjorts utifrån kommande föränd-

ringar som är kända i dagsläget. 

 

Ett ökat antal prövningar innebär ett ökat resursbehov hos myndigheterna alternativt att längre 

ledtider accepteras eller att myndigheterna effektiviseras. Redan idag upplever en grupp sökande 

frustration kring ledtiderna och är tveksamma inför att gå in i en prövningsprocess igen. En ännu 

längre ledtid innebär en risk att vissa sökande tvekar inför att genomföra en investering som 

kräver miljötillstånd.  

 

Den kompetens som framförallt efterfrågas i processen kring hanteringen av miljötillstånd är ju-

rister med inriktning på miljörätt samt personer med naturvetenskaplig eller teknisk utbildnings-

bakgrund med fokus på miljö. På en aggregerad nivå är utbudet av denna kompetens god men 

inom vissa områden finns risk för att ett underskott kommer uppstå. Tillgången på erfarna juris-

ter med fokus på miljörätt, kemister, fysiker samt civilingenjörer med inriktning mot väg och vat-

ten, byggnad och lantmäteri kan vara begränsad i framtiden vilket kan komma att påverka såväl 

myndigheter som verksamhetsutövare. 
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2. OM STUDIEN OCH DESS GENOMFÖRANDE  

Ramböll Management Consulting (hädanefter Ramböll) har på uppdrag av Svenskt Näringsliv ge-

nomfört en undersökning av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljö-

påverkan. Studien har genomförts under andra halvåret 2011. 

 

2.1 Studiens syfte 

Syftet med studien är att utreda vilket resursbehov som finns och kommer att finnas för projekt 

med miljöpåverkan (som kräver miljötillstånd enligt miljöbalken). Detta involverar att uppskatta 

den tid det tar att genomföra projekt (investering) som kräver tillstånd, från det att projektet 

börjar planeras och utredas hos verksamhetsutövaren (den sökande) till dess att genomförandet 

är avslutat. Vidare är syftet att med utgångspunkt i politiska initiativ och ambitioner visa vilka re-

surser som kommer att behövas i framtiden för att klara kraven samt ställa dessa behov mot 

prognostiserat utbud och efterfrågan på relevanta resurser, det vill säga personer med efterfrå-

gade kompetenser. Utgångspunkten för studien är de frågeställningar som visas i figuren nedan.  

Figur 1. Övergripande frågeställningar 

 
 

2.2 Kortfattad metod för genomförandet 

Som en inledning på undersökningen gjordes ett förarbete som resulterade i att en standardise-

rad process för projekt som kräver tillstånd identifierades – från förstudie till genomförande. Som 

grund för analysen av nuläget (delfråga ett), ligger två delvis separata studier. Den ena studien 

ämnar till att studera tid- och resursåtgång på Sveriges fem mark- och miljödomstolar samt vid 

länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer (MPD). Den andra studien analyserar tid- och resur-

såtgång för de sökande i processen. Tidsåtgången för prövningsprocessen har studerats hos 

mark- och miljödomstolarna och MPD:erna genom en omfattande aktstudie av länsstyrelsernas 

respektive mark- och miljödomstolarnas diarium. Uppskattningen av resurser har baserats på 

tidredovisningsdata från MPD:erna och domstolsverket samt uppskattningar av effektivt resurs-

användande av personal vid MPD:erna. Tid- och resursåtgång hos de sökande har uppskattats 

utifrån material som samlats in genom intervjuer med cirka 100 sökande. Delfråga två, har ana-

lyserats genom identifiering av påverkansfaktorer, såsom konjunkturen och politiska initiativ och 

ambitioner. Analysen har genomförts i flera steg; genom intervjuer med ämnessakkunniga samt 

panel med miljörättslig expertis med syfte att ta fram uppskattningar av hur dessa faktorer på-

verkar det framtida antalet prövningar. Utifrån den framtagna utvecklingen av antalet prövningar 

samt den nuvarande resursanvändningen har det ytterligare resursbehovet i framtiden uppskat-

tats. Det framtida resursbehovet ligger sedan till grund för att studera delfråga tre, där utbud och 

efterfrågan för relevanta kompetenser för projekt som kräver miljötillstånd analyseras. De resur-

ser som inkluderas från myndigheternas sida är de som är direkt involverade i prövningsproces-

sen samt involverade i samrådsförfarandet. Eventuella myndigheter som svarar på remiss är ej 

inkluderade. En mer omfattande beskrivning av metod, antaganden och uppskattningar återfinns 

i bilagan till detta huvuddokument. 

1. Nuläge: Vilken tid och vilka 
resurser kräver projekt med 

miljöpåverkan från offentlighetens 
sida och från de sökande?

3. Matchning: Hur matchar utbud 
och efterfrågan på relevanta 

resurser för att hantera projekt med 
miljöpåverkan?  

Vilket behov finns 
idag och kommer 
att finnas 2034 av 

resurser för att 
hantera projekt 

med 
miljöpåverkan?

2. Förändringar: Hur kommer 
efterfrågan på prövningar att se ut 
och vilka resurser kommer krävas 

framöver?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från offentlighetens 

sida?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från de sökandes sida?

Hur kommer det totala antalet 
prövningar att utvecklas?

Vilka resurser krävs för att 
hantera utvecklingen?

Hur ser tillgången ut på 
relevanta resurser?

Hur ser efterfrågan ut på 
relevanta resurser?
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2.3 Avgränsningar och begränsningar 

Att uppskatta hur något kommer att utvecklas fram till 2034 är behäftat med stor osäkerhet. 

Prognoserna över utvecklingen av prövningar och framtida resursbehov bör således tolkas som 

indikativa. Beräkningarna bygger på tydliga och väldokumenterade antaganden som bör tas i be-

aktande då resultaten analyseras. I metodbilagan till detta huvuddokument presenteras de anta-

ganden som har gjorts för att studera de tre delfrågorna. De mest centrala avgränsningarna och 

begränsningarna är följande: 

 

Studien av tid för hanteringen av miljötillståndsansökningar är baserad på en aktstudie genom-

förd av Ramböll. I studien har sökningar gjorts med utvalda nyckelord i mark- och miljödomsto-

larnas och länsstyrelsernas diarier. Diariernas utförande varierar mellan olika myndigheter vilket 

kan ha inneburit att vissa ärenden inte identifierats genom sökningarna. När förteckning över 

ärenden och mål inte funnits tillgängliga elektroniskt har akter begärts ut i pappersform.  

 

I studien har samtliga relevanta tidpunkter för varje kartlagt ärende/mål registrerats. Även ären-

demening, myndighet och övrig relevant information har samlats in. De ärenden/mål som kart-

lagts i studien har varit fullständiga prövningar och ändringstillstånd. Bransch som verksamheten 

avser och typen av ärende/mål har registrerats utifrån ärendemeningen. Denna metod innebär 

en risk att även andra ärenden tas med i studien och att ärenden som skulle tas med inte fångas 

upp. Men då MPD:erna inte registrerar typ av ärende har detta bedömts vara den mest effektiva 

metoden för att urskilja de fullständiga prövningarna och ändringstillstånden från övriga ärenden 

som MPD:erna hanterar. Uppskattningar som gjorts av hur stor andel av samtliga MPD-ärenden 

som är fullständiga prövningar och ändringstillstånd pekar emellertid på att de avsedda ärendena 

har inkluderats i stor utsträckning. Det medtagna antalet ärenden är runt 40 procent av den to-

tala mängden ärenden som hanteras av MPD:erna. Uppgifter som samlats in genom aktstudien 

är även grunden till uppskattningarna av antalet prövningar och resursbehov i framtiden.  

 

Uppskattningen av resursanvändandet hos myndigheterna bygger på myndigheternas tidrappor-

teringsdata och personalens egna uppskattningar av resursanvändande. Resursanvändandet vid 

MPD:erna har uppskattats utifrån handläggarnas (den personalkategori som står för det största 

resursanvändandet per ärende) uppskattningar av den effektiva tidsåtgången för typiska ären-

den. Sedan har generella statistiska samband mellan resursförbrukning (hur mycket effektiv ar-

betstid som läggs ned) och ledtider (hur lång tid de tar att hantera) uppskattats. Dessa samband 

har sedan utnyttjats för att beräkna resursanvändandet för ärenden inom olika branscher. Vad 

gäller resursanvändandet vid domstolarna har en uppskattning av resursanvändande per mål 

istället gjorts utifrån tidrapporteringsstatistik och den fullständiga data avseende ledtider för 

samtliga mål som domstolarna hanterar, vilket Domstolsverket tillhandahåller. I denna metod har 

antagandet gjorts att det liksom hos MPD:erna finns ett samband mellan målens ledtider och re-

sursanvändandet. Tillgängliga resurser på respektive domstol har fördelats på de mål som dom-

stolen har prövat, utifrån genomloppstiden per mål, för åren 2005-2008 (senaste perioden då det 

finns jämförbar statistik). Detta samband har sedan utnyttjats för att uppskatta resursanvändan-

det för mål inom olika branscher. 

 

De sökandes resurser har uppskattats utifrån cirka 100 strukturerade intervjuer baserat på en 

metod som bygger på Standard Cost model1 som tidigare har använts för att uppskatta administ-

rativa kostnader. Det innebär att varje processteg har diskuteras med den sökande och denne 

har fått uppskatta resursåtgång i varje processteg. Varje ansökan är dock unik, vilket återspeglas 

i att det finns en stor variation i resultaten. Resultaten har sedan jämförts med tidigare fram-

tagna tider för hantering av miljötillstånd från de projekt som genomförts för att mäta administ-

rativa kostnader. Resultaten från de båda studierna ligger inom ett rimligt intervall. 

 

Uppskattningen av det framtida antalet prövningar har gjort genom kvalitativa intervjuer och be-

dömningar kombinerat med en panel av miljörättslig expertis. Ambitionen har varit att studera de 

                                                
1 Standardkostnadsmodellen är en metod för att mäta företags administrativa kostnad som uppkommer på grund av krav i lagstiftning. 

Modellen bygger på intervjuer företag och experter för att kunna standardisera tidsförbrukning och sedan genomföra beräkningar. Ut-
gångspunkten enligt standardkostnadsmodellen är att genomföra intervjuer med cirka 4-5 företag per segment. Standardisering av ti-

der genomförs med utgångspunkt från insamlade data. Tiderna som framkommit i intervjuerna analyseras och stäms av med experter. 

Metoden kan därmed sägas vara en expertvärdering, understödd av intervjuer med företag 
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lagstiftningsförändringar som är planerade och mål och ambitioner som kan tänkas påverka anta-

let prövningar i framtiden. Detta är behäftat med stor osäkerhet och är just antaganden – helt 

enkelt därför att ingen i dagsläget vet exakt hur exempelvis de relevanta lagstiftningsförändring-

arna kommer att implementeras och vilka verksamheter som måste omprövas eller söka nya till-

stånd. De hypoteser som tagits fram har emellertid varit de mest rimliga utifrån den information 

som finns tillgänglig i dagsläget. 

 

I studien ingår inte att studera effektiviseringspotential hos myndigheterna. Studiens grundläg-

gande antagande är att tid- och resursåtgången per ärende/mål är konstant och hänsyn tas inte 

till den diskussion som förts kring att eventuellt slå ihop MPD:er i framtiden. I verkligheten kan 

även en ökad ärende/målmängd förlänga tiden det tar hos myndigheterna att hantera ett enskilt 

ärende för att de helt enkelt hamnar på hög. Detta är dock ingen självklarhet då handläggnings-

tiden hos MPD:er med stora ärendemängder tenderar att ha kortare ledtider, enligt analysen. Det 

är inte möjligt att urskilja samma mönster för mark- och miljödomstolarna.  

 

Fokus ligger även på att studera förändringen i antal av de ärende- och måltyper som ingår i stu-

dien och resursbehovet utifrån detta. Troligtvis kommer dock även andra ärenden att öka i antal, 

exempelvis villkorsändringar. Således är uppskattningen av den framtida arbetsbördan blygsam.  

 

2.4 Studiens disposition 

Rapportens disposition följer studiens tre huvudfrågeställningar. Efter detta inledande kapitel 

(två) följer en sammanställning av tid och resurser för ansökningar om miljötillstånd (tre). 

Därefter följer ett kapitel som innehåller en bedömning av kommande behov av resurser 

(fyra). Sedan följer en analys av tillgång och efterfrågan på resurser (fem). Sist återfinns 

slutsatser om vilken tid och vilka resurser som krävs för projekt med miljöpåverkan, i 

dagsläget och i framtiden (sex). Till detta huvuddokument finns även en bilaga. I bilagan be-

skrivs metoder som använts och hur studien har genomförts. 

 

I samtliga kapitel används ansökningar synonymt med prövningar. Det vill säga en ansökan för-

väntas ge en prövning. Myndigheterna används för att diskutera prövningsmyndigheterna och 

samrådsmyndigheten. Observera att myndigheter som svarar på remiss inte inkluderas i resurs-

beräkningarna. 
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3. TID OCH RESURSER FÖR ANSÖKNINGAR OM MILJÖ-
TILLSTÅND 
 

I detta avsnitt beskrivs hur lång tid det tar att söka tillstånd i Sverige för projekt som kräver mil-

jötillstånd. Det som har kartlagts är tiden från att en förstudie om projektet inleds av den sö-

kande till att projektet som tillståndet omfattar har genomförts – uppdelat i ett antal processteg 

som beskrivs nedan. Vidare har resursåtgången för denna process, både hos samrådsmyndighet-

erna och prövningsmyndigheternas och den sökandes sida, uppskattats. Således försöker vi i ka-

pitlet besvara frågeställning ett i figuren nedan: vilken tid och resurser tar projekt som kräver 

miljötillstånd från offentlighetens sida och från de sökandes sida. Kapitlet diskuterar inledningsvis 

den standardiserade process som tagits fram för studien. Därefter följer en presentation av upp-

skattad tid- och resursåtgång för tillståndsansökningar enligt miljöbalken för vattenverksamhet 

(vattenmål) och miljöfarlig verksamhet (uppdelat på A-mål och B-ärenden). Respektive delkapitel 

presenterar materialet på en övergripande nivå men också nedbrutet per processteg, bransch 

(SNI - svensk näringsgrensindelning) samt per MPD/mark- och miljödomstol. Avslutningsvis re-

dogörs för slutsatserna från kapitlet.  

Figur 2. Första frågeställningen 

 
 

3.1 Hantering av tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet 

I detta avsnitt ges definitioner av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Rutinerna för 

prövning och fastställandet av prövningsnivåer behandlas också, liksom kategorisering av ären-

den/mål. 

 

3.1.1 Miljöfarlig verksamhet 

Vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken. Samman-

fattningsvis avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till 

utsläpp till mark eller vatten eller till andra störningar för människor eller miljö. Exempel på mil-

jöfarliga verksamheter är elkraftverk, verkstadsindustrier, kemisk industri, skjutbanor, djurhåll-

ningsanläggningar etc.  

 

För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd. Vid prövning av dessa verk-

samheter fattas beslut om huruvida tillstånd ges och om vilka villkor som behövs för att verk-

samhetens negativa påverkan ska begränsas. Miljöfarliga verksamheter delas in i nivåer utifrån 

vad som är syftet med verksamheten och vilken storlek den har (det vill säga hur omfattande 

produktionen är) vilket ska motsvara olika nivåer av miljöpåverkan. De olika prövningsnivåerna 

anges i en bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH-bilagan). Vil-

ken prövningsnivå en miljöfarlig verksamhet har bestämmer vid vilken offentlig myndighet som 

ett tillstånd ska prövas. Tillståndsprövning av omfattande miljöfarliga verksamheter (A-

verksamheter) sker i första instans vid de fem mark- och miljödomstolarna (tidigare miljödom-

1. Nuläge: Vilken tid och vilka 
resurser kräver projekt med 

miljöpåverkan från offentlighetens 
sida och från de sökande?

3. Matchning: Hur matchar utbud 
och efterfrågan på relevanta 

resurser för att hantera projekt med 
miljöpåverkan?  

Vilket behov finns 
idag och kommer 
att finnas 2034 av 

resurser för att 
hantera projekt 

med 
miljöpåverkan?

2. Förändringar: Hur kommer 
efterfrågan på prövningar att se ut 
och vilka resurser kommer krävas 

framöver?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från offentlighetens 

sida?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från de sökandes sida?

Hur kommer det totala antalet 
prövningar att utvecklas?

Vilka resurser krävs för att 
hantera utvecklingen?

Hur ser tillgången ut på 
relevanta resurser?

Hur ser efterfrågan ut på 
relevanta resurser?
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stolarna). Mark- och miljödomstolarna infördes i maj 2011 och är liksom miljödomstolarna en del 

av tingsrätterna i Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. 

 

Tillståndsprövningen av mindre omfattande miljöfarliga verksamheter (B-verksamheter) sker vid 

länsstyrelsernas MPD:er. MPD:n är ett självständigt beslutande organ som är skiljt från länssty-

relsens övriga verksamhet och infördes i samband med miljöbalken 1999. Organisation och ar-

betssätt vid MPD:erna ska efterlikna dem vid mark- och miljödomstolarna för att öka rättssäker-

het och förutsebarhet. Det finns ytterligare en kategori av miljöfarliga verksamheter: C-

verksamheter. Dessa kräver inte tillstånd men anmälan till tillsynsmyndigheten, vilken i de flesta 

fall är den kommun där verksamheten finns. Denna studie omfattar inte dessa verksamheter. 

Tabell 1. Prövningsnivåer av tillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Vattenverksamhet 

Med vattenverksamhet avses de flesta verksamheter eller åtgärder som görs i vatten – ingrepp 

som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort eller öka grundvat-

tenmängden. Tillstånd för vattenverksamhet prövas i likhet med A-verksamheter vid landets fem 

mark- och miljödomstolar. Undantaget är vissa mindre omfattande vattenverksamheter som kan 

anmälas direkt till länsstyrelsen. De senare har inte inkluderats i undersökningen. Eventuella 

överklaganden hanteras av mark- och miljööverdomstolen. Tillståndsansökning till vattenverk-

samhet behandlas i 11 kap. miljöbalken. Exempel på olika typer av vattenverksamheter som krä-

ver tillstånd är muddring, grävning, anläggande av hamnar, pirer och bryggor, bortledande av 

grundvatten, verksamheter som rör dammar och kanaler och vattennivåregleringar. I likhet med 

tillstånd till miljöfarlig verksamhet ges tillstånd till vattenverksamhet tillsammans med villkor 

som behövs för att begränsa påverkan av verksamheten. 

 

3.2 Metod och kategorisering av mål/ärenden 

I denna undersökning har en aktstudie genomförts där Ramböll via länsstyrelsernas och mark- 

och miljödomstolarnas diarier kartlagt ärenden och mål som avgjorts 2007-2010. Som beskrivits 

ovan prövas tillstånd för vattenverksamhet och A-verksamhet vid mark- miljödomstolarna som 

första instans medan tillståndsansökningar för B-verksamhet prövas i första instans vid 

MPD:erna. Dessa ärenden och mål omfattas av aktstudien. Vattenmål och A-mål överklagas till 

mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och därefter vid Högsta domstolen. B-ärenden 

kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Aktstudier avseende mål som hanteras av mark- 

och miljööverdomstolen och högsta domstolen har inte rymts inom ramen för denna studie. 

 

För att studera ärenden/mål med avseende på bransch har samtliga ärenden/mål kategoriserats.  

Kategoriseringen är baserad på branschindelning enligt SNI-koder. Källan till kategoriseringen är 

den ärendemening som beskriver ärendena/målen i diarierna. Kategoriseringen har inte gjorts 

utifrån den sökandes huvudsakliga verksamhet utan ifrån den verksamhet som det specifika 

ärendet/målet avser. Bakgrunden till detta metodval är att kunna uppskatta framtida tillväxt av 

antalet ärenden och således blir ärendet/målet i sig mest intressant att kategorisera. Följande 

kategorier har använts för att kategorisera materialet: 

 

 

 

 

 

Klass Anläggningarnas storlek Prövningsmyndighet 

A 
Stora eller mycket omfattande anläggningar av ofta 

nationell karaktär 
Mark- och miljödomstol 

B 
Medelstora och stora anläggningar av regional karak-

tär 
Miljöprövningsdelegation 

C Mindre anläggningar av företrädesvis lokal karaktär Kommun 
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 Försörjning av el, gas, värme och kyla 

 Handel, reparation av motorfordon (kallas här, för att ge en mer rättvisande bild; Skrot-

ning och reparation av motorfordon) 

 Jordbruk, skogsbruk och fiske 

 Kultur, nöje och fritid 

 Offentlig förvaltning och försvar 

 Tillverkning 

 Transport och magasinering (kallas här, för att ge en mer rättvisande bild; Infrastruktur 

och lagring) 

 Utvinning av mineral 

 Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering 

 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

 Övrigt – angavs i de fall där det inte finns någon lämplig SNI-kodning 

 Okänd – angavs om det var okänt vad verksamhetsutövaren söker tillstånd för 

 Vattenverksamhet – de ärenden som var tillståndsärenden enligt 11 kap miljöbalken ko-

dades som denna. 

 Annan service verksamhet 

 

3.3 En standardiserad process – från förstudie till genomförande  

För att möjliggöra genomförandet av den omfattande aktstudien som utgör en del av det materi-

al som ligger till grund för denna rapport togs en standardiserad process för tillståndsärenden 

fram tillsammans med Svenskt Näringsliv och miljörättslig expertis. I huvuddrag följer varje till-

ståndsärende denna standardiserade process. Den standardiserade processen åskådliggörs i figu-

ren nedan. Sökande är främst involverad i de gråmarkerade rutorna, medan myndigheterna 

(mark- och miljödomstol och länsstyrelse/MPD) är aktiva i de blå processtegen. Länsstyrelserna 

är samrådsmyndighet medan mark- och miljödomstolarna och MPD:erna är prövningsmyndighet-

er. Både sökande och myndigheterna är aktiva i de grå/blå processtegen. Denna schematiska be-

skrivning utgör givetvis en förenkling av det verkliga förfarandet, till exempel genomförs flera av 

processtegen överlappande, i synnerhet för den sökande. 

Figur 3. Standardiserad process för projekt som kräver miljötillstånd 

 
 

Innan ansökan om miljötillstånd skickas in till aktuell myndighet genomförs en rad aktiviteter 

från sökandes sida. Dels är det de moment som krävs för ansökan och dels de aktiviteter som 

genomförs hos sökande innan initiativet till ansökan och den första kontakten tas med länsstyrel-

sen. Inledningsvis genomför vanligen de sökande en förstudie, där de gör värderingen att ett till-

stånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet är nödvändigt för att genomföra pro-

jektet.  

 

Efter förstudien är genomförd inleds samrådsfasen. I denna tar den sökande kontakt med läns-

styrelsen för ett myndighetssamråd eller inledande samråd där kommunen och länsstyrelsen in-

formeras av den sökande om dess intentioner – lokalisering, omfattning och utformning av den 

planerade verksamheten. I samband med myndighetssamrådet fattar länsstyrelsen beslut om 

huruvida den verksamhet som tillståndet söks för bedöms ha en betydande miljöpåverkan (BMP) 

eller inte. Vid betydande miljöpåverkan är det obligatoriskt för den sökande att bjuda in allmän-

heten till ett eller flera ytterligare eller utökade samråd. Ett utökat samråd kan också initieras av 

sökanden utifall den upplever att den kan gagnas av att förankra processen hos berörda för att 

exempelvis förebygga risken för att processen stöter på motstånd i senare skede. Samrådsfasen 

drivs av den sökande och syftet med samråden är att samla in synpunkter från berörda sakä-

gare, myndigheter, organisationer, allmänheten etc. Under samråden kan väsentliga frågor som 

rör den planerade verksamhet lyftas och tänkbara problem kan uppmärksammas på ett tidigt 

stadium. Samråden är även ett tillfälle då den sökande kan upplysas om vad ansökan behöver 

innehålla och hur den ska vara utformad för att betraktas som komplett och därmed prövas av 
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MPD eller mark- och miljödomstol, beroende på vilken typ av verksamhet det är frågan om. Sam-

rådsfasen inleds med att länsstyrelsen kontaktas oavsett om det är frågan om en A-, B- eller vat-

tenverksamhet.  

 

Efter detta ska den sökande upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans 

med eventuella övriga tekniska utredningar skall sändas in tillsammans med ansökan till MPD el-

ler mark- och miljödomstolen. Ibland har den sökande tagit fram ett utkast till MKB som använts 

som underlag för samrådet.  

 

När ansökan inkommer till MPD respektive mark- och miljödomstol registreras den och granskas 

vanligen av en handläggare respektive tekniskt råd. Vid granskningen begärs eventuellt komplet-

teringar från sökande så att den anses vara komplett och innehålla den information som krävs 

för att ett beslut ska kunna fattas om tillstånd och villkor. Det är ovanligt att ansökningar anses 

kompletta från början och att inga kompletteringar behöver begäras. När ansökan är fullständig 

kungörs den för att ge allmänheten insyn i tillståndsprövningen och skickas vidare på remiss till 

olika myndigheter, till exempel miljöförvaltningen i aktuell kommun, för yttrande om omständig-

heter som ska tas i beaktande eller synpunkter på ytterligare information som den sökande be-

höver komplettera ansökan med. Det innebär att ansökan kan behöva kompletteras i två olika 

faser; inledningsvis på begäran av prövningsmyndigheten och efter remissrundan på begäran av 

remissmyndigheterna. Efter avslutad remissrunda fattas och formuleras ett beslut om tillstånd 

skall medges eller inte. I samband med tillståndsbeslutet formuleras vanligtvis även under vilka 

villkor tillståndet gäller. Om sökanden eller annan part är missnöjd med utgången i må-

let/ärendet kan beslutet överklagas till mark- och miljööverdomstolen för B-ärenden eller till 

mark- och miljödomstolen för A-mål eller vattenmål. Efter att ett slutgiltigt tillståndsbeslut har 

fattats vidtar genomförandet av projektet. 

 

3.4 Tid- och resursåtgång för A-verksamheter 

I detta avsnitt sammanställs tid- och resursåtgången för A-verksamheter – från förstudiefasen till 

genomförande. Inledningsvis ges en sammanställning av hela processens tid- och resursanvänd-

ning. Därefter följer en nedbrytning i processens olika delmoment från förstudie till genomfö-

rande. 

 

Prövningen av A-mål sker på landets fem mark- och miljödomstolar. Samrådet för A-verksamhet 

såväl som vattenverksamhet hanteras av länsstyrelserna. Överklagande sker hos mark- och mil-

jööverdomstolen. Exempel på miljöfarliga verksamheter är elkraftverk, verkstadsindustrier, ke-

misk industri, skjutbanor och djurhållningsanläggningar.  

 

Aktstudien avseende A-mål som hanteras av mark- och miljödomstolarna omfattar 213 mål som 

har avgjorts 2007-2010. Av dessa har 43 mål avskrivits. Ytterligare 59 mål utesluts då dessa be-

döms vara mål med prövotid. Kriterierna för 

uteslutning är att tiden mellan komplettering 

och beslut är tre år eller längre eller att den 

totala ledtiden mellan inkommen ansökan och 

beslut är fyra år eller längre (det senare krite-

riet tillämpas enbart för de mål där uppgifter 

om tid mellan komplettering och beslut sak-

nas). Mål med prövotid är mål där det finns en 

deldom som fungerar som tillståndsbeslut (för 

en mer utförlig förklaring se metodbilagan till 

detta huvuddokument). Denna uteslutning ger 

en mer rättvis bild av hela processen ur de 

sökandes perspektiv då de kan påbörja ge-

nomförandet av projektet/investeringen då 

tillståndsbeslutet är fattat, även om det görs i 

en deldom. 

 

Den främsta metoden för att inhämta materi-

Figur 4. A-mål: totalt antal mål över tid 
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alet har varit genom att beställa dagboksblad från landets fem mark- och miljödomstolar. Enligt 

denna studie har antalet ansökningar till landets mark- och miljödomstolar fallit över tiden. 

Denna trend återspeglar sig även i Domstolsverkets statistik. 

 

En delförklaring till att antal mål minskar kan vara den förändring av FMH-bilagan som skedde 

2008 och innebar att en del A-klassad verksamhet istället kom att klassas som B-verksamhet. 

Det är stor skillnad mellan antalet mål per miljödomstol där Nacka, Växjö och Vänersborg i 

aktstudien har nästan det dubbla antalet mål i jämförelse mot Umeå och Östersund. Detta följer 

samma mönster som Domstolsverkets statistik (även om det finns en mindre skillnad i antalet 

mål mellan aktstudien och Domstolsverkets statistik).   

 

3.4.1 Den övergripande bilden: tid- och resursåtgång för hela förloppet 

Inledningsvis presenteras den övergripande bilden – hur lång tid det tar och hur mycket resurser 

som krävs från ax till limpa för ett A-mål, det vill säga från att förstudiefasen inleds till att ge-

nomförandet är avslutat. Naturligtvis finns det stora variationer mellan olika typer av mål och 

mellan olika branscher. Tidsåtgången beror på hur komplext målet är, i vilket området de sö-

kande vill genomföra en investering och naturligtvis på hur lång tid det tar att genomföra inve-

steringen. Flera pekar även på att den sökande kan påverka processen, bland annat genom att 

driva på och påskynda kompletteringen och samrådsförfarandet.  

 

Bilden nedan redogör för hur tids- och resursåtgången ser ut för ett genomsnittligt A-mål, från 

det att förstudien påbörjas av den sökande till att projektet som tillståndet söks är genomfört. 

Uppgifter gällande resursåtgång hos den sökande respektive mark- och miljödomstolen redovisas 

separat. Tid anges precis som i resten av denna rapport i veckor eller år, medan resurs (effektiv 

arbetstid) mäts i dagar eller årsarbetskrafter (1 åa = 220 dagar = 1760 h). Tid- och resursupp-

gifterna i de två övergripande figurerna nedan är avrundade till närmsta fem-tal om värdet över-

stiger fem. 

 

I bilden framgår att den totala genomloppstiden för en genomsnittlig investering som genomförts 

för en A-verksamhet är 3,4 år (exklusive eventuellt överklagande). Motsvarande siffra för vat-

tenmål är 2,9 år och för B-verksamhet är 3,1 år. Resursåtgången för de sökande är 1,6 årsar-

betskrafter och för de involverade myndigheterna cirka 25 dagar. En mer exakt nedbrytning i 

processens olika steg följer i de påföljande avsnitten. Om målet överklagas till mark- och miljöö-

verdomstolen tar målet 4,4 år och kräver 45 dagar från myndigheterna och 1,8 årsarbetskrafter 

från de sökande. 45 procent av A-målen överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Medianti-

derna framgår inom parentes i bilden. Att mediantiderna och genomsnittstiden varierar tyder på 

att det finns variationer i materialet. Som tidigare nämnts, är en viktig metodavgränsning att det 

i de uppskattade tiderna hos mark- och miljödomstolen gjorts en exkludering av mål som tar 

längre än tre år från sista inkomna komplettering till domen fallit, om ingen tidpunkt för komplet-

tering finns får processen från ansökan till beslut ta högst fyra år. Denna exkludering är gjord för 

att undvika att så kallade prövotidsmål inkluderas i beräkningarna, det vill säga mål där till-

ståndsbeslutet har fattats i ett delbeslut och investeringen kan genomföras av den sökanden in-

nan det slutgiltiga beslutet har fattats. Om denna exkludering inte görs, tar handläggningspro-

cessen vid mark- och miljödomstolen 171 veckor. Således tar processen utan exkluderingen yt-

terligare ungefär två år.  
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Figur 5. A-mål: tid- och resursåtgång (tid i veckor; resurs i effektiva arbetsdagar) 

 

 
 

Källorna för tid och resurs är olika för olika faser. Uppgifter på resursåtgång för den sökande och 

tidsåtgång, under stegen förstudie, ansökan och MKB och genomförande är hämtade från inter-

vjuer med de tillståndssökande. Mark- och miljödomstolens resurser för samråd och prövnings-

processen är hämtade från Domstolsverkets statistik. Tidsåtgång för samråd respektive pröv-

ningsprocessen är uppskattat med hjälp av de aktstudier som har genomförts som en del av 

denna undersökning. De aktstudier som är relevanta för A-mål är dels aktstudien som gjorts av-

seende dessa mål baserad på akter från landets fem mark- och miljödomstolar dels aktstudien 

som gjorts avseende akter för samrådsärenden som hanteras av länsstyrelserna. 

 

Materialet (de studerade akterna) har kategoriserats utifrån branscher, detta för att kunna stu-

dera hur lång tid en viss typ av investering som de sökande vill genomföra tar. Branschindelning-

en är, som tidigare nämnts, gjord utifrån SNI index och den för målet angivna ärendemeningen. 

Figur 6. A-mål: tid- och resursåtgång per bransch (tid i veckor; resurs i effektiva arbetsdagar) 
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Som framgår i bilden ovan, varierar den totala tiden mellan 2,4 och 5,9 år (exklusive överkla-

gande) för olika typer av projekt och även resursanvändningen varierar. Längst tid tar Utvinning 

av mineral som till stor del är gruvdrift. Från myndighetens sida finns det en korrelation mellan 

tid för hantering av målet och den totala tiden för myndigheten och så är även beräkningarna av 

resursåtgången genomförda. Att den totala genomloppstiden varierar är naturligt, det är olika ty-

per av projekt av olika karaktär och har olika grad av komplexitet. Från mark- och miljödomsto-

lens sida poängteras att komplexiteten och omfattningen spelar roll samt juridiska och tekniska 

omständigheter har betydelse när det gäller prövningsprocessens längd. Det pekas även på att 

vilket skick ansökan är i när den kommer in till mark- och miljödomstolen samt antalet yttranden 

som inkommer har en inverkan på prövningsprocessens längd. En rådman problematiserar emel-

lertid frågan kring vad som påverkar prövningsprocessens längd: 

 

”Svårt att svara på. Ofta komplext, då finns det samband. Men ibland blir enkla mål lig-

gande därför det inte är prioriterat, ur sökandes eller miljöskyddssynpunkt. Då kan ett en-

kelt mål bli liggande” 

 

Mark- och miljödomstolarna identifierar arbetsbelastningen samt att svårigheten att få till en hu-

vudförhandling som flaskhalsar i processen. Av praktiska skäl kan vara svårt att hitta datum som 

passar alla inblandade parter. 

 

3.4.2 Tid- och resursåtgång: innan ansökan 

I detta avsnitt följer en beskrivning av tids- och resursutgång för de processteg som är innan an-

sökan inkommer till någon av landets fem mark- och miljödomstolar. Tre processteg ingår i 

denna del; förstudie som genomförs av den sökande, samråd och beslut om betydande miljöpå-

verkan (där både myndigheten och de sökande ingår) samt ansökan där det omfattande arbetet 

med MKB:n ingår (genomförs av de sökande).  

Figur 7. Standardiserad process – innan ansökan inkommit 
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Som framgår av denna stora spridning i effektiv arbetstid har arbetet med den förberedande fa-

sen gått till på olika sätt hos de sökande beroende på ett flertal faktorer såsom tidigare erfaren-

heter och investeringens karaktär. Vissa bedriver dessutom arbetet med förstudien parallellt med 

eller som en del av samrådet och MKB:n, medan andra inte genomför någon förstudie att tala 

om. Citaten nedan illustrerar hur sökande kan ta sig an arbetet med en förberedande studie: 

 

”Vi tittade på vår produktionskapacitet, gjorde en förstudie och gjorde bedömningen 

att det var rimligt att öka produktionen från 30 till 55 000 ton per år.(…)Att ha myn-

dighetskrav på oss att göra detta är bra, man gör inte förstudien bara för tillståndsan-

sökan utan för att få koll på hela verksamheten. Så det är bra på många sätt. 

Det gjordes förstudie kring markförskaffenheter. Det gjorde konsulter, för att få fram 

ritningsunderlag. Du är tvungen att ha det innan du kan göra MKB” 

 

Samråd 

I aktstudien har ett urval av samrådstider från tio olika länsstyrelser studerats (1364 samrådsti-

der totalt), där tiden från ansökan om samråd till beslut om betydande miljöpåverkan har plock-

ats fram ur akterna. Det har ej gått att urskilja vilka samråd som gäller A-mål, vattenmål eller B-

ärenden ur det studerade materialet varför en uppskattning har använts för samtliga. För det ur-

val av samrådstider som studerats är den genomsnittliga tiden cirka 19 veckor. Tiden är från det 

att ansökan inkommer till beslut fattats. Detta datum finns loggat i det elektroniska diariet men 

flera av de som kontaktats inför den här studien pekar på att denna tidsangivelse är lång i jämfö-

relse med upplevelsen av processen. De studerade tiderna ligger relativt jämnt över tid – mellan 

18 och 20 veckor i lägsta och högsta tid. Det bör betonas att samrådstiden varierar kraftigt mel-

lan olika länsstyrelser, där ett samråd i Västerbotten tar tio veckor med motsvarande process på 

Gotland i genomsnitt tar 33 veckor. Flera har även betonat att det från den sökandes sida går att 

skynda på processen om det finns behov av detta. Från länsstyrelsernas sida uppskattas resurs-

användandet till 2,5 dagar per samråd. Endast handläggarna är inblandade i samråden. Från 

länsstyrelsens håll poängteras att beslut om det är betydande miljöpåverkan eller ej är relativt 

lätt att fatta och här är lagstiftningen tydlig. Beslutet om betydande miljöpåverkan eller ej påver-

kar inte den påföljande processen i någon större utsträckning. I vissa fall, men inte alla, hålls ett 

utökat samråd om beslut om betydande miljöpåverkan fattas.  

 

Det totala antalet dagar som de sökande lägger på samrådsprocessen är 272. I denna tid ingår 

att samla relevanta intressenter och att förbereda samrådet. I genomsnitt arbetar 4,5 personer 

med samrådsprocessen med en variation på 1-11 personer. I genomsnitt utgör externa konsulter 

19 procent av resursanvändandet. Andelen externa konsulter varierar mellan 0-43 procent. De 

resurser som deltar i arbetet är i stor utsträckning chefer eller projektledare hos den sökande 

samt miljökompetens, teknisk kompetens, juridisk kompetens. Kompetensen beskrivs i termer 

såsom miljökonsult, miljösamordnare, miljöingenjör, miljövetare och miljötekniker. Samrådspro-

cessen beskrivs som utmanande, framförallt avseende att samla och bjuda in alla intressenter.  

 

Ansökan inklusive MKB 

Den totala genomsnittstiden för genomförande av MKB:n är 34 veckor och 108 effektiva arbets-

dagar. Här återfinns stora variationer, där vissa sökande anger ett par dagar medan ett projekt 

som rör ett tillverkningsärende där bolaget ville få ett nytt tillstånd och samtidigt utöka produkt-

ionen anger att framtagandet av MKB:n tog 512 effektiva arbetsdagar. I genomsnitt arbetar 5,3 

personer med MKB:n med en variation på 2-13 personer. I genomsnitt utgörs 60 procent av 

dessa av externa konsulter. Användandet av externa konsulter varierar mellan 0-100 procent. I 

arbetet med MKB:n är det än mer tydligt att kompetenser som avser miljö är centralt. Den ge-

nomsnittliga andelen som utgörs av externa konsulter är också troligtvis ett uttryck för den 

sakspecifika kompetens som ansökningarnas MKB:er kräver. 

 

För A-verksamhet såväl som för B-verksamhet förväntar sig många att komplettera sin ansökan. 

A-verksamhet kan i regel förväntas ha mer omfattande och komplex inverkan på miljön och det i 

sig ställer högre krav på ansökan. 

                                                
2 Motsvarande siffra i mätning av administrativa kostnader, 28 dagar, Tillväxtverkets databas, MALIN 
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I studien framgår att MKB:n ofta genomförs parallellt med andra moment såsom förberedelser 

och samråd. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Alltså jag skulle säga att den gjordes under de här två första faserna. Den var klar till 

samrådet. Vi skickade in hela beskrivningen som sedan blev MKB:n” 

 

Tidigare erfarenheter och vana av att sammanställa MKB har en stor påverkan på inställningen 

till arbetet och upplevelsen att dess omfattning. Citaten nedan illustrerar detta: 

 

”Det här är en ganska enkel MKB, trots att verksamheten är stor. För att det handlar 

om utvidgning av verksamhet inom befintligt område. Den är på 17 sidor där rätt så 

mycket rör en beskrivning av pågående verksamhet. Vi är också rätt duktiga på tekni-

ken kring detta. Vi behövde bara skriva ihop det vi redan visste. 

Det var där det gick tid alltså. Det var ju några år sedan det där. Jag skrev utkast och 

bollade med juristen fram och tillbaka tre gånger. Han höll mer i själva tillståndsbiten, 

hur man skulle beskriva den” 

 

 

 
 
  

Ansökan om installation av ytterligare valsverk vid anläggning 

Tillståndsärendet har sin grund i att företaget gjorde en översyn, motsvarande en förstudie, av sin produktionskapacitet 

och med anledning av denna en bedömning att produktionen skulle kunna utökas. Därefter drog företaget igång de ut-

redningar som var nödvändiga för att kunna utforma en tillståndsansökan. Merparten av arbetet lades ut på en advo-

katfirma och en miljökonsultbyrå. Företaget ägnar sig åt tillverkning och framställning av bland annat metall och har ett 

par hundra anställda. 

 

Företagets översyn av sin verksamhet, som här är att betrakta som förstudien, pågick till stor del samtidigt som arbe-

tet med MKB. Dessa två faser sammantagna tog cirka ett år och sysselsatte ett tretal konsulter. Angående arbetet med 

förstudien och MKB berättar en person från företaget att: 

 

”Att ha myndighetskrav på oss att göra detta är bra, man gör det inte bara för tillståndsansökan utan för att få 

koll på hela verksamheten. Så det är bra på många sätt” 

 

I samrådsfasen hade företaget ett öppet möte med länsstyrelsen och allmänheten. Företaget har inga uppgifter om den 

tidsåtgång som krävdes i samrådsfasen, men påpekar att länsstyrelsen var dess tillsynsmyndighet vid denna tid, så en 

dialog om ärendet hade inletts redan innan samrådsfasen.   

 

Till skillnad från det A-ärende som beskrevs ovan var det här ärendet inte föremål för några omfattande komplettering-

ar eller någon överklagan. Processen tog dock cirka 190 veckor från ansökan till beslut. Det krävdes i detta fall en ge-

nomförandetid på cirka ett och ett halvt år för byggnationen av valsverket efter det att företaget fått gynnande beslut. 

Genomsnittet för samtliga A-ärenden i denna studie är 35 veckor. I samband med genomförandet är en rad olika kom-

petenser inblandade, inom områden såsom elkraft, vätgas och byggnation av fundament till maskiner. Företaget har 

upphandlat all byggnation av externa entreprenörer men skött projektledningen själv.  

 

Företaget upplever att den största utmaningen med tillståndsprocessen är att välja rätt konsultfirma, då det tidigare 

använt sig av konsulter som inte hade förmåga att genomföra det företaget önskade. Den första fråga företaget ställde 

till konsulterna var därför "berätta hur tillståndsprocessen går till"? Företaget betonar att det gäller att börja arbetet 

med ansökan i rätt tid så att processen inte fördröjer byggnation och annat arbete i genomförandefasen.   
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3.4.3 Tid- och resursåtgång: från ansökan till beslut 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången i prövningsprocessen, från det att ansökan 

inkommer till mark- och miljödomstol till det att målet avgörs. Resursåtgången för processtegen 

under denna fas uppskattas aggregerat för både sökande och prövningsmyndigheten – mark och 

miljödomstolen.  Det är framförallt i kompletteringsrundan som de sökandes resurser läggs. 

Samtliga tider i veckor (ej effektiv resursåtgång) är hämtade från aktstudien genomförd på lan-

dets fem mark- och miljödomstolar. 

Figur 8. Standardiserad process – prövningsprocessen 

 
 

Hela prövningsprocessen 

Figur 9. A-mål: total ledtid (staplar; vänster skala) och antal mål (linje; höger skala) 2007-2010 

Den totala prövningsprocessen för tillståndan-

sökningar till A-verksamhet har ökat mellan 

2007 och 2010 från 59 till 68 veckor samtidigt 

som antalet mål har minskat. I genomsnitt tar 

det 60 veckor från att ansökan inkommer till 

beslut är fattat, givet den begränsning som 

presenterats tidigare, att ledtider från kom-

plettering till beslut över tre år och om kom-

pletteringstid saknas ledtid från ansökan till 

beslut över fyra år exkluderats i beräkning. 

Detta för att ta höjd för att delbeslut fattats 

som fungerar som tillståndsbeslut och att det 

endast återstår prövningsfrågor. Om samtliga 

mål skulle inkluderas innebär det en ledtid på 

171 veckor. Denna ledtid är i linje med den 

statistik som presenterats från Domstolsverket 

(188 veckor), men är inte rättvisande då det 

från de sökandes sida kan påbörja investeringen innan det slutliga tillståndsbeslutet har fattas. 

Den genomsnittliga resursåtgången under prövningsprocessen för mark- och miljödomstolen är i 

genomsnitt cirka 20 effektiva arbetsdagar3. De personalkategorier som står för den största delen 

av resurserna är domare, tekniska råd, administrativ personal etc.). Dessa resurser har beräk-

nats utifrån den totala resursåtgången för prövning av miljömål för samtliga personalkategorier. 

För en utförlig beskrivning av beräkningsmetoden avseende resursåtgång på mark- och miljö-

domstolarna, se denna rapports metodbilaga. 

 

För de sökande är det framförallt kompletteringen som kräver resurser (mellan att ansökan in-

kommer och beslut om komplettering av ansökan är fattad). I diskussionen med de sökande in-

nebär komplettering även att svara på frågor som uppstår under remissrundan. Detta är i pro-

cessen två olika steg, men för de sökande görs ingen åtskillnad på resurs som rör komplettering 

av ansökan och svar på frågor som kommer upp under remissrundan. För den sökande är den 

genomsnittliga resursåtgången för komplettering och för att svara på frågor från remitteringen 

38 dagar. I genomsnitt involveras 5,4 personer i arbetet med kompletteringar med en variation 

på 2-12 personer. I genomsnitt utgörs 40 procent av dessa av externa konsulter med ett spann 

på 0-100 procent. 

 

I den studie som genomförts framgår att ett stort antal sökande utgår ifrån att de kommer be-

höva komplettera samtidigt som ett stort antal anstränger sig för att undvika komplettering. Den 

                                                
3 Motsvarande siffra i mätning av administrativa kostnader för MKB och komplettering är 230 dagar i jämförelse med studiens 145 da-

gar, Tillväxtverkets databas, MALIN 
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främsta orsaken till att de sökande tar för givet att de måste komplettera är att det ofta rör sig 

om ansökningar som avser stora anläggningar med hög grad av miljöpåverkan. Aktörer som är 

måna om att slippa komplettera, exempelvis på grund av att de vill driva igenom en investering 

snabbt av konkurrensskäl, tycks anstränga sig för att ha en god kommunikation med länsstyrel-

sen. Detta upplevs av många vara nyckeln till att leverera vad länsstyrelsen vill ha redan vid an-

sökan. Ytterligare en utmaning beskrivs av vissa aktörer vara när myndigheter, såsom Natur-

vårdsverket eller Fiskeriverket ställer frågor om vissa specifika saker, där aktörer tycks ha svå-

rare att påverka. Ibland beror kompletteringen på de sökande själva: 

 

”Vi har kompletterat 2 gånger. Remissinstanserna begärde komplettering + mark- och 

miljödomstolen. Många av de kompletteringskrav vi fick hade vi redan med i ansökan, 

vi upplevde att man inte hade läst vår ansökan ordentligt. Så det var lite extraarbete 

vi behövde göra, vi bara förklarade vart informationen fanns i ansökan” 

 

Figur 10. A-mål: total ledtid per bransch och per mark- och miljödomstol (veckor) 

 
 

Figuren ovan visar på tiden för prövningsprocessen mellan olika branscher. Ledtiden för A-

verksamhet ligger relativt jämt mellan olika branscher. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfalls-

hantering och sanering har längst ledtid. Denna kategori inrymmer till exempel olika typer av an-

sökningar från avfallsanläggningar, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning såsom efterbehandling av olika typer av avfall. Näst längst ledtid har 

Tillverkning. Inom Tillverkning återfinns främst ökad produktion av metall och pappersmassa.  

 

Den genomsnittliga tiden för hela prövningsprocessen varierar mellan olika mark- och miljödom-

stolar. Ledtiden per miljödomstol varierar när det gäller A-mål. Umeå har bland de minsta i antal 

mål och den kortaste ledtiden. Nacka har flest mål och den längsta ledtiden.  
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Figur 11. A-mål: de tre beräknade ledtiderna som andel av den totala tiden 2007-2010 (%) 

Som framgår av diagrammet har komplette-

ringstiden minskat 2007-2010 som andel av 

den totala ledtiden. Kompletteringen tar mel-

lan 13 och 28 veckor beroende på bransch 

och varierar mellan 13 och 20 veckor bero-

ende på mark- och miljödomstol. Remissti-

den har ökat 2007-2010 och motsvarar en 

stor andel av den totala ledtiden (60 pro-

cent). Den har gått från 24 veckor (2007) till 

40 veckor (2010) och varierar mellan 23 och 

40 veckor per bransch och varierar kraftigt 

per mark- och miljödomstol. Den övriga led-

tid har ökar något 2007-2010 relativt de 

andra tiderna samt på faktiskt nivå (i antal 

veckor). 

 

 

 

 

Figur 12. A-mål: total ledtid (veckor) mot totalt antal mål per mark- och miljödomstol 2007-2010 

I en analys av antalet mål i relation till ledtid i 

veckor framgår ett positivt samband (se figur 

bredvid). Desto fler mål en domstol har desto 

längre ledtid kan vara en tänkbar anledning, 

en annan förklaring kan vara att de hanterar 

olika typer av mål. Här går det emellertid inte 

att urskilja något tydligt mönster, det vill 

säga att en viss mark- och miljödomstol har 

en högre andel av branscher som tar lång tid 

att behandla, till exempel om en viss mark- 

och miljödomstol har en hög andel av mål 

som klassas som Vattenförsörjning, avlopps-

rening, avfallshantering och sanering 

och/eller Tillverkning (de branscher som tar 

längst tid att handlägga) betyder det inte 

nödvändigtvis att de har längt ledtid. Ett så-

dant mönster går alltså inte att urskilja. 

Nackas långa ledtid går delvis att förklara med relativt lång remisstid. Å andra sidan har Nacka 

en kort kompletteringstid. 
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Kompletteringstid 

Figur 13. A-mål: genomsnittlig kompletteringstid 2007-2010 (veckor) 

Den genomsnittliga kompletteringstiden har 
minskat årligen från 2007-2010. I genomsnitt 
tar kompletteringen 19 veckor över de fyra 
åren. De sökandes vilja och tryck på att få 
igenom en ansökan kan vara avgörande för 
kompletteringstiden. Längst kompletteringstid 
återfinns i Växjö (28 veckor) och kortast i 

Nacka (13 veckor). Ledtiden varierar mellan 
14 veckor och 26 veckor beroende på 
bransch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. A-mål: genomsnittlig kompletteringstid per bransch och per mark- och miljödomstol (veckor) 
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Remisstid 

Figur 15. A-mål: genomsnittlig remisstid 2007-2010 (veckor) 

 

Remisstiden har ökat under åren 2007-2010, 

från ett genomsnitt på 24 veckor 2007 till 40 

veckor 2010. Remisstiden har även som tidigare 

ökat relativt de andra stegen i prövningsproces-

sen. Medelvärdet ligger på 30 veckor över de 

fyra åren. Detta återspeglar den allmänna upp-

fattningen, att kraven på remittering ökat där 

allt fler intressenter blir involverade samt att det 

ställs nya krav på de sökande som exempelvis 

att tillhandahålla energieffektiviseringsdeklarat-

ioner m.m. Remisstiden varierar per bransch och 

utvinning av mineral tar längst tid. Detta är 

framförallt projekt som rör gruvdrift av olika 

slag. Remisstiden per domstol varierar där Nacka 

har absolut längst tid.  

 

Figur 16. A-mål: genomsnittlig remisstid per bransch och per mark- och miljödomstol (veckor) 
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Övrig tid 

Den totala ledtiden exklusive tid för komplettering och remiss är den tid då ärendet officiellt finns 

hos mark- och miljödomstolen för hantering. Det betyder att det är den aktiva tid då personal på 

mark- och miljödomstolen kan arbeta med ansö-

kan.   

 

Den övriga tiden varierar väldigt över tid med en 

kraftig ökning 2009-2010. En anledning som iden-

tifierats som orsak till detta är att mer komplexa 

frågor av ny karaktär har lagts in vilket inkluderar 

aspekter som att redogöra för exempelvis energi-

effektivisering. Som tidigare poängteras har den 

övriga tiden ökat som andel av den totala tiden 

för ansökan till beslut. 

 

Variationen mellan branscherna är också relativt 

liten, vilket betyder att det framförallt är inom 

kompletteringstiden och remisstiden som variat-

ionerna mellan branscher går att finna. Som 

framgår av figuren nedan varierar den övriga ti-

den mellan 9-11 veckor (exklusive kategorin öv-

rigt). Den övriga tiden ligger relativt jämnt mellan 

var och en av mark- och miljödomstolarna. 

Figur 18. A-mål: genomsnittlig övrig tid per bransch och per mark- och miljödomstol (veckor) 
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Figur 17. A-mål: genomsnittlig övrig tid 2007-
2010 (veckor) 
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3.4.4 Tid- och resursåtgång: Eventuellt överklagande 

Figur 19. Standardiserad process – eventuellt överklagande 

 
 

A-mål som i första instans avgörs vid de fem miljödomstolarna överklagas till mark- och miljöö-

verdomstolen vid Svea hovrätt. I genomsnitt överklagas 45 procent4 av A-målen som avgörs. Då 

det inte inom ramen för denna studie genomförts någon aktstudie av överklaganden till mark- 

och miljööverdomstolen har Domstolsverkets statistik använts för att uppskatta tidsåtgången.  

Den genomsnittliga genomloppstiden för dessa mål är cirka 51 veckor. Den genomsnittliga resur-

såtgången för mark- och miljööverdomstolen per överklagat A-mål uppskattas till cirka 18 effek-

tiva arbetsdagar.  

 

Bland de mål som ingår i den studie som genomförts avseende de sökande har fem mål överkla-

gats. Den genomsnittliga resursåtgången är 37 dagar enligt de intervjuade.  Överklaganden gjor-

des i två fall av länsstyrelsen, i ett fall av räddningsverket och i ett fall av sökanden tillsammans 

med Naturvårdsverket. Ansökningarna gällde bland annat tillstånd till ombyggnad av industrian-

läggning, ansökan om tillstånd till hantering av farligt avfall, ansökan om tillstånd till ändrad 

verksamhet vid kraftvärmeverk med flera. 

 

 

 

 

                                                
4 Andelen inkomna överklaganden per år av antalet avgjorda A-mål vid mark- och miljödomstolarna samma år 
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3.4.5 Tid- och resursåtgång: genomförandet 

Figur 20. Standardiserad process – genomförande 

 
 

Genomförandet innebär att sökande helt enkelt genomför projektet som de ansökt om tillstånd 

för. I genomsnitt är den totala tiden som läggs på genomförandet av det som ansökan avser 35 

veckor. Det A-mål som tog de kortaste projekten 0 veckor att genomföra. Där genomförandet 

angavs vara 0 veckor handlade det om en gradvis utökad produktion. Respondenten säger att 

detta gjorts successivt. Inga nya anläggningar har behövt byggas, utan kapaciteten har skruvats 

upp i befintlig utrustning. Det exempel där genomförandet tog som längst tid handlade om att in-

stallera ytterligare ett valsverk. Företaget upphandlade hela genomförandet (=konstruktionen) 

av externa entreprenörer och beräknar att det kommer ta cirka ett och ett halvt år att bygga 

klart valsverket. 

 

De nyckelkompetenser som krävs för genomförande av projektet är väldigt nära knutna till de 

sökandes kärnverksamheter såsom deponering och frakt av avfall, ingenjörer i massabruk, 

bränsleinköpare, markexperter, personer med kompetens kring vätgas, ståltillverkning etc. den 
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Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet 

Målet avser ett tillstånd för hela den verksamhet som företaget bedriver, då det förra tillståndet enligt miljöskyddslagen 

hade gått ut. Företaget, som har fler än 500 anställda, ville i samband med denna tillståndsansökan också utöka sin 

produktion, vilket innebär att ett helt nytt tillstånd enligt miljöbalken var nödvändigt. I företagets verksamhet ingår 

bland annat deponering av avfall och ståltillverkning. 

 

I samband med arbetet kring tillståndsansökan genomförde företaget flera samråd, först ett inledande samråd med 

länsstyrelsen, därefter ett utökat samråd med anledning av verksamhetens betydande miljöpåverkan och dessutom 

olika samråd med särskilda ämnesinriktningar, såsom vatten- och luftfrågor. De utökade samråden skedde såväl fysiskt 

som skriftligen med berörda intressenter och myndigheter såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Energi-

myndigheten. Dessa samråd sträckte sig över mer än ett år. I samrådsarbetet engagerades fyra personer, varav en ex-

tern konsult. Arbetet i samrådsfasen var alltså omfattande, men företaget påpekar att detta ju ingår i våra ordinarie 

arbetsuppgifter.  

 

Arbetet med MKB pågick i cirka två år och innebar flera hundra arbetsdagar, vilket tillsammans med beskrivningen av 

samrådsfasen ovan, vittnar om att detta är ett omfattande ärende. Den genomsnittliga tidsåtgången för MKB för A-

ärenden i denna studie är 34 veckor, varav 22 är effektiv arbetstid. Ett flertal konsultfirmor anlitades i samband med 

detta, något som kostade företaget några miljoner kronor. MKB innehåller i detta fall bland annat utredningar kring bul-

ler, kemiska produkter och återvinning av restprodukter.  

 

Sedan ansökan lämnades in har företaget behövt komplettera denna samt fått se mark- och miljödomstolens beslut i 

ärendet överklagas av länsstyrelsen. Företaget vill minnas att kompletteringsarbetet pågått under nära två år, samt att 

överklagandefasen tog cirka ett år i anspråk. När företaget väl fick gynnande beslut kunde dock den verksamhet som 

ansökan avsåg påbörjas direkt, detta då ansökan avser dels fortsatt, dels utökad verksamhet. I fråga om den utökade 

verksamheten sker denna successivt. Företaget har inte byggt några nya anläggningar, utan istället ökat kapaciteten i 

befintlig utrustning. Detta ärende illustrerar hur stor omfattningen av en tillståndsansökan kan vara, trots att den end-

ast avser fortsatt och utökad verksamhet i befintliga lokaler och alltså inte medför till exempel nya byggnationer eller 

verksamheter. 

 

Företaget upplever att de största utmaningarna med tillståndsprocessen är att göra en objektiv och relevant MKB, samt 

att investeringsbeslut fattas relativt snabbt medan tillståndsprocessen tar lång tid, vilket medför kostnader för företa-

get. 
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effektiva resursåtgången för att genomföra projekten har inte gått att uppskatta, då det varierar 

kraftigt mellan olika sökanden. För de sökande poängteras att det kan vara frustrerande att in-

vänta beslut för att kunna dra igång projektet för det som man ansökt om tillstånd för. 

  

3.4.6 Sökandes övergripande syn på ansökningsprocessen 

Processen i sin helhet beskrivs som mycket tidskrävande och som kräver en del ekonomiska re-

surser för att aktörerna ska klara av det. Vissa beskriver utmaningen i att inte ha tillräckligt god 

kunskap för att själva sköta processen på ett effektivt sätt. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Kunskapen är en utmaning. Man sysslar ju vanligen med annat” 

 

Det finns både positiva och negativa exempel på upplevelserna av kontakt med myndigheter. Ex-

empelvis lyfter en aktör fram kontakt med Naturvårdsverket som problematisk medan en annan 

aktör anger att kontakten med Fiskeriverket varit mycket givande. Något som beskrivs som pro-

blematiskt är svårigheten i att planera sin produktion när marknader kan förändras fort medan 

miljötillstånden tar mycket längre tid att förändra. 
 

3.5 Tid- och resursåtgång för B-verksamheter 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången för B-ärenden – från förstudien till genomfö-

randet av projekten. Inledningsvis ges en sammanfattning för hela processen. Denna följs av av-

snitt som mer i detalj redogör för tids- och resursåtgången, indelat efter de tre faserna i proces-

sen: innan ansökan, från inkommen ansökan till beslut och genomförandet. 

 

Som tydliggjorts i inledningen är det syftet och omfattningen av en miljöfarlig verksamhet som 

bestämmer om den klassificeras som en A- eller B-verksamhet. De mindre omfattande verksam-

heterna klassificeras som B-verksamheter och tillstånd för dessa prövas av länsstyrelsernas 

MPD:er. Eventuella överklaganden av 

dessa ärenden hanteras av de fem 

mark- och miljödomstolarna. Exempel 

på olika typer av B-verksamheter är 

täktverksamheter (bergtäkt, grustäkt, 

torvtäkt etc.), avfallshantering, av-

loppsrening, livsmedelsframställning 

(bryggeri, slakteri, mejeri etc.), verk-

stadsindustri, kemisk industri och jord-

bruksverksamheter. 

 

Aktstudien som genomförts avseende 

B-ärenden som hanteras av MPD om-

fattar totalt 2104 ärenden som har av-

gjorts 2007-2010. Av dessa har 123 

ärenden exkluderats då de har avskri-

vits. Det innebär att 1981 ärenden to-

talt eller i genomsnitt cirka 495 ären-

den per år har tagits med i beräkning-

arna. 

 

Den främsta metoden för att inhämta materialet är från länsstyrelsernas elektroniska diarier. Då 

diarierna håller en ojämn kvalitet och till exempel ärendetyper inte registreras i diarierna före-

kommer variation mot länsstyrelsernas egen rapportering. För en mer utförlig beskrivning av 

denna utmaning och datainsamlingsmetoden som använts, se metodbilagan. Enligt aktstudien 

har antalet B-ärenden ökat över tiden, från 484 ärenden år 2007 till 519 ärenden år 2010. 

 
  

Figur 21. B-ärenden: totalt antal ärenden över tid 
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3.5.1 Den övergripande bilden: tid- och resursåtgång för hela förloppet 

Bilden nedan redogör för hur tids- och resursåtgången ser ut för ett genomsnittligt B-ärende, 

från det att förstudien påbörjas av den sökande till att projektet som tillståndet söks är genom-

fört. Uppgifter gällande resursåtgång hos den sökande respektive det offentliga (länsstyrelse, 

domstol etc.) redovisas separat. Tid anges precis som i resten av denna rapport i veckor eller år, 

medan resurs (effektiv arbetstid) mäts i dagar eller årsarbetskrafter (1 åa = 220 dagar = 1760 

h). Tid- och resursuppgifterna i de två övergripande figurerna nedan är avrundade till närmsta 

femtal eller tiotal om värdet överstiger fem, annars anges uppskattade värdet med två värdesiff-

ror.  

 

Källorna för tid och resurs är olika för olika faser. Uppgifter på resursåtgång för den sökande och 

tidsåtgång, under stegen förstudie, MKB och genomförande är hämtade från intervjuer med de 

tillståndssökande. Offentliga resurser för samråd och prövningsprocessen är hämtade från inter-

vjuer med representanter för länsstyrelserna och tidigare offentliga sammanställningar. Tidsåt-

gång för samråd respektive prövningsprocessen är uppskattat med hjälp av de aktstudier som 

har genomförts som en del av denna undersökning. De aktstudier som är relevanta för B-

ärenden är dels aktstudien som gjorts avseende dessa mål baserad på akter från länsstyrelserna 

och aktstudien som gjorts avseende akter för samrådsärenden som hanteras av länsstyrelserna. 

För mer information om estimeringsmetod och datakällor, se metodbilagan till detta huvuddoku-

ment.  

Figur 22. B-ärenden: tid- och resursåtgång (tid i veckor; resurs i effektiva arbetsdagar) 

 

 
 

Av bilden ovan framgår att genomloppstiden för en genomsnittlig B-verksamhet är 3,1 år – från 

det att förstudien inleds till det att genomförandet av projektet är färdigt. Motsvarande tid för A-

verksamhet är 3,4 år respektive 2,9 år för vattenverksamhet. Om B-ärenden blir överklagat till 

en högre instans är den genomsnittliga genomloppstiden 3,8 år istället. Den totala resursåt-

gången för det offentliga är 20 effektiva arbetsdagar. Resursåtgången är 25 dagar om målet 

överklagas. På den sökandes sida är den genomsnittliga totala resursåtgången 0,4 årsarbetskraf-

ter (ytterligare fem dagar vid överklagande). 

 

I bilden nedan framgår hur lång tid ansökningar inom olika branscher tar. Snabbast genom-

loppstid återfinns inom Utvinning av mineral (2,1 år). Denna kategori motsvarar i princip bara 

täcktärenden och utgör nästan 40 procent av den totala ärendemängden. Längst tid tar projekt 

som rör deponering och hamnverksamhet (infrastruktur och lagring) samt krematorier (annan 

service verksamhet). Dessa utgör en relativt liten del av den totala ärendemängden. En kategori 

som tar lång tid är olika typer av avfallsanläggningar. Dessa ingår inom branschen Vattenförsörj-

ning, avloppsrening, avfallshantering etc. och motsvarar 17 procent av den totala ärendemäng-

den. 
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Figur 23. B-ärenden: tid- och resursåtgång per bransch (tid i veckor; resurs i effektiva arbetsdagar) 
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3.5.2 Tid- och resursåtgång: innan ansökan 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången under fasen innan ansökan om tillstånd 

skickas in till MPD. Denna fas består av processtegen förstudie, samråd och beslut om betydande 

miljöpåverkan, och ansökan (inkl. MKB). I figuren nedan visas den aktuella delen av processen. 

Figur 24. Standardiserad process – innan ansökan inkommit 

 
 

 

Förstudie 

Som beskrivits i tidigare avsnitt genomförs ett förberedande arbete, en så kallad förstudie som 

ser olika ut beroende på den sökandes kärnverksamhet och på vad ansökan gäller. Totalt uppgår 

den genomsnittliga tiden för förberedelse bland de aktörer som ingår i denna studie till 22 veckor 

och det genomsnittliga antalet dagar till 19. I genomsnitt engageras 2,5 personer med en variat-

ion på 0-12 personer. Av dessa är i genomsnitt 29 procent externa konsulter, med en variation 

på 0-100 procent. Ofta deltar både en chef eller en ansvarig person hos den sökande i förbere-

delsearbetet. Dessutom ingår personer med sakspecifik kompetens kring det som ansökan rör, 

ofta med någon typ av miljökompetens.  

 

Intervjuerna ger en relativt fragmenterad bild av hur arbetet med förstudien går till. Vissa bedri-

ver ett omfattande utredningsarbete och genomför undersökningar, mätningar och kontroller. 

Exempelvis beskrivs av en aktör hur det förberedande arbetet i praktiken innebar en omfattande 

så kallad GIS-skiktsanalys över våtmarker. Vissa aktörer genomför minimalt med arbete då an-

sökan avser en förlängning eller en förändring i ett redan befintligt tillstånd. Citatet nedan illu-

strerar: 

 

”I detta ärende var förstudien mycket enkel. Det fanns redan ett vindkraftverk på 

plats. Så det handlade om utökad verksamhet. Vi hade facit i hand om vilken produkt-

ion vi kunde förvänta oss och så skalar man upp detta. Bättre än så kan man aldrig få 

det” 

 

Ett stort antal aktörer tar hjälp av externa konsulter som kalkylerar och genomför det förbere-

dande arbetet åt dem. Jurister tas även in som stöd i arbetet. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Vi hade först en extern konsult som gjorde det (…) Han gick igenom alltihopa, det 

gjordes med länsstyrelsen som var här flera gånger. Det var ett omfattande jobb. Vi 

fick göra allt från scratch eftersom de som ägde företaget innan inte hade det på plats. 

Enligt regler så behöver man ha förteckning på allt man har, det hade tidigare ägare 

inte haft så vi rensade ut dem” 

 

 

Samråd 

Den genomsnittliga ledtiden för samtliga samråd är cirka 19 veckor, från det att ansökan om 

samråd inkommit till att beslut om betydande miljöpåverkan har fattats. Som tidigare nämnts va-

rierar denna tid emellertid kraftigt mellan olika år och länsstyrelser. Från länsstyrelsernas sida 

uppskattas det effektiva resursanvändandet till 2,5 dagar per samråd. Under samråden är det 

bara handläggaren som är inblandade från länsstyrelsernas sida. Den genomsnittliga resursåt-

gången för sökande uppgår till 12 effektiva dagar5. I genomsnitt medverkar 2,8 personer i pro-

cessen kring samrådet, med en variation på 0-6. Av dessa är i genomsnitt 25 procent externa 

konsulter.  

 

                                                
5 Motsvarande siffra i mätning av administrativa kostnader, 11 dagar, Tillväxtverkets databas, MALIN 
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Sett till samråd beskrivs denna process av flera som en dialog. Dialogen sker med den aktuella 

länsstyrelsen, i vissa fall inkluderas även fler länsstyrelser i samrådet då ansökan rör exempelvis 

en större geografisk plats. Samrådet med länsstyrelsen kan se olika ut. Citatet nedan illustrera 

ett samråd där mycket av det arbete som gjordes i förstudien utgjorde samrådsunderlaget: 

 

”Punkterna utifrån förstudien diskuterades, vi hade funderat på försiktighetsåtgärder 

och annat. Det var det vi beskrev på samrådet. Det var ett möte på tre timmar. 

Samma resurser som under förstudien. Det jag minns särskilt var diskussioner om 

processen i tillståndsansökan, hur det skulle gå till. Länsstyrelsen redogjorde noga för 

hur man söker tillstånd, vilka handlingar som behövs och så vidare” 

 

Det finns flera utmaningar med samrådsprocessen. Dels är det en utmaning att ”hålla alla kom-

munikationer igång” och bjuda in rätt aktörer och se till att processen sker på ett inkluderande 

sätt. Utmaningen kan också vara att handläggare på länsstyrelsen byts ut när en relation skapats 

eftersom mycket av framgången i processen är knuten till kommunikationen med länsstyrelsen 

och vikten av att få förklarat för sig vad som behöver göras. Processen kan i sig själv innebära en 

utmaning för småföretagare. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Kommunen har varit väldigt bra, mycket positiva. Det stora problemet, för många 

småföretagare, är att man måste kunna så många olika bitar. Jobbar man på ett stort 

företag har man avdelningar med utbildat folk i det ena och det andra, men det har 

inte vi. Som småföretagare känner man sig väldigt liten många gånger inför myndig-

heter. Man ska kunna svara på så exakta saker” 

 

Av de respondenter som ingår i vår studie hade 39 av 64 ytterligare ett samråd. Det beskrivs av 

respondenterna som att detta var något som var underförstått redan från början eftersom det är 

viktigt att förankra processen hos berörda intressenter. Citaten nedan illustrerar detta: 

 

”Vi tog initiativet, tyckte att det var bra att så tidigt som möjligt informera lokalbefolk-

ningen, ville undvika överklagande” 

 

”Det skulle man ha, det är gången. Sen är det också bra att kolla av vad andra tycker. 

Bra input överhuvudtaget” 

 

”Av det skälet att man utan samrådsmöten riskerar att få göra om allt från början. 

Samrådsmöten är inte så effektivt, men det ger alibi. Ofta är de synnerligen glest be-

folkade” 

 

Det är flera av de intervjuade som beskriver nödvändigheten med att genomföra samråd just för 

att legitimera processen och skapa förankring. Vissa kompletterar det ursprungliga samrådet 

med skriftlig kommunikation med berörda myndigheter. 

 

Ansökan inklusive MKB 

Genomsnittstiden för framtagandet av MKB uppgår till 37 veckor och resursåtgången uppgår till i 

genomsnitt 49 dagar. I genomsnitt arbetar tre personer med MKB:n med en variation på 1-12 

personer. Av dessa är i genomsnitt 50 procent externa konsulter. Personer som inkluderas i arbe-

tet har sakspecifik kompetens som exempelvis täkt och miljökompetens. 

 

Arbetet med MKB:n sker enligt den teoretiska modellen efter samrådet, men i praktiken ser det 

lite olika ut. Aktörer med större vana av att bedriva processer av detta slag kan ibland börja ar-

beta på MKB:n innan samrådet eftersom de redan innan har en bra bild av vad som kommer att 

krävas av dem. Vissa aktörer beskriver att det är viktigt för dem att förbereda så stor del av an-

sökningshandlingarna som möjligt redan innan kontakten med länsstyrelsen, eftersom deras av-

sikter då blir offentliga. Mer precist beskriver vissa aktörer detta som en relativt utsatt situation 

då de ur ett konkurrensperspektiv vill minimera den tid som går mellan offentliggörandet av an-

sökan och genomförandet av investeringen. Genom att vara förberedd kan aktörerna försöka mi-

nimera risken för en utdragen process. Detta fenomen gäller främst större företag och resone-

manget har dykt upp i ett fåtal intervjuer. 
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Det finns även mindre företag som upplever att stegen inte är så självklara mellan samrådet och 

MKB:n. Flera exempel finns där aktörer antingen har upparbetat MKB:er innan samrådet eller 

kanske till och med haft den som underlag för samrådet. Bland de större företagen går också att 

urskönja vissa som har rutin på arbetet med tillståndsansökan. Detta gäller framförallt ett fåtal 

företag som vid flera tillfällen ansökt om ungefär samma sorts ärende. I dessa fall har dessa fö-

retag en relativt standardiserad process för att utarbeta MKB och andra dokument samt rutiner 

för kontakt med länsstyrelser och allmänhet. Nedan exemplifieras detta med två citat: 

 

”Vi använde MKB som underlag för samrådet” 

 

”Vi började med MKB:n ganska omedelbart. Den var redan ingång under samrådet”  

 

Bland små aktörer kan däremot genomförande av MKB innan samrådet upplevas som onaturligt 

då det inledande samrådet fungerar som ett sätt att få en bild av vad länsstyrelsen förväntar sig 

och kommer att kräva av ansökan och även MKB:n. Det är många, särskilt mindre vana företag, 

som ger uttryck för att dialogen med länsstyrelsen är viktig. Ett illustrerande exempel på hur 

vissa företag ser på kontakten med länsstyrelsen: 

 

”MKB:n är en längre process. Samrådshandlingen är en grov skiss av vad vi skall göra” 

 

MKB:n utgör för många sökande aktörer en stor del av arbetet med att söka tillstånd enligt mil-

jöbalken. Det är dock inte tydligt att det är denna del som företagen har mest invändningar mot. 

I den studie som genomförts har lyfts kritik från ansökanden kring vilka informationskrav som 

myndigheterna lägger på den sökande. Detta är en fråga dels i fasen där den sökande skall in-

komma med ansökan och MKB, men något som också gör sig påmint i kompletteringsfasen där 

den sökande får ytterligare krav om att komplettera med uppgifter till ansökan. Följande citat il-

lustrerar en intervjupersons tankar om informationskraven från länsstyrelsen: 

 

”Oj, det kan jag inte svara på. Det är en 20 sidor med alltifrån vatten- och sediment-

undersökningar till undersökningar av dammbildningar och mätningar av vattenflöden i 

marken, alternativa lokaliseringar, vilket är trams eftersom anläggningen redan ligger 

på den plats där den ligger och det handlar om tillstånd för befintlig verksamhet,  … 

landskapsbild, rekreation och friluftsliv, riksintressen för naturvärden. Det här är ju 

ingen jätteanläggning, en liten skitanläggning som vi kan sköta själv” 

 

 

3.5.3 Tid- och resursåtgång: från ansökan till beslut 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången i prövningsprocessen, från det att ansökan 

inkommer till MPD:erna till det att ärendet avgörs. Resursåtgången för processtegen under denna 

fas uppskattas aggregerat för både sökande och myndighet. Tiderna uppskattas däremot skilda 

från varandra utifrån den data som samlats in i aktstudien. 

Figur 25. Standardiserad process – prövningsprocessen 

 
 

Hela prövningsprocessen 

Den totala genomloppstiden för tillståndansökningar till B-verksamhet har ökat stadigt under 

åren 2007-2010. Figuren nedan visar att ledtiderna har ökat från 46 veckor 2007 till 61 veckor 

2010 i genomsnitt (cirka 30 procent). Samtidigt har B-ärenden ökat något i antal under samma 

period, från 483 till 513 stycken Den genomsnittliga resursåtgången under prövningsprocessen 

för MPD är i genomsnitt cirka 15 effektiva arbetsdagar. De personalkategorier som står för den 

största delen av resurserna är handläggare, sakkunniga och ordförande i MPD. 
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Den totala genomsnittliga resursåtgången för sökande avseende komplettering och andra delar 

av prövningsprocessen är 8 dagar6, med ett spann i urvalet från ett par timmar till 50 dagar. I 

genomsnitt engagerar processen 2,7 per-

soner med en variation på 1-10. I genom-

snitt utgörs dessa personer till 40 procent 

av externa konsulter. 

 

Den genomsnittliga totala ledtiden för 

samtliga B-ärenden som fattats beslut i 

under 2007-2010 är cirka 56 veckor. 

Dessa uppgifter kan jämföras med data 

som tagits fram av tidigare undersökning-

ar. Naturvårdsverket genomförde 2008 en 

utredning på uppdrag av regeringen där 

bland annat handläggningstider för B-

ärenden (fullständiga tillståndsprövningar 

och ändringstillstånd) som fattats beslut i 

under de enskilda åren 2004 och 2007 

undersöktes. Den genomsnittliga ledtiden 

för dessa ärenden var 67 veckor 2004 och 

61 veckor 20077. Att genomsnittstiden är 

lägre i denna undersökning, 46 veckor 2007, kan bland annat förklaras med att ärenden som av-

ser täkter har uteslutits i Naturvårdsverkets undersökning samt att en annan metod för datain-

samling (enkäter till ansvariga vid MPD) har använts. I den nämnda utredningen ges även upp-

giften att enligt Miljöbalkskommittén var den genomsnittliga ledtiden cirka 46 veckor 2002.  

 

Figuren nedan visar att det är stor variation i genomloppstiderna för B-verksamheter som tillhör 

olika branscher. Offentlighet och försvar (till exempel skjutbanor), Infrastruktur och lagring (till 

exempel hamnverksamhet) och Kultur, nöje och fritid (till exempel travbanor) har längst ledtid, 

mellan 97 och 103 veckor i genomsnitt. Kortast ledtider återfinns inom kategorin Utvinning av 

mineral, där täkter av olika slag utgör alla ärenden. Resursåtgången från myndighetens sida är 

mellan 12 och 23 effektiva arbetsdagar beroende på bransch. 

                                                
6 Motsvarande siffra i mätning av administrativa kostnader för MKB och komplettering är 42 dagar i jämförelse med studiens 56 dagar, 
Tillväxtverkets databas, MALIN 

7 ”Handläggningstider för prövning av miljöbalken – redovisning av ett regeringsuppdrag om handläggningstider för tillståndsärenden 

som beslutats av miljöprövningsdelegationerna”; rapport 5880; oktober 2008; Naturvårdsverket 

Figur 26. B-ärenden: total ledtid (staplar; vänster skala) 
och antal ärenden (linje; höger skala) 2007-2010 
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Figur 27. B-ärenden: total ledtiden per bransch och per MPD (veckor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den genomsnittliga totala ledtiden varierar starkt mellan olika MPD:er. Den längsta genomsnitt-

liga tiden, 106 veckor (Södermanland), är drygt 2,5 gånger längre än den kortaste genomsnitt-

liga ledtiden, 29 veckor (Västerbotten).  

 

Tänkbara förklaringar till detta kan vara antalet ärenden som MPD:erna hanterar per år och ty-

pen av ärenden. Västerbotten är en av de länsstyrelser som har flest ärenden medan Söderman-

land är en av de som har minst antal ärenden. 

Västerbotten har en stor andel täkter vilket på-

verkar ledtiden. Den kan även noteras att Sö-

dermanland har längst genomsnittlig komplette-

ringstid och längst genomsnittlig tid för remiss. 

Även den tidigare nämnde utredningen av Natur-

vårdverket konstaterar att skillnaderna är stora 

mellan olika MPD avseende ledtider. Utredningen 

konstaterar att fem MPD:er har genomsnittliga 

ledtider omkring 80 veckor medan resten i ge-

nomsnitt hade omkring 52 veckor. 

 

Den totala ledtiden kan delas upp i tre olika led-

tider. Figuren till vänster visar hur stor andel 

dessa tre tider utgör av den totala tiden och hur 

andelarna har varierat över tid. Kompletteringsti-

den har ökat som andelen av den totala ledtiden 

2007-2010 (vilket är motsatt den trend vi ser 

inom A-mål). Den har ökat från 18 veckor 2007 

till 27 veckor 2010 och branscherna följer samma 

mönster som för den totala ledtiden. Remisstiden har legat relativt konstant under samma period 

medan den övriga tiden (genomloppstiden exklusive tid för komplettering och remiss) har mins-

kat som andel av den totala tiden. 
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Figur 28. B-ärenden: de tre beräknade ledtiderna 

som andel av den totala tiden 2007-2010 (%) 
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I en analys av ledtiden i relation till antalet ärenden vid en viss MPD framgår ett annat mönster 

än vid mark- och miljödomstolarna. Inget tydligt mönster framgår, men en viss tendens mot att 

antalet ärenden minskar den genomsnittliga 

ledtiden på MPD. En förklaring kan vara att 

de som har många ärenden har många täckt-

ärenden. Ett exempel på det är Västerbotten.  

De faktorer som länsstyrelserna lyfter fram 

som de som har störst påverkan på genom-

loppstiden är kvalitet och omfattning på an-

sökan/MKB, lokaliseringen, remisstiden och 

omfattning på verksamheten. Om det är 

många kompletteringar som behöver begäras 

och om sökande tar lång tid på sig för att le-

vererar det underlag som krävs tar processen 

längre tid. Om verksamheten är lokaliserad i 

ett känsligt område eller i ett område där ty-

pen av verksamhet inte förekommit tidigare 

tar det längre tid. Om det fick många motstå-

endeintressen och många parter som ska 

yttra sig tar processen också längre tid. Och 

slutligen, om verksamheten är omfattande 

och innehåller komplexa omständigheter tar 

det längre tid.  

 

Angående lokaliseringen nämner en funktionssamordnare av prövnings- och tillsynsärenden vid 

en länsstyrelse exemplet med en ytbehandlingsindustri som ligger nära ett känsligt vattendrag 

som kan dö om utsläppen blir för stora. En sådan ansökan är krävande och tar lång tid att han-

tera även om verksamheten inte är omfattande och ansökan fullständig. 

 

Flera länsstyrelser lyfter också fram interna omständigheter som faktorer som påverkar genom-

loppstiden. En miljöchef kommenterar att kontinuitet är viktigt i prövningsprocessen och att en 

flaskhals kan vara att personal slutar eller går på semester vilket innebär att ärenden måste han-

teras av flera olika personer. 

 

Flera av miljöenhetscheferna lyfter fram den generella arbetsbelastningen och bristen på resurser 

som en faktor. En miljöchef lyfter fram att uppgifterna som länsstyrelsen/MPD ska hantera blir 

fler och att mer komplicerad lagstiftning gör prövningen mer krävande men att de inte ges resur-

ser som står i proportion till detta. En annan kommenterar att de haft kronisk resursbrist de sen-

aste åren och att desto fler handläggare med hög kompetens de har, desto fortare går det. 

 

Vad det gäller de sökandes syn på ansökningsprocessen och i synnerhet kompletteringsprocessen 

finns en del variationer. Många ser kompletteringarna som en naturlig del av arbetet med ansö-

kan MKB medan andra till varje pris försöker undvika den. Vissa företag ser detta som en naturlig 

del av kommunikationen med länsstyrelsen med utgångspunkt i att det är svårt att i ansökan 

fånga upp alla de krav som sedan kommer att ställas på ansökan och istället använda första in-

lämningen som en del i den kommunikationen. De lämnar in och ser sedan vad de får komplet-

tera. Följande två citat beskriver detta förhållningssättet hos en respondent: 

 

”Man lämnar inte in MKB:n helt klar, utan kan komplettera efter hand” 

 

”Det var snarare vi själva som upptäckte att vi var tvungna att komplettera. Vi lade 

upp vår ändring som komplettering.  Detta var också för att få fram en bra teknik och 

inte för att mätta myndighetskrav. I dessa processer hade vi blivit klokare och den 

tekniska lösningen som vi först presenterat var inte så smart” 

 

Detta skiljer sig naturligtvis åt och vissa aktörer försöker till varje pris att undvika ett extra steg 

hos myndigheterna då de upplever att det drar ut på tiden. Dessa företag är framförallt större 

aktörer, som söker tillstånd för en ny investering snarare än den befintliga verksamheten och har 
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rutiner på ansökningsprocessen. Dessa företag försöker i största mån att undvika komplette-

ringsrunda och är därför noggranna med att få ansökan godtagen första gången. 

 

I denna fas liksom i fasen där företagen skall skriva MKB:n finns det aktörer som anser att myn-

digheterna har lite för högt ställda krav på den mängd information de sökande skall lämna. I 

vissa fall finns det remissinstanser som frågar efter specifik information som redan finns i MKB 

och i dessa fall räcker det ofta med att de stämmer av eventuella missförstånd utan att lämna in 

en formell komplettering. Kompletteringsrundan kan emellertid också vara en del av processen 

som kräver mer ansträngning från företagens sida. Följande citat visar på vissa mer kritiska in-

tervjupersoners uppfattning av myndigheternas informationskrav: 

 

”Vi hade besiktning som låg till grund för åtgärden. Efter MKB och ansökan till MD fick 

vi i åtminstone två-tre omgångar inkomma med kompletterande upplysningar. Det var 

så otroligt mycket vi skulle inkomma med (…) det enda vi inte hade var skonummer på 

dem som skulle köra maskinerna” 

 

”Det var några småsaker, var lastmaskinen skulle stå på natten och ifall den läckte 

olja vad vi skulle göra av den. Det var sådana lustiga grejer...” 

 

 

Kompletteringstid 

Den genomsnittliga kompletteringstiden har ökat årligen över åren 2007-2010. I snitt tar kom-

pletteringen 23 veckor. Från 18 veckor i genomsnitt 2007 till 27 veckor 2010. Ökningen är ge-

nomgående för samtliga branscher. Sex av ärendena i aktstudien har ingen kompletteringstid (de 

var alltså fullständiga från början) och för sju 

ärenden har det inte gått att beräkna kom-

pletteringstiden. Kompletteringstiden varierar 

också kraftigt mellan olika MPD. Längst kom-

pletteringstid återfinns i Jönköping (51 veck-

or) och kortast i Norrbotten (7 veckor). 

 

Kompletteringstiden varierar också mellan 

olika branscher. I Norrbotten är över 70 pro-

cent av ärendena inom branschen Utvinning 

av mineral (täkter) medan motsvarande andel 

är 30 procent i Jönköping. Som visas i figuren 

nedan är Utvinning av mineral den bransch 

som i genomsnitt har kortast kompletterings-

tider. Längst kompletteringstid har branschen 

med SNI-koden Offentlig förvaltning och för-

svar (skjutbanor). Dessa skillnader i genom-

snittlig kompletteringstid återspeglar samma 

mönster som för den totala ledtiden. 

 

Figur 30. B-ärenden: genomsnittlig kompletteringstid 
2007-2010 (veckor) 
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Figur 31. B-ärenden: genomsnittlig kompletteringstid per bransch och per MPD (veckor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet och omfattningen på ansökan/MKB är den enskilt viktigaste faktorn för genomloppstiden 

enligt de flesta tillfrågade miljöenhetschefer och handläggare vid länsstyrelserna – en undermålig 

ansökan kräver många kompletteringar som tar lång tid för den sökande att ta fram. Hur ansö-

kan/MKB utformas beror i sin tur i stor utsträckning på den sökandes och konsultens kompetens, 

enligt flera miljöenhetschefer. Många betonar vikten av att få ett underlag som är tillräckligt ro-

bust för att ett beslut om tillstånd ska kunna fattas med detta som grund. 

 

En miljöenhetschef beskriver att ibland behöver 30-40 kompletteringar begäras och att länssty-

relsens roll liknar en konsults då de vägleder den sökande i hur de ska komplettera och färdig-

ställa sina ansökningar. Miljöchefen förklarar detta delvis med deras långtgående skyldighet att 

inte avvisa ansökningar:  

 

”Vi kan nästan inte avvisa någon ansökan. Vi har långtgående krav på att inte avvisa. Om 

någon skrivit tre ord på en lapp - då kan vi avvisa, knappt annars” 

 

En annan av miljöenhetscheferna är emellertid självkritisk och säger att länsstyrelserna kan un-

der samrådsskedet förklara tydligare vad de förväntar sig av ansökan och därmed minska risken 

för att många kompletteringar behöver begäras senare. En funktionssamordnare vid en annan 

länsstyrelse kommenterar att de har som målsättning att de inte ska behöva begära komplette-

ringar om något som de i samrådsskedet förklarat att ansökan ska innehålla. 

 

I den ovan nämnda utredningen av handläggningstider 2004 och 2007 konstateras också att kva-

liteten på ansökan och MKB är en viktig faktor för den totala ledtiden och att en majoritet av 

MPD:erna anser att kvaliteten generellt är för låg. I stort sett alla ansökningar måste komplette-

ras minst en gång anser de flesta MPD:er, enligt utredningen. Det konstateras även att mängden 

kompletteringar och hur fort kompletteringarna skickas in är nära kopplat till kompetensen inom 

området för den sökande och för eventuell konsult som anlitas.  
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Remisstid 

Remisstiden har liksom kompletteringstiden ökat stadigt under åren 2007-2010, från ett genom-

snitt på 19 veckor 2007 till 25 veckor 2010. Det innebär en ökning på cirka 29 procent. Remissti-

den varierar även mellan olika MPD. Kortast genomsnittlig remisstid återfinns på Gotland (8 

veckor) och längst är tiden i Södermanland (45 veckor).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan om tillstånd för deponering av avfall vid avfallsanläggning 

Företaget som står bakom ansökan återfinns inom branschen avfallshantering och har mellan 300 och 500 anställda. 

Det har tagit över kommunens avfallsdeponi, men anläggningen uppfyller inte de krav som ställs i den nya avfallsför-

ordningen, som bland annat förbjuder organisk deponering. Företaget har ett antal slamlaguner som samtliga uppfyller 

kraven för deponier, men en av dessa är tom och ansökan avser ett nytt tillstånd för denna. Övriga deponier håller på 

att avslutas etappvis. 

 

Innan ansökan togs fram genomförde företaget förundersökningar för att bland annat fastställa tätheten i konstruktion-

ens botten. Arbetet genomfördes under cirka en månad av en miljökonsult, som la ned cirka en arbetsvecka i effektiv 

tid på detta. I samrådsfasen genomfördes först ett samråd med Länsstyrelsen samt kommunens miljökontor och sedan 

ett ytterligare samråd inom vilket allmänheten fick inkomma antingen skriftligt eller per telefon med frågor och syn-

punkter, detta eftersom verksamheten bedömdes ha betydande miljöpåverkan. Från det att den sökande skickade kal-

lelse till samrådet med länsstyrelsen och till samrådet gick en dryg månad, medan det ytterligare samrådet pågick un-

der cirka två månader. Den faktiska arbetsinsatsen under samråden var dock begränsad till några timmar.  

 

MKB utarbetades under cirka en vecka av samme konsult som anlitats i förundersökningarna. Tack vare att en stor del 

av det miljöutredande arbetet skedde redan innan samrådsfasen gick arbetet med MKB därför relativt snabbt, fem da-

gar att jämföra med genomsnittet på 49 dagar för samtliga B-ärenden i denna studie. Efter det att ansökan hade läm-

nats in skedde en komplettering av denna, men den sökande menar att detta var på eget initiativ: 

 

”Jag skulle inte säga komplettera, snarare revidera. Det rår jag för, för jag fick en snilleblixt. Jag ville inte låsa 

fast oss vid fabrikens avfall, utan möjliggöra att vi kan ta in avfall från andra aktörer” 

 

Från det att ansökan först lämnades in till dess att den reviderade versionen inkom till MPD:n gick cirka fem månader. 

Företaget överklagade sedan Länsstyrelsens beslut i ärendet, med anledning av att företaget ville kunna ta emot ett 

större antal EWC-koder till deponin än vad beslutet medgav. Lösningen kom att bli att företaget får vända sig till kom-

munen, som får fatta beslut om företaget får ta in avfall från andra EWC-koder än det som anges i MPD:ns beslut. 

Överklagandet skedde precis innan sommaren, vilket bedöms ha bidragit till att denna fas tog cirka fem månader att 

genomgå.  

 

I detta fall kunde företaget påbörja genomförandet av det som ansökan avsåg direkt efter MPD:ns beslut. Ingen ytterli-

gare tid krävdes alltså för byggnationer, upphandling med mera som ytterligare kan dra ut på tiden. 

Som största utmaning med tillståndsprocessen lyfter företaget att det är att vara tillräckligt tydlig i kommunikationen 

med myndigheter och övriga berörda, så att dessa verkligen förstår vad det är företaget vill genomföra. Myndigheter-

nas tunga arbetsbörda och den långa handläggningstid som uppstår som följd lyfts upplevs som ett problem när det 

gäller att genomföra förändringar eller projekt som är tillståndspliktiga. 
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Figur 32. B-ärenden: genomsnittlig remisstid 2007-2010 (veckor) 

 

Cirka 26 procent av ärendena i Södermanland är 

inom branschen Utvinning av mineral (täkter) medan 

motsvarande andel på Gotland är 56 procent. Got-

land har dock relativt få ärenden totalt. I genomsnitt 

tar remissrundan 22 veckor för alla MPD och 

branscher 2007-2010. 

 

Liksom för kompletteringstiden varierar den genom-

snittliga remisstiden mellan olika branscher. Den 

bransch som tar längst tid är Offentlig förvaltning 

och försvar (till exempel skjutbanor) och kortast ge-

nomsnittlig remisstid har ärenden inom branscher 

med SNI-beteckningen Annan serviceverksamhet. I 

Annan service verksamhet ingår främst krematorier 

av olika slag. Mönstret mellan branscherna är det samma som för den totala ledtiden och genom-

snittlig kompletteringstid. 

Figur 33. B-ärenden: genomsnittlig remisstid per bransch och per MPD (veckor) 
 

 

 

 

Som nämnts ovan har kungörelse, medborgaryttranden och remissrundor en tydlig påverkan på 

genomloppstiden. Flera miljöenhetschefer lyfter fram att ärenden med många motstående intres-

sen tar längre tid att hantera. De motstående intressena kan representeras av närboende, andra 

organisationer, föreningar etc. En handläggare lyfter fram att den sökande kan minska risken för 

att denna process blir alltför lång genom att tidigt informera allmänheten och berörda parter som 

sina intentioner och hur verksamheten kommer se ut. En miljöenhetschef lyfter fram att verk-

samheter som inte påverkar människors hälsa och inte tar ny mark i anspråk sällan väcker något 

motstånd alls. 

 

Samtidigt som flera miljöenhetschefer kommenterar att remissrundorna ofta tar lång tid så beto-

nar de att de är angelägna om att få in bra remissvar och väntar därför på remissmyndigheterna. 

I vissa ärenden kan det vara frågan om dålig timing – att en nämnd som ska yttra sig i ärendet 

bara sammanträder vid vissa bestämda tidpunkter att nästa tillfälle måste inväntas innan nämn-

den kan yttra sig. En av miljöenhetscheferna hävdar emellertid att det inte går att förkorta ge-
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nomloppstiderna om rättssäkerheten ska behållas på dagens nivå och tillägger att när ansökan 

väl är komplett så tar det inte lång tid för MPD att pröva ärendet. 

 

Övrig tid 

Figur 34. B-ärenden: genomsnittlig övrig tid 2007-2010 (veckor) 

Den totala ledtiden exklusive tid för komplettering 

och remiss är den tid då ärendet officiellt finns hos 

MPD för hantering. Det innebär inte att det bara är 

då som handläggaren, sakkunnig etc. kan arbeta 

med ärendet men det innebär att det är den tid som 

ärendet varken är inkomplett i väntan på mer in-

formation och kompletteringar från den sökande eller 

är skickat på remiss i väntan på yttranden från re-

missinstanser.   

 

Den övriga tiden varierar mellan tio och 13 veckor i 

genomsnitt över åren 2007-2010. I genomsnitt är 

den övriga tiden cirka 11 veckor. Den övriga tiden 

varierar starkt mellan olika MPD, från fen i genom-

snitt i Västerbotten till 26 veckor i Södermanland.  

 

Variationerna är betydligt mindre tydliga per bransch, förutom några få branscher som avviker, 

se figur nedan. Det är viktigt att notera att genomsnittet för Kultur, nöje och fritid (skjutbanor, 

racingbanor etc.) påverkas starkt av en ansökan inom denna bransch som hade övrig tid motsva-

rande 120 veckor. 

Figur 35. B-ärenden: genomsnittlig övrig tid per bransch och per MPD (veckor) 
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3.5.4 Tid- och resursåtgång: eventuell överklagan 

Figur 36. Standardiserad process – eventuell överklagan 

 
 

Som beskrivits tidigare överklagas B-ärenden som i första instans avgörs vid landets MPD:er till 

de fem mark- och miljödomstolarna. I genomsnitt överklagas cirka 33 procent8 av de avgjorda B-

ärendena. Den genomsnittlig genomloppstid för dessa mål är cirka 36 veckor. Över tid har 

(2006-2010) har ledtiden legat mellan 30-42 veckor. I aktstudien framgår att vem som har över-

klagandet varierar, allt från sökande, grannar, eller offentliga organisationer. Ledtiden per mark- 

och miljödomstol varierar mellan 29 veckor i Växjö och 55 veckor i Nacka. Kompletteringstiden 

ligger mellan tre och fyra veckor över tid och mellan två (Växjö) och sju veckor (Vänersborg) be-

roende på mark- och miljödomstol. Remisstiden ligger relativt konstant över tid och mellan 15 

och 21 veckor och varierar mellan 14 (Växjö) och 31 veckor (Nacka) per mark- och miljödomstol 

och utgör således majoriteten av allt tid. Den övriga tiden ligger relativt konstant över tid men 

varierar mellan 9 (Vänersborg) och 24 (Nacka) per mark - och miljödomstol. 

 

Den genomsnittliga resursåtgången för mark- och miljödomstolen per överklagat B-ärende är 

cirka 7 effektiva arbetsdagar fördelat på personalkategorierna domare, tekniska råd, berednings-

organisation, administrativ personal etc. Av de 65 B-ärenden som ingått i studien av de sökande 

har 7 ärenden överklagats. De överklagade ärendena rör allt från skjutfält till vindkraftverkspar-

ker och slambehandlingsanläggning. Resursåtgången för de sökande är i genomsnitt 7 dagar för 

överklagandet av B-ärenden. 

 

3.5.5 Tid- och resursåtgång: genomförandet 

Figur 37. Standardiserad process – genomförandet 

 
 

 

Bland de ärenden som ingår i studien har 56 av 65 påbörjat genomförande av det som ansökan 

avser. Bland de 56 som påbörjat genomförandet uppskattas den genomsnittliga tiden uppgå till 

30 veckor. Inkluderas samtliga 65 ärenden uppskattas den totala genomsnittliga tiden för ge-

nomförande uppgå till 25 veckor. Tiden för genomförande av projekt varierar kraftigt. Exempelvis 

har täcktärenden ofta 0 veckor i genomförande. Annat exempel på kort genomförande tid är i det 

första ärendet handlar genomförandet om att bygga en fabrik för ammunitionstillverkning (den 

sökande är Totalförsvaret). Själva byggnationen har gjorts av entreprenör. Denna byggnation 

ska ske under kort period (8,6 veckor). I ett annat exempel handlade ett ärende främst om att 

gjuta en platta på vilken en ny ugn för kremering av smådjur skulle installeras. Det längsta ge-

nomförandet stod en fortsatt och utvidgad verksamhet vid anläggning för framställning av vege-

tabiliska oljor eller fetter (258 veckor). 

 

 

 

                                                
8 Andelen inkomna överklaganden per år av antalet avgjorda B-ärenden (uppgift från aktstudien) vid MPD samma år 
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Ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk 

Ärendet, som avser ett tillstånd för uppförande av ett vindkraftverk, var inledningsvis ett bygglovsärende till kommunen. Det 

ursprungliga bygglovsärendet överklagades, varför företaget valde att frivilligt söka om tillstånd enligt miljöbalken, för att 

undvika en utdragen bygglovsprocess. Företaget är ett energi- och kommunikationsföretag som återfinns inom branschen 

försörjning av el, gas, värme och kyla och har cirka 50 anställda. 

 

Området på vilket vindkraftverket avses uppföras hade tidigare utsetts av kommunen som möjligt exploateringsområde för 

vindkraft och markägaren var också intresserad av detta. Innan ansökan togs fram genomförde företaget därför en förstudie, 

för att bland annat värdera vindresurser (hur mycket det blåser), utreda bullernivå samt inventera djurlivet i området. För-

studien genomfördes av en intern resurs på företaget och pågick under cirka tre månader, vilket är något lägre än genom-

snittet på fem månader för B-ärenden i denna studie. 

 

Efter förstudien hade den sökande ett samråd med länsstyrelsen, som pågick under cirka två månader. Den effektiva arbets-

tid som den sökande lade ner under fas bedöms uppgå till cirka en vecka för en person. Länsstyrelsen bedömde att den 

verksamhet som ärendet avser skulle ha betydande miljöpåverkan, men att inget ytterligare samråd var nödvändigt. 

 

På uppdrag av den sökande utarbetade en vindkraftkonsult en MKB under cirka 30 veckor. Den tid detta tog var till stor del 

avhängig inventeringen av djurlivet, då till exempel rovfågel- och fladdermusinventering måste sträcka sig över såväl vår och 

sommar som höst.  Den effektiva arbetstid som konsulten lade i arbetet med MKB uppskattas uppgå till cirka 15 dagar.  

 

Efter det att ansökan hade lämnats in i april fick den sökande beslut om att komplettering var nödvändig. Intervjupersonen 

beskriver arbetet med kompletteringarna på följande sätt: 

 

”Det blev många kompletteringar tyckte vi. Just i detta fall hade länsstyrelsen rörelse i sin organisation, så vi fick kom-

plettera saker flera gånger, men vi ville inte döda dialogen, så vi skickade in [ansökan] igen. Sen gjorde vi komplette-

ringar på fladdermusinventeringen, det visade sig att det fanns en rödlistad art i området som det behövde göras ut-

redningar om. Så vi gjorde förändringar i layouten och gjorde fler verk för att anpassa oss efter den fladdermusarten” 

 

Kompletteringsarbetet, som ännu är pågående, har hittills tagit cirka två år och har sysselsatt tre personer, varav två exter-

na konsulter med inriktning mot miljö och vindmätning. Den sökande har gjort ändringar för tillmötesgå kompletteringskra-

ven men projektets framtid är ännu oklar. Efter överklagande av grannfastigheter hamnade ärendet i domstol, vilken sedan 

hävdat att skyddet av fladdermöss inte var tillräckligt. Den sökande överklagade då mark- och miljödomstolens beslut och 

det är där ärendet befinner sig idag. 

 

Då den sökande ej fått gynnande beslut har genomförandet ännu inte kunnat påbörjas. Intervjupersonen uppger dock att fö-

retaget har tagit kontakt med ett elbolag för att diskutera hur till exempel elnätet kan dras och börjat studera hur vägar kan 

behöva dras i området. Även om leveranser är svårbedömda uppskattas själva genomförandet ta cirka ett till ett och ett 

halvt år. De nyckelkompetenser som behövs i samband med detta är elkompetens, avtalskunskap kring leveranser och upp-

handling, byggnationsfrågor, projektledning och juridisk kompetens. 

 

Som utmaning i tillståndsprocessen lyfter företaget att erfarenheten visar att förstudien handlar mycket om att välja rätt 

geografiskt område för verksamheten. Redan i denna fas behöver den sökande inse de begränsningar som finns i ett geogra-

fiskt område med hänsyn till djur och natur, detta eftersom det djupare inventerings- och utredningsarbetet sker senare i 

samband med MKB.  

 

 

 

3.5.6 Sökandes övergripande syn på ansökningsprocessen 

Det som kan uttydas ur intervjuerna kring vad som kan ha påverkan på ansökningsprocessen 

som helhet är dels de sökandes kunskap kring ansökningsprocessen samt tidigare erfarenheter 

av att ansöka. Det är framförallt en utmaning för de aktörer som ansöker för första gången, de 

som deltagit i en ansökningsprocess tidigare har en upparbetad erfarenhet som stärker dem i 

processen. Det är emellertid inte enbart okunskap hos de sökande som kan skapa problem. Brist 

på kunskap är även något som lyfts som en utmaning avseende länsstyrelserna eller kommunala 

miljönämnder som ibland är inblandade i processen. Just de kommunala miljönämndernas starka 

ställning lyfts fram som problematisk då de samtidigt befolkas med personer som inte nödvän-

digtvis har stor kunskap kring det som ärendet gäller.  
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Ytterligare något som tycks påverka processen är den sökandes relation till inblandade myndig-

heter när det gäller att möta förväntningar som finns hos dessa i de dokument som den sökande 

lämnar in för att stärka sin ansökan. Ju bättre och närmare relation de sökande tycks ha desto 

lättare är det att förstå vad som efterfrågas och att möta dessa förväntningar. Citatet nedan illu-

strerar detta: 

 

”Relationen med länsstyrelsen är viktig. Det hade varit bra om man hade kunnat kon-

takta någon och bara fråga hur det går med processen, vad som krävs och vad som 

händer” 

 

Dessutom anger vissa att resurser också är någonting som påverkar processen. Citatet nedan il-

lustrerar detta: 

 

”Det är tveklöst så att man måste ha mycket resurser, tålamod och tycka om att jobba 

i motvind. Man får inte tro att det är enkelt” 

 

Ytterligare en faktor som kan påverka uppfattningen av processen är huruvida den sökande i bör-

jan av processen lyckas förankra och motivera sin ansökan hos en mängd olika parter. Den gene-

rella uppfattningen är att ju mer ansökan har förankrats i början, desto större är möjligheterna 

att undvika överklaganden senare i processen. 

 

3.6 Tid- och resursåtgång för vattenverksamheter 

I detta avsnitt redogörs för tid- och resursåtgången för vattenmål – från förstudien till genomfö-

randet av projekten. Inledningsvis ges en sammanfattning för hela processen. Denna följs av av-

snitt som mer i detalj redogör för tids- och resursåtgången, indelat efter de fyra faserna av pro-

cessen: innan ansökan, från inkommen ansökan till beslut, eventuellt överklagande och genom-

förandet. 

 

Som tydliggjorts ovan betraktas all verksamhet eller åtgärder i vatten som vattenverksamhet och 

tillståndsansökningar för dessa verksamheter prövas av landets fem mark- och miljödomstolar. 

Undantaget är vissa mindre omfattande vattenverksamheter som kan anmälas direkt till länssty-

relsen. Dessa har inte inkluderats i undersökningen. Eventuella överklaganden hanteras av mark- 

och miljööverdomstolen. Precis som de andra kategorierna av tillståndsansökningar föregås alltid 

prövningsprocessen av ett samråd som länsstyrelsen håller i. Tillståndsansökning till vattenverk-

samhet behandlas i 11 kap. av miljöbalken. Exempel på olika typer av vattenverksamheter som 

kräver miljötillstånd är muddring, anläggande av hamn, bortledande av grundvatten och verk-

samheter som rör dammar och kanaler.  

 

Aktstudien för vattenmål omfattar 590 mål som har avgjorts 2007-2010. Av dessa har 67 mål 

avskrivits. Ytterligare 34 mål har ute-

slutits på basis av kriteriet att mål där 

tid mellan komplettering och beslut är 

tre år eller längre ska exkluderas (om 

uppgift om denna tid inte finns används 

kriteriet att mål där den totala ledtiden 

mellan inkommen ansökan och beslut 

är fyra år eller längre ska exkluderas). 

Dessa kriterier används för att exklu-

dera mål med prövotid, det vill säga 

mål där tillståndsbeslutet fattas tidigare 

än det slutgiltiga beslutet som loggas 

vid domstolarna. För en mer detaljerad 

beskrivning av denna exkludering, se 

metodbilagan.  

 

 

Den främsta metoden för att inhämta materialet har varit genom att beställa dagboksblad från 

landets fem mark- och miljödomstolar. Enligt aktstudien har antalet tillståndsansökningar till vat-

tenverksamhet fallit över tiden (denna uppgift bekräftas av Domstolsverkets egen statistik). An-

Figur 38. Vattenmål: totalt antal mål över tid 
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talet avgjorda mål var 129 år 2007 och 109 tre år senare. Det är stor skillnad i antal vattenmål 

per mark- och miljödomstol. Vänersborg har flest mål medan Östersund har lägst antal. 

 

3.6.1 Den övergripande bilden: tid- och resursåtgång för hela förloppet 

Bilden nedan redogör för hur tids- och resursåtgången ser ut för ett genomsnittligt vattenmål, 

från det att förstudien påbörjas av den sökande till att projektet som tillståndet söks är genom-

fört. Uppgifter gällande resursåtgång hos den sökande respektive det offentliga (länsstyrelse, 

domstol etc.) redovisas separat. Tid anges precis som i resten av denna rapport i veckor eller år, 

medan resurs (effektiv arbetstid) mäts i dagar eller årsarbetskrafter (1 åa = 220 dagar = 1760 

h). 

 

Precis som för A-mål och B-ärenden är källorna för tid och resurs olika för olika faser. Uppgifter 

avseende tid- och resursåtgång för den sökande, under processtegen förstudie, MKB och genom-

förande är hämtade från intervjuer med de tillståndssökande. Offentliga resurser för samråd och 

prövningsprocessen är hämtade från intervjuer med representanter för länsstyrelserna, 

MPD:erna och domstolarna samt från tidigare offentliga sammanställningar. Tidsåtgång för sam-

råd respektive prövningsprocessen (från inkommen ansökan till beslut) är uppskattat med hjälp 

av de aktstudier som har genomförts som en del av denna undersökning. De aktstudier som är 

relevanta för vattenmål är dels den som gjorts utifrån akter från landets fem mark- och miljö-

domstolar och aktstudien som gjorts avseende samrådsärenden som hanteras av länsstyrelserna. 

Tid- och resursuppgifterna i de två övergripande figurerna nedan är avrundade till närmsta fem-

tal om värdet överstiger fem. 

 

Analysen avseende tid- och resursåtgång på den sökandes sida är baserad på intervjuer med an-

svariga personer hos de sökande aktörerna. De vattenärenden som ingår i analysen har behand-

lats av länsstyrelserna i Gävleborg (2 stycken), Jämtland (3 stycken), Norrbotten (4 stycken) och 

Västerbotten (1 stycken). 

Figur 39. Vattenmål: tid- och resursåtgång (tid i veckor; resurs i effektiva arbetsdagar) 

 

 
 

Av bilden ovan framgår att genomloppstiden för en genomsnittlig vattenverksamhet är 2,9 år 

(motsvarande för A:3,4 år och B:3,1 år) – från det att förstudien inleds till det att genomförandet 

av projektet är färdigt. Om vattenmålet blir överklagat till en högre instans är den genomsnittliga 

genomloppstiden 3,7 år istället. Om den ovan nämnda exkluderingen inte görs är den totala i ge-

nomsnitt 4,1 eller 4,8 år beroende på om tid för överklagande inkluderas eller inte. Den totala 

resursåtgången för det offentliga är 15 effektiva arbetsdagar. Resursåtgången är ytterligare 15 

dagar om målet överklagas. På den sökandes sida är den genomsnittliga totala resursåtgången 

0,4 årsarbetskrafter. 
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3.6.2 Tid- och resursåtgång: innan ansökan 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången under fasen innan ansökan om tillstånd 

skickas in till mark- och miljödomstolen. Denna fas består av processtegen förstudie, samråd och 

beslut om betydande miljöpåverkan och ansökan inklusive MKB. I figuren nedan visas den aktu-

ella delen av processen. 

Figur 40. Standardiserad process – innan ansökan 

 
 

Förstudie 

Rambölls analys visar att förberedelsefasen ser olika ut för olika typer av aktörer. I intervjuer 

med aktörer som ansökt om tillstånd framgår att vissa inte genomfört en förberedande studie då 

ansökan exempelvis avsåg förlängning av tillstånd medan andra beskriver hur förberedelsefasen 

blev mer av ett utredande arbete, en inventering som inte nödvändigtvis var fokuserad på pro-

cessen kring tillståndet utan som delvis eller helt handlade om att kartlägga förutsättningarna för 

den investering man tänkt göra. Nedan presenteras ett citat som illustrerar detta: 

 

”Vi började egentligen i andra ändan med att titta på vad vi skulle behöva i vårt skidområde. 

Vi kontaktade snökanontillverkare som beräknade utifrån våra önskemål. De räknade fram 

behov av vatten, utifrån det började vi kolla upp hur man söker tillstånd för att ta vattnet. Vi 

undersökte lite olika alternativ, dels ta på egen mark, intilliggande mark. Sen blev det Ljus-

nan. Så vi pratade först med leverantörerna egentligen” 

 

Den linjära process som figuren ovan illustrera överensstämmer inte alltid med verkligheten. 

Vissa aktörer genomför arbetet med MKB:n parallellt med att det förberedande arbetet inleds. 

Detta är mer vanligt förekommande bland aktörer som är vana vid ansökningsförfarandet och 

som redan innan kontakten med myndigheten vet vad som krävs av dem. På samma sätt kan 

underlag inför samrådet vara detsamma som den förberedande studien eller delar av den MKB 

som görs. Vid intervjuer har respondenterna angett hur mycket tid och resurser som förberedel-

sefasen kräver. Resultatet visar på en genomsnittlig tid för vattenärenden på 17 veckor med ett 

spann från 0-529. I genomsnitt tar det 15 dagar med en variation på mellan 0-62,5 dagar. Inom 

spannet ryms aktörer inom verksamheter som ansökt om förlängning av tillstånd och som där-

med redan har allt underlag som krävs för en ansökan samt aktörer som inlett ett omfattande 

förberedande arbete från grunden. 

 

De intervjuade har fått möjligheten att uppskatta hur många personer som deltar i det förbere-

dande arbetet. Resultatet visar att det i genomsnitt deltar 2,5 personer10 med en variation på 0-6 

personer. I snitt utgör 36 procent av dessa externa konsulter, vars medverkan varierar från 0-60 

procent. Inom ramen för förberedelsearbetet ingår i de flesta fall alltid en ansvarig chef hos den 

sökande, en person med juridisk kompetens en sakkunnig person (tekniskt kunnig, handläggare, 

konsult). Detta beror oftast på att förstudien utreder investeringen på en övergripande nivå som 

kräver mandat från den strategiska nivån i företaget. 

 

Samråd 

Den genomsnittliga ledtiden för samtliga samråd är cirka 19 veckor, från det att ansökan om 

samråd inkommit till att beslut om betydande miljöpåverkan har fattats. Denna tid varierar emel-

lertid kraftigt mellan olika år och länsstyrelser Från länsstyrelsernas sida uppskattas det effektiva 

resursanvändandet till 2,5 dagar per samråd. Under samråden är det bara handläggaren som är 

inblandade från länsstyrelsernas sida. Den genomsnittliga resursåtgången för sökande uppgår till 

                                                
9 N=11. Ett extremvärde på 500 veckor exkluderades ur denna kvalitativa sammanställning då detta avsåg en större process hos den 
enskilda ansökaren och inte enbart förberedelsestudien 

10 N=11. Ett extremvärde på 500 veckor exkluderades ur denna kvalitativa sammanställning då detta avsåg en större process hos den 

enskilda ansökaren och inte enbart förberedelsestudien 

För-

studie

Samråd 

och 

beslut 

om BMP

Ansökan 

(inkl. 

MKB)

Even-

tuell

över-

klagan

Genom-

förande

Komplet

-tering

Kungör-

else och 

Remiss

Beslut

Ansökan 

inkom-

mer



 

 

 

 

 

 
 
 

42 

 

9 effektiva dagar, med en variation i urvalet på 0-24 dagar. Här ingår således den tid de ägnar åt 

att förbereda, ta fram samrådsunderlag samt kalla till och själva delta vid samrådet/samråden. I 

genomsnitt deltar 2,5 personer i arbetet med samrådet, med ett spann på 1-5 personer. Av 

dessa är i genomsnitt 36 procent konsulter. De personer som deltar i den här delen av processen 

är i huvudsak dem samma som deltar i arbetet med förberedelsestudien. 

 

I de intervjuer som genomförts med sökande om samrådsprocessen framträder en bild av en va-

rierande process som för vissa är mycket krävande. En standardprocess innehåller förberedelse 

av samråd, kallelse, möte och eventuellt ytterligare samråd. Det förberedande arbetet tar olika 

lång tid för olika typer av aktörer. Vissa intervjupersoner beskriver att det förberedande arbetet 

som genomförts i samband med förstudien även utgör förberedelse av samråd, medan andra be-

skriver förberedelse av samråd som en separat process. Det finns berättelser som tyder på att 

det mest tidskrävande för de sökande är kallelsen till samrådet och det eventuella ytterligare 

samrådet. Citatet nedan illustrerar hur en sådan här process kan gå till. 

 

”Vi skickade ut samrådsunderlag skriftligt till statliga myndigheter (Fiskeriverket) och 

bjöd samtidigt in till ett offentligt möte där de här fick komma och ha synpunkter och 

även lokalbefolkning, markägare och samer och alla berörda, men det fanns ingen som 

hade några synpunkter från något håll så vi fikade upp all fika själv” 

 

Vid ett ordinarie medverkar länsstyrelsen och ibland den kommunala miljönämnden som i vissa 

geografiska områden har tillsynsansvar för frågor. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Länsstyrelsen kom hit och vi pratade om hur jag tänkte göra. Sen skickade jag in 

byggnadsritningar. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det gick till, men kommunen var 

representerad av två ledamöter” 

 

Länsstyrelsen har i uppgift att fatta beslut om huruvida förändringen kan förväntas ge upphov till 

betydande miljöpåverkan eller inte och detta görs oftast i samband med samrådet. I vårt materi-

al klassificerades sex mål som betydande miljöpåverkan och fyra som icke betydande miljöpå-

verkan. Ofta vet de sökande redan innan hur ärendet kommer klassificeras vilket gör att många 

redan inledningsvis kan spara tid på att sätta igång processen som innefattar utökat samråd som 

krävs för verksamheter sin har betydande miljöpåverkan. 

Av de sökande som ingår i studien har nio av tolv arrangerat någon typ av utökat samråd11, vilka 

ofta ser olika ut. Vissa har endast en skriftlig kontakt med olika typer av intressenter medan 

andra arrangerar fysiska möten där intressenter som såväl lokalbefolkning som myndigheter 

bjuds in. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Vi hade ett med berörda parter på plats. Det hade vi innan vi hade samrådet med 

länsstyrelsen. Vi visste redan innan att det skulle bli så” 

 

Exempel på aktörer som bjuds in är grannar, intresseorganisationer, kommunen och myndigheter 

såsom Fiskeriverket.  

 

Ansökan inklusive MKB 

Genomförande av MKB:n varierar beroende på sökande. Vissa sökande har sedan tidigare mallar 

eller MKB:er som kan återanvändas. Citaten nedan illustrerar detta: 

 

”Den återanvändes till en viss del för vi hade en annan ansökan 2006, den är på 20 sidor 

så den är inte så stor. Mycket var samma och konsulten hade varit med och arbetat med 

den” 

 

”Det har man som färdiga mallar. Man kopierar i stort sett den man haft - vi hade tidi-

gare lagt ner mycket arbete. Det tog 3-4 timmar att göra ändringarna” 

  

                                                
11 Två respondenter svarar att de inte arrangerade utökat samråd och en angav svaret vet ej. 
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Andra beskriver hur framtagande av en MKB både är tidkrävande och kostsam. Citatet nedan il-

lustrerar: 

 

”Det var en process som pågick i ett halvår ungefär. Det blev kostsamt”  

 

Sett till MKB:n tar den i genomsnitt 24 veckor med en variation på 0-144. Avseende antalet da-

gar som de sökande lägger på MKB:n är genomsnittet 60 dagar med ett spann på 0-480 dagar. 

Den MKB som tog 480 dagar var en ansökan om tillstånd att anlägga nytt utlopp, ny damm och 

torrlägga del av Norra Luossajärvi. För att kunna fortsätta malmbrytningen norrut (undvika att få 

in vatten i gruvan) var de tvungna att tömma delar av sjön Luossajärvi. Detta har de gjort två 

gånger tidigare, på 50-talet och 90-talet. Denna gång var ärendet lite speciellt, de har ett utlopp 

från sjön mot bäck som riskerade att hamna inom deformationszonen och orsaka sprickbildning. 

Så de var tvungna att ändra utlopp, från sjöns södra sida till norra. MKB:n uppskattades ha sys-

selsatt en heltid i två år. 

 

I arbetet med MKB:n deltar i genomsnitt 2,3 personer med ett spann på 1-4 personer. I genom-

snitt var 55 procent av dessa konsulter. Konsulternas medverkan varierar från 0-100 procent och 

den typ av kompetens som konsulterna besitter beskrivs som ingenjörer inom miljöområdet, mil-

jökonsulter, teknisk kunnig konsult och hydrolog från SMHI. Citatet nedan illustrerar detta: 

 

”Alla var konsulter, men jag ingen aning om hur många de var, men det var i alla fall 

några stycken. Konsulten tog in folk från SMHI och fakturerade oss” 

 

3.6.3 Tid- och resursåtgång: från ansökan till beslut 

I detta avsnitt redogörs för tids- och resursåtgången i prövningsprocessen, från det att ansökan 

inkommer till mark- och miljödomstol till det att målet avgörs. Resursåtgången för processtegen 

under denna fas uppskattas aggregerat för både sökande och myndighet. Tiderna uppskattas 

däremot skilda från varandra utifrån den data som samlats in i aktstudien. 

Figur 41. Standardiserad process – från inkommen ansökan till beslut 

 
 

Hela prövningsprocessen 

Figur 42. Vattenmål: total ledtid 2007-2010 (staplar; vänster skala) och antal mål (linje; höger skala) 

Den totala ledtiden för tillståndansökningar 

till vattenverksamhet har varit relativt kon-

stant för mål som avgjorts 2007-2010. Fi-

guren nedan visar att ledtiderna har varie-

rat mellan 37 och 41 veckor i genomsnitt. 

Samtidigt har antalet vattenmål minskat 

under samma period. Den genomsnittliga 

resursåtgången under prövningsprocessen 

för vattenmål på mark- och miljödomsto-

larna är cirka 10 effektiva arbetsdagar. I 

denna tid är samtliga ovan nämnda perso-

nalkategorier inräknade. Resursåtgången 

för de sökande avseende kompletterings-

processen och andra delar av prövningspro-

cessen är i genomsnitt 5 dagar i effektiv 

arbetstid, med en variation i urvalet på 1-

10 dagar. I arbetet deltog i snitt 2,5 personer, med en variation på 1-5 personer. Av dessa var i 

genomsnitt 53 procent konsulter.  
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Avseende de sökande har fyra av respondenterna (12 respondenter ingick i studien) kompletterat 

sin ansökan. Processen kring kompletteringen beskrivs inte som betungande, tvärtom har det 

rört sig om mindre kompletteringar. Cita-

ten nedan illustrerar detta: 

 

”Jag har för mig att vi var tvungna att 

komplettera. Det var en grej i MKB:n, 

vi skulle stoppa spridningen av kräft-

pest. De här som inte gillade vår an-

sökan försökte med alla medel stoppa 

den, så då var vi tvungna att redogöra 

för kräftpest. Det skedde en skriftväx-

ling, så lite grann blev det nog” 

 

En intervjuperson beskriver hur kom-

pletteringen kan betraktas som en an-

passning: 

 

”Vi förändrade förslaget utifrån där vi 

gick på patrull, där vi stötte på patrull 

anpassade oss. Det var ingen komplet-

tering egentligen. Vi ville anpassa oss 

och åsamka så lite skada som möjligt” 

 

Den totala ledtiden varierar mellan mark- 

och miljödomstolarna avseende hantering-

en av vattenmål. Att olika domstolar han-

terar olika typer av ansökningar i olika stor 

utsträckning är rimligen en viktig delförkla-

ring. 

 

Den totala ledtiden delas upp i tre olika 

ledtider. Figuren nedan visar hur stor andel 

dessa tre tider utgör av den totala tiden 

och hur andelarna har varierat över tid. 

Remisstiden har ökat som andel av den to-

tala tiden medan både kompletteringstiden 

och den övriga tiden (genomloppstid ex-

klusive tid för komplettering och remiss) 

har minskat i andel. Andelarna är beräk-

nade på de mål där samtliga tider (kom-

pletterings-, remiss- och genomloppstid) 

går att beräkna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 43. Vattenmål: total ledtid 2007-2010 per mark- 

och miljödomstol (veckor) 

Figur 44. Vattenmål: de tre beräknade ledtiderna som 
andel av den totala tiden 2007-2010 (%) 
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Figur 45. Vattenmål: total ledtid för prövningsprocessen (veckor)  
och totalt antal mål per mark- och miljödomstol 2007-2010 

När det gäller ledtiden i relation till antalet mål 

går det inte att urskilja någon trend. Inom A-

verksamhet fanns en tendens att ju fler mål 

desto längre ledtid. 

 

Enligt chefsrådmannen vid en mark- och mil-

jödomstol är den faktor som har störst påver-

kan på prövningsprocessen målets komplexi-

tet och omfattning. En ansökan för en verk-

samhet som är omfattande i sitt utförande och 

innebär många komplicerade omständigheter, 

både tekniska och juridiska tar i regel längre 

tid att pröva, sett till den totala ledtiden. En 

chefsrådman vid en annan domstol beskriver 

kvaliteten på ansökan som den mest avgö-

rande faktorn. Om förarbetet och MKB:n är 

rätt och noggrant utförd från början tar prövningsprocessen betydligt kortare tid, resonerar råd 

mannen. En rådman vid en tredje domstol kommenterar att målen vanligen avgörs inom ett år; 

att det tar längre tid än så tillhör ovanligheten.  

 

Kompletteringstid 

Den genomsnittliga kompletteringstiden har minskat över åren 2007-2010, från 11 veckor 2007 

till sju veckor 2010. Som figuren ovan visar har kompletteringstiden också minskat relativt den 

totala ledtiden under denna period. I genomsnitt varierar kompletteringstiden mellan olika mark- 

och miljödomstolar. Längst genomsnittlig kompletteringstid återfinns i Nacka (12 veckor) och 

kortast i Östersund (5 veckor), se figur nedan. Dessa skillnader korresponderar mot skillnaderna 

i total ledtid.  

Figur 46. Vattenmål: genomsnittlig kompletteringstid 2007-2010 och per mark- och miljödomstol (veck-

or) 

 

 

 
Som nämndes ovan beskrivs kvalitet på ansökan som en viktig faktor som påverkar genomlopps-

tiden. Om kvalitet på ansökan är låg och information saknas som är nödvändig för att beslut om 

tillstånd ska kunna fattas kommer mark- och miljödomstolen begära in komplettering till ansökan 

av den sökande. Hur omfattande kompletteringar som begärs och den sökandes förmåga och 

vilja att ta fram de efterfrågade kompletteringarna påverkar hur lång kompletteringstiden blir.  

 

Flera rådmän framhåller att de inte kan påverka kompletteringstiden– att det är helt upp till den 

sökande hur lång tid det tar innan kompletteringarna skickas in och ansökan kan betraktas som 
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komplett. En chefsrådman motiverar varför de flesta ansökningar inte innehåller all information 

som mark- och miljödomstolen efterfrågar med att den sökandes sits kan beskrivas som ett spel-

teoretiskt problem – samtidigt som en mager ansökan leder till ett omfattande kompletteringsför-

farande så kan en alltför fyllig ansökan väcka frågor som annars kanske inte skulle ha väckts av 

mark- och miljödomstolen. Den sökande har alltså inte alltid incitament att skicka in en ansökan 

som är utförlig då den kanske innehåller information om förhållanden som är till nackdel för den 

sökande och som myndigheten inte hade uppmärksammat om inte den sökande hade tagit upp 

dessa i sin ansökan. 

 

En annan rådman kommenterar emellertid att även om kompletteringen kan ta lång tid är det 

vanligast att ansökningar som kommer in är i ”bra skick”. 

 

Remisstid 

Remisstiden har ökat under åren 2007-2010, från ett genomsnitt på 16 veckor 2007 till 24 veck-

or 2010. Remisstiden varierar även mellan olika mark- och miljödomstolar. Kortast remisstid 

återfinns i Östersund och längst är tiden i Nacka, vilket följer samma mönster som komplette-

ringstiden och genomloppstiden. 

 

Figur 47. Vattenmål: genomsnittlig remisstid 2007-2010 och per mark- och miljödomstol (veckor) 

 

 

 
En rådman vid en mark- och miljödomstol beskriver att remissrundor kan dra ut på tiden och hur 

lång tid olika remissmyndigheter tar på sig innan de skickar in sina yttranden är inget som mark- 

och miljödomstolen kan påverka. Chefsrådmannen kommenterar att mark- och miljödomstolen 

alltid sätter en bestämd tidpunkt då yttranden ska ha inkommit men att parterna oftast begär om 

mer tid. Ibland ska yttranden komma från en nämnd som bara sammanträder vid vissa tillfällen 

också vilket kan göra att remissrundan tar ännu längre tid. 

 

Övrig tid 

Den totala ledtiden exklusive tid för komplettering och remiss är den tid då ärendet officiellt finns 

hos MPD för hantering. Det innebär inte att det bara är då som handläggaren, sakkunnig etc. kan 

arbeta med ärendet men det innebär att det är den tid som ärendet varken är inkomplett i vän-

tan på kompletteringar från den sökande eller är skickat på remiss i väntan på yttranden från 

remissinstanser.   

 

Som figurerna nedan visar har det skett mycket små variationer i denna övriga tid för prövning 

av vattenmål över åren 2007-2010. I genomsnitt har den övriga tiden varit tio veckor. Östersund 

avviker något från de övriga mark- och miljödomstolarna då den genomsnittliga övriga tiden där 

är sex veckor. På de andra domstolarna är motsvarande tid i genomsnitt mellan nio och elva 

veckor. 
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Figur 48. Vattenmål: genomsnittlig övrig tid 2007-2010 och per mark- och miljödomstol (veckor) 

 

 

 

 
 

3.6.4 Tid- och resursåtgång: eventuell överklagan 

Figur 49. Standardiserad process – eventuell överklagan 

 
 

Som beskrivits tidigare överklagas vattenmål som i första instans avgörs vid de fem mark- och 

miljödomstolarna till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I genomsnitt överklagas 

cirka 23 procent12 av de avgjorda vattenmålen. Den genomsnittliga resursåtgången för mark- och 

miljööverdomstolen per överklagat vattenmål är cirka 16 effektiva arbetsdagar fördelat på perso-

nalkategorierna domare, tekniska råd, administrativ personal etc. 

 

Bland de sökande som har intervjuats anger tre att målet har överklagats och avseende ett mål 

saknas uppgift (12 vattenmål ingick i studien). Överklagandet har i två av fallen gjorts av gran-

nar till den sökandes anläggning och i ett av fallen av en privatperson. Ingen av de sökande som 

har överklagat har haft möjlighet att uppskatta resursåtgången för överklagan. Som jämförelse-

tal kan dock nämnas att resursåtgången för överklagan av ett B-ärende uppskattas av de sö-

kande till cirka 7 dagar. En person beskriver hur överklagandet har fungerat som ett sätt för 

grannar till den sökande att förhala processen. Samtidigt har inblandade myndigheter och aktö-

rers belastade schema påverkat tidsåtgången ytterligare: 

 

”Miljödomstolen har varit här två gånger på syn, men inte sett någonting fel. Sen 

överklagade grannarna till mark- och miljööverdomstolen och fick prövningsmark- och 

miljödomstolen. Miljööverdomstolen skulle komma i maj, men motpartens advokat var 

för överbelastad, så det är uppskjutet till september. Även första gången blev det upp-

skjutet, då var Miljöverdomstolens representant sjuk. Då tog det ytterligare ett halvår 

innan de kom, de gör det bara för att förhala” 

 

 

                                                
12 Andelen inkomna överklaganden per år av antalet avgjorda vattenmål vid mark- och miljödomstolarna samma år 
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3.6.5 Tid- och resursåtgång: genomförande 

I detta avsnitt redogörs för tid- och resursåtgång i den sista fasen av processen, genomförandet. 

I denna fas har sökanden fått ett beslut om tillstånd och myndigheterna är inte längre involverad 

i processen. Därför är det tid- och resursåtgång avseende den sökande som redogörs för nedan.  

Figur 50. Standardiserad process – genomförande 

 
 

Respondenterna har fått uppskatta hur mycket tid som genomförande av det som ansökan avser 

tar. Genomsnittstiden visar på 52 veckor med ett spann på 1-258 veckor. Flera av de sökande 

har ännu inte fått besked och inväntar fortfarande beslut från mark- och miljödomstolen. Ett ex-

empel på hur aktörerna hanterar genomförandet illustreras i citatet nedan: 

 

”Vi fick domen då den är daterad 2008-02-01. Vi visste vad vi skulle göra och vi hade 

en tidsplan. Så vi hade inte påbörjat några direkta upphandlingar. Vi hade gjort så 

mycket vi kunde gjort av planeringsarbetet. Arbetet var klart i maj i 2009 och det tog 

knappt ett och ett halvt år” 

 

Vid genomförandet av det som tillståndet avser krävs olika typer av kompetens, ofta är den 

mycket specifik. Det som nämns är exempelvis dammtekniskt kunnande och anläggningstekniskt 

kunnande. Respondenterna uppger att de till cirka 70 procent kommer använda externa konsul-

ter i genomförandet. 
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3.6.6 Sökandes övergripande syn på ansökningsprocessen 

Sett till processen som helhet beskriver de sökande det generellt som en process som förväntas 

ta tid. Det som beskrivs som utmanande är dels att fylla i alla handlingar korrekt och själva ta sig 

tiden i den egna verksamheten. Det primära är kort och gott att göra allt i rätt ordning och ha 

med rätt kompetens. Att processen tar tid är de flesta medvetna om och det är något som tas i 

beräknande när arbetet med ansökan inleds. Dock kan det vara svårt att avgöra vad som kom-

mer ta tid och när det kommer krävas resurser. Citatet nedan får illustrera: 

 

”Om man gör sådana här hela tiden är det en sak. Vi gör ju ändå en del, men det hin-

ner ju gå en del tid emellan. Att komma ihåg, vad är det man ska göra, vilka steg ska 

tas? Det är lite svårt att se vilka delar som kräver tid. Man får vara ganska noga med 

att bevaka ärendet så att det inte stannar upp. I det här ärendet så flöt det snabbare 

än vanligt. Det var en del formalia som jag fortfarande inte riktigt förstår, men det är 

ett exempel på när det gått ganska bra” 

 

Två av de intervjuade beskriver tydligt hur de upplever att arbetet med MKB:n var både utma-

nande och tidskrävande. Det nämns också hur ortsbefolkningen i vissa fall kan medverka till att 

”ställa till oreda”. 

 

 
  

Ansökan om tillstånd att ersätta befintlig utrustning med ny turbin, generator och elektrisk utrustning m.m. 

i kraftverk 

 

Ansökan avser en total ombyggnation av ett vattenkraftverk, detta för att kunna öka produktionen av elkraft. Företaget, 

som har färre än tio anställda, genomförde inledningsvis en förstudie, där det studerade olika maskinval, gjorde tek-

niska överväganden samt en bedömning av vilken framtida produktion som skulle kunna åstadkommas. Intervjuperso-

nen berättar att en konsult skulle ha anlitats till detta i normalfallet, men att han i egenskap av ingenjör med inriktning 

mot vatten själv hade kompetensen i detta fall. Arbetet med förstudien bedöms ha pågått under cirka 26 veckor. Av de 

26 veckorna var det dock endast två som utgjorde effektiv arbetstid, vilket ligger nära genomsnittet tre veckor.  

 

Därefter genomfördes ett samråd med länsstyrelsen. Från det sökande företagets sida deltog intervjupersonen samt en 

extern miljökonsult som tidigare arbetat på länsstyrelsen. Arbetet och deltagandet kring samrådet bedöms ha pågått i 

cirka två månader, men den effektiva arbetstiden till cirka fyra timmar per person, totalt åtta timmar. Länsstyrelsen be-

dömde att den verksamhet som ansökan avsåg skulle ha betydande miljöpåverkan, men trots detta kan företaget inte 

erinra sig att något ytterligare samråd har skett.  

 

Utöver förstudie och samråd utarbetade företaget även en MKB innan ansökan skickades in. Arbetet med MKB pågick 

under cirka 13 veckor och sysselsatte en heltid under en vecka. Företaget berättar att det inte var någon brådska med 

MKB, utan att det fick dra ut på tiden och att miljökonsulten gjorde cirka 75 procent av timmarna i denna fas. Genom-

snittet för samtliga vattenärenden i denna studie är en total tidsperiod på 24 veckor och en effektiv arbetstid motsva-

rande 56 dagar. När ansökan sedan hade lämnats in fick företaget beslut om att kompletteringar av denna var nödvän-

dig. Företaget bedömer att det tog cirka sex arbetsdagar, vilka sträckte sig över sex veckor, att fullborda komplette-

ringsarbetet. 

 

Ärendet har inte överklagats och genomförandet av det som ansökan avser har kunnat påbörjas. Företaget bedömer att 

genomförandet kommer ta cirka ett halvår och att den egna personalen kommer kunna installera den nya utrustningen. 

Genomsnittet för samtliga vattenärenden i denna studie uppgår till ett år. 

 

Företagets VD upplever att den största utmaningen med ansökningsprocessen, från förstudie till genomförande, är att 

hitta och kunna upphandla medarbetare som har tillräcklig kunskap för att kunna ta sig genom processens olika steg. 

Företaget upplever också att processen tar lång tid, men att detta samtidigt är normalt och något som företag behöver 

ha med i sin tidsplanering. Företaget menar också att det väl känner till vilka typer av synpunkter myndigheterna kom-

mer ha under processen. 
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3.7 Slutsatser – tid- och resursåtgång för projekt som kräver miljötillstånd 

Syftet med kapitlet är besvara frågeställningar hur lång tid olika typer av projekt som kräver mil-

jötillstånd tar, från förstudie till genomförande, och hur mycket resurser de kräver (i termer av 

årsarbetskrafter) från den sökande och från offentlighetens sida. För att besvara dessa frågor har 

en aktstudie genomförts där uppgifter om ledtider för ärenden och mål som länsstyrelserna och 

mark- och miljödomstolarna har hanterat har samlats in. Data om ledtider från Domstolsverket 

har också bearbetats samt intervjuer med representanter för ett urval av sökande och samtliga 

länsstyrelser har genomförts. Läsaren bör ha i beaktande att tid och resursberäkningarna bygger 

på uppskattningar. De viktigaste resultaten av undersökningen som presenteras i kapitel tre är 

följande: 

 

 Avseende total genomloppstid så tar A-mål längst tid, följt av B-ärenden och vattenmål. Skill-

naden är dock liten; 3,4 år (A-mål), 3,1 år (B-ärenden) och 2,9 år (vattenmål). Den genom-

snittliga tiden hos prövningsmyndigheterna är för A-mål cirka 60 veckor, för B-ärenden cirka 

55 veckor (och för vattenmålen 55 veckor Om målen eller ärenden överklagas tar de 4,4 (A-

mål), 3,8 (B-ärenden) och 3,7 år (vattenmål)13 

 

 Resursåtgången (i genomsnitt) för myndigheterna är 23 effektiva arbetsdagar för A-mål, 18 

för B-ärenden, och 13 för vattenmål. Om dessa överklagas krävs för A-mål 44 effektiva ar-

betsdagar, för B-ärenden 25 och 29 för vattenmål 

 

 Från de sökandes sida är resursåtgången för ansökan om tillstånd till A-verksamhet 1,4 årsar-

betskrafter (1,6 årsarbetskrafter vid överklagande) och 0,4 årsarbetskrafter för både B-

verksamhet och vattenverksamhet (ytterligare resursbehovet vid överklagan är liten) 

 

 Den totala tiden varierar för olika typer av projekt som de sökande ansöker om tillstånd för. 

Längst tid inom A-verksamhet, 5,9 år, tar ansökan om exempelvis gruvdrift (SNI – Utvinning 

av mineral). Kortast tid, 2,4 år, tar exempelvis projekt såsom utökad verksamhet vid flygplat-

ser och deponering (SNI - Infrastruktur och lagring) och utökad verksamhet vid avfallsanlägg-

ningar (Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering) 

 

 Den branschkategori som har kortast genomloppstid i genomsnitt för B-ärenden ansökan om 

täkter som tar cirka 2,1 år. Nästan 40 procent av den totala ärendemängden tillhör denna ka-

tegori. Längst total tid tar projekt som rör deponering och hamnverksamhet (SNI - Infrastruk-

tur och lagring) samt ansökan som rör krematorier (SNI – Annan service verksamhet) 

 

 Ledtiderna hos prövningsmyndigheterna har varierat över tid, för A-verksamhet mellan 59 

(2007) och 68 (2010) veckor, för B-ärenden mellan 46 (2007) och 61 (2010)  veckor och för 

vattenmål mellan 37 (2007) och 41 (2009) veckor. Ledtiden varierar även mellan olika 

MPD:er och mellan olika mark- och miljödomstolar. För A-mål är den kortaste ledtiden (ge-

nomsnitt 2007-2010) 52 veckor (Umeå) och den längsta 69 veckor (Nacka). För B-

verksamhet är den kortaste ledtiden (genomsnitt 2007-2010) 29 veckor (Västerbotten) och 

den längsta ledtiden 106 veckor (Södermanland). För vattenmål är den kortaste ledtiden (ge-

nomsnitt 2007-2010) 32 veckor (Östersund) och den längsta ledtiden 55 veckor (Nacka) 

 

 Det finns ingen entydig korrelation mellan mål-/ärendemängd per enskild prövningsmyndighet 

och total tid från inkommen ansökan till beslut. Istället poängteras från myndigheterna att 

andra faktorer påverkar, såsom ärendets/målets komplexitet, kvaliteten på ansökan, remiss-

rundan, lokaliseringen av det som ansökan gäller samt omfattningen på verksamheten 

 

 Från de sökandes sida är bilden att processen i sin helhet är mycket tidskrävande och kräver 

väsentliga ekonomiska resurser. Vissa beskriver utmaningen i att inte ha tillräckligt god kun-

skap för att själva sköta processen på ett effektivt sätt. Kunskap och tidigare erfarenhet ses 

som kritiska framgångsfaktorer för en effektiv ansökningsprocess 

                                                
13 För A-mål och vattenmål har tid mellan komplettering och beslut fått ta maximal tre år eller längre. Om uppgift om denna tid inte 
finns används kriteriet att mål där den totala ledtiden mellan inkommen ansökan och beslut är fyra år eller längre ska exkluderas. 

Dessa kriterier används för att exkludera mål med prövotid, det vill säga mål där det finns en deldom som fungerar som tillståndsbe-

slut. Om dessa kriterier inte inkluderas, så tar den totala ledtiden ytterligare två år för A-mål och ett år för vattenmål 
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4. BEDÖMNING AV KOMMANDE BEHOV AV RESURSER 

Syftet med påföljande kapitel är att studera hur antalet prövningar kommer utvecklas i framtiden 

och att se vilka resursbehov som detta kommer att innebära (frågeställning två i bilden nedan). 

Inledningsvis diskuteras konjunkturens eventuella påverkan på det framtida antalet prövningar. 

Sedan diskuteras hur politiska initiativ och ambitioner kommer att påverka antalet prövningar, 

utöver den tillväxt som kan följa den ekonomiska tillväxten. Utifrån dessa påverkansfaktorer görs 

en prognos för utvecklingen av antalet prövningar fram till 2034. Denna uppskattning är behäftad 

med stor osäkerhet och flera experter bedömer det som ytterst komplext att ge sig i kast med en 

uppskattning och kvantifiering. Således bör resultaten av analysen betraktas som indikativa. Till 

dessa bedömningar läggs sedan en uppskattning av de personella resurser som kommer att krä-

vas från myndigheternas samt de sökandes sida baserat på hur mycket resurser som ären-

dena/målen kräver idag. I analysen används de ovan presenterade uppskattningarna av resur-

såtgången för parterna i processen. För analysen av politiska initiativ och ambitioners påverkan 

på antalet prövningar har ett stort antal intervjuer genomförts. Ett av de mest centrala antagan-

dena är att ledtiderna för hanteringen av ansökningarna på mark- och miljödomstolarna och 

MPD:erna är konstanta över hela prognosperioden. Som tidigare nämnts används ansökning och 

prövning synonymt. 

Figur 51. Andra frågeställningen 

 
 

4.1 Konjunkturens påverkan på antalet prövningar 

Av de representanter för MPD:erna som har intervjuats och angett vilka de tycker är de viktig-

aste faktorerna som antingen påverkat antalet ansökningar historiskt eller sannolikt kommer att 

påverka antalet i framtiden har drygt 70 procent nämnt konjunkturen som en av de viktigaste 

faktorerna. En hypotes i denna studie är att antalet tillståndsprövningar ökar i takt med den eko-

nomiska utvecklingen (BNP). Hypotesen grundar sig på antagandena att investeringskvoten (an-

delen av BNP som går till investeringar, t ex maskiner till industrin, ny infrastruktur, nya byggna-

der) i Sverige och andelen av investeringarna som görs i verksamheter som kräver tillstånd 

kommer vara konstanta under prognosperioden. Investeringskvoten är konjunkturkänslig på det 

sättet att mängden investeringar sjunker under lågkonjunkturer då det sällan finns vare sig be-

hov eller resurser till att modernisera och utöka produktionsapparaten. Sett över en längre period 

som rimligen innehåller flera konjunkturcykler är det dock rimligt att betrakta den som konstant. 

Om dessa antaganden stämmer innebär det att en positiv förändring i BNP innebär en positiv för-

ändring också i antalet ansökningar.  

 

Det är dock viktigt att beakta hur antalet ansökningar varierat över tid. I diagrammet nedan illu-

streras antalet MPD-ärenden (på total nivå) samt antalet tillståndsansökningar för miljöfarlig-

verksamhet och vattenverksamhet från landets fem mark- och miljödomstolar. Den statistik som 

finns tillgänglig sträcker sig från 2004-2009. Antalet ansökningar följer delvis konjunkturen över 

perioden. Det är dock tydligt att det finns andra påverkansfaktorer såsom lagstiftningsföränd-
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ringar som påverkar i högre grad än konjunkturen. Detta är speciellt tydligt när det gäller ansök-

ningarna till landets mark- och miljödomstolar då dessa är relativt få i antal varje år. Därför kan 

den procentuella förändringen i antalet ansökningar till följd av en lagstiftningsförändring vara 

stor medan den absoluta förändringen i antalet ansökningar inte är det. I diagrammet nedan illu-

streras exempel på förändringar/påverkansfaktorer på antalet ansökningar. Detta är emellertid 

ingen fullständig beskrivning av förändringar som skett över tidsperioden utan illustrerar exempel 

på påverkansfaktorer. 

Figur 52. Totalt antal ärenden och mål 2004-2009 (grön linje; vänster skala) och BNP-index (blå linje; 

höger skala) 

 

Källa: SCB, Domstolsverket och Miljödepartementet 

I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antalet prövningar om antagandet görs om att 

antalet tillståndsansökningar ökar i samma takt med konjunkturutvecklingen. I bilden är tillväx-

ten i antalet prövningar baserat på den bas som tagits fram i aktstudien för denna rapport (för 

antalet ansökningar till MPD:erna) tillsammans med Domstolsverkets statistik över antalet an-

sökningar för miljöfarligverksamhet och vattenverksamhet. Andelen tillståndsansökningar i 

aktstudien hos länsstyrelserna som ligger till grund för denna analys ligger jämt över tid och 

motsvarar ungefär 40 procent av den totala ärendemängden hos MPD:erna (som rapporterats till 

Miljödepartementet). Denna statistik utgör basen för antalet prövningar i studien av påverkan av 

politiska initiativ och ambitioner. Ett genomsnitt över åren 2007-2010 har använts för att ge ett 

så rimligt grundvärde som möjligt. Det är troligt att tillväxt i dessa mål och ärenden även kom-

mer att påverka inströmningen av andra typer av mål och ärenden, till exempel villkorsändringar. 

Uppskattningen blir således konservativ och att den andra delen av ansökningarna också kommer 

att öka i antal skapar ett än större tryck på myndigheterna. Detta resonemang gäller samtliga 

påverkansfaktorer. Uppräkningen med BNP medför 520 ytterligare prövningar per år vilket mots-

varar cirka 70 procent av det genomsnittliga antalet 2007-2010 (endast fullständiga prövningar 

är inkluderade). Detta medför att BNP är den enskilda faktorn med störst påverkan enligt ana-

lysen.  
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Figur 53. Totala antalet prövningar enligt prognos med BNP-påverkan 2011-2034 (antal)  

 

Flera av de som har intervjuats för studien och har varit involverade i framtagandet av antagan-

den menar att uppräckning av antalet ansökningar med BNP-tillväxten är blygsam. Detta på 

grund av att Sverige ligger i den nedre halvan av EU-länderna sett till investeringskvot (under 

perioden 2006-2010 ligger Sverige 1,2 procentenheter under EU:s genomsnitt) och pekar på att 

Sverige har ett investeringsbehov vilket i sin tur kommer generera fler ansökningar. Dessutom 

har näringslivets investeringskvot fallit sedan 1980-talet. Det största raset inträffade i början av 

1990-talet och därefter har investeringarna inte tagit fart. Högkonjunkturen kring 2006 och 2007 

bidrog dock till att investeringskvoten ökade något. Samma mönster går att urskilja under hög-

konjunkturen strax innan 2000. Antalet investeringar föll under 2009, som en konsekvens av den 

internationella lågkonjunkturen och den finansiella oron14. Tillsammans kan detta tyda på ett 

ökat investeringsbehov och därmed ett ökat antal ansökningar. Flera experter pekar även på ett 

uppdämt behov av infrastrukturprojekt samt att råvarupriset kan påverka antalet ansökningar 

från enskilda branscher såsom gruvnäringen. En ökning av antalet infrastrukturprojekt och högre 

råvarupriset kan leda till ett ökat antal ansökningar. Utöver detta identifieras den allmänna mil-

jömedvetenheten som en faktor som kan påverka lagstiftning och politiska ambitioner som på 

lång sikt får effekt på de krav som ställs på och för miljötillstånd. 

Det som ändå talar för en minskning av antalet ansökningar är att investeringar flyttar utomlands 

och att detta sker i högre grad än inflödet av investeringar från utlandet. Med andra ord, om 

svensk industri väljer att i högre grad investera utomlands och att vi inte ser en motsvarande 

ökning av utländska investeringar i Sverige minskar antalet prövningar. En annan faktor som 

skulle kunna påverka antalet ansökningar negativt är om det sker en ökad EU-harmonisering i 

Sverige av tillståndspliktiga anläggningar. Främst skulle en sådan harmonisering troligtvis minska 

antalet B-verksamheter som måste ansöka om tillstånd och således skulle trycket på MPD:erna 

sjunka. Istället skulle systemet bygga på frivillighet, till exempel ISO 14000 (en serie internat-

ionella standarder som ett företag eller annan organisation kan följa för att skapa ett bättre mil-

jöarbete). Idag finns inget sådant förslag, vad Ramböll erfar, på bordet.  

Då det råder osäkerhet kring sambandet mellan konjunkturen och antalet ansökningar samt att 

detta innebär den enskilt störst påverkande faktorn ingår BNP i grundscenariot i den fortsatta 

analysen men resursbehov och tillväxt i antalet prövningar beräknas även utan BNP. 

4.2 Förändringar baserat på politiska initiativ och ambitioner 

Som beskrivits ovan diskuteras i denna studie hur politiska initiativ och ambitioner kommer att 

påverka antalet prövningar, utöver den tillväxt som bör följa den ekonomiska tillväxten. Det 

kommer alltså sannolikt att ske förändringar i lagstiftningen som kommer att få förändringar i in-

strömningen av ansökningar till följd. I de påföljande avsnitten beskrivs hur vissa direktiv samt 

Klimatambition 2020 sannolikt kommer påverka antalet prövningar och resursbehoven. De direk-

tiv och ambitioner som identifierats som sannolika påverkansfaktorer på antalet prövningar är 

följande: 

                                                
14 EUROSTAT- via http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Investeringar/Investeringar-i-naringslivet/ 
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1. IED (industriemissionsdirektivet) 

2. Ramdirektivet för vatten  

3. Klimatambitionen 2020 (EU:s och Sveriges klimatmål) 

 

IED är ett direktiv som berör industriföretag med utsläpp. Även Klimatambitionen påverkar ge-

nom de styrmedel som används för att nå ambitionen, verksamheter med utsläpp samt olika ty-

per av elproducerande företag. Ramdirektivet för vatten berör ett stort antal verksamhetsutövare 

som bedriver vattenverksamhet av olika slag eller har utsläpp i vatten. Undersökningen visar på 

att hur direktivens införs och tillämpas i svensk lagstiftning påverkar hur stor påverkan har på 

antalet prövningar.  

 

I påföljande avsnitt diskuteras hur dessa direktiv och Klimatambitionen påverkar verksamhetsut-

övare, antalet prövningar och resursbehoven. Det ska inledningsvis påpekas att kvantifiering av 

detta slag är svår att genomföra då lagstiftning som finns i grunden är komplex, med undantag 

och tolkningsutrymmen som försvårar förutsebarheten i hur de kommer att påverka. IED har 

ännu inte trätt i kraft, Ramdirektivet för vatten har ännu inte börjat tillämpas så att det påverkar 

de sökande och påverkan av Klimatambitionens styrmedel är svår att isolera och förutse. Ram-

bölls metod för att ändå kunna göra de bedömningar som redovisas nedan bygger därför på en 

rad intervjuer med experter från myndigheter, jurister, personer som genomfört utredningar etc. 

samt en workshop med experter, där dessa personer har diskuterat vilka scenarier som man kan 

göra bedömningar utifrån samt vilka uppskattningar som är rimliga. För information om vem som 

har intervjuats för bedömningarna hänvisas till metodbilagan till detta huvuddokument. 

 

4.3 IED (Industriemissionsdirektivet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Implementering av BREF:arna 

Som finns beskrivet ovan kommer IED att implementeras genom så kallade BREF:ar . Ännu har 

ingen BREF enligt direktivet offentliggjorts, varför ingen i dagsläget har kunskap om hur de 

kommer att utformas avseende detaljnivå. Hur de nya BREF:arna utformas kommer att påverka 

hur de implementeras i svensk rätt. Om BREF:arna beskriver utsläppsvärden som ska vara till-

låtna är det möjligt att implementera BREF:arna genom generella föreskrifter där dessa högsta 

tillåtna värden finns beskrivna. Om BREF:arna istället innehåller mer detaljerade tekniska be-

skrivningar om hur berörda anläggningar ska vara utformade är det inte möjligt att implementera 

de som föreskrifter utan de blir gällande så som de offentliggörs. Hur BREF:arna implementeras 

har i sin tur stor påverkan på hur verksamheterna påverkas. Om BREF:arna implementeras ge-

nom generella föreskrifter kan verksamheterna som berörs anpassa sina verksamheter efter de 

nya regler om exempelvis utsläppsnivå som står i föreskrifterna. Om BREF:arna istället imple-

menteras som de är med detaljerade beskrivningar om vilken teknik anläggningarna ska an-

vända, kan det bli fråga om att företagen som berörs måste göra investeringar och anpassningar 

och dessutom bevisa att de lever upp till den standard som är beskriven i BREF:arna på ett sätt 

som gör att de måste ompröva sina tillstånd eller ändra sina befintliga tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet. Idag har de anläggningar som berörs av IED i regel tillstånd för miljöfarlig verksam-

het på obestämd tid. Dessa tillstånd är förenade med en rad villkor som bland annat bestämmer 

om utsläppsnivåer för verksamheterna. Dessa nivåer och det sätt som verksamheterna bedrivs 

Direktiv 2010/75/EU den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att 

förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning), är industriemissionsdirektivet IED. Syfte 

och mål med direktivet är att samordna åtgärder från ett antal direktiv (bland annat IPPC-

direktivet) för att förebygga och begränsa föroreningar som härrör från industrier. Den största 

nyheten med IED är en förstärkt tillämpning av de så kallade BAT-slutsatserna (BAT står för 

Best Available Techniques), beskrivna i BREF:ar, (BAT-referensdokument) över bästa tillgäng-

liga teknik för olika branscher. Detta innebär att verksamheter med utsläpp blir tvungna att till-

lämpa bästa tillgängliga teknik och anpassa sin verksamhet därefter. En statlig utredning pågår 

just nu kring hur IED ska införlivas i svensk rätt. Resultatet av utredningen ska redovisas den 

16 januari 2012. IED, ska införlivas i svensk lagstiftning från och med 1 januari 2013 för nya 

verksamheter och 1 januari 2014 för existerande verksamheter. Totalt är det omkring 1100 an-

läggningar som berörs av IED. Av dessa är cirka 250 A-verksamheter och 850 stycken är B-

verksamheter. 
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kan komma att behöva ändras efter att en BREF har offentliggjorts. Det betyder att verksamhet-

erna kan behöva ompröva sina tillstånd eller söka nya tillstånd om villkoren ändras i stor ut-

sträckning. Exakt hur dessa omprövningar kommer att ske är i dagsläget behäftat med osäker-

het. 

  

4.3.2 BREF:arna är branschspecifika 

En BREF kommer att gälla för en specifik bransch och det finns 32 branscher beskrivna i en bi-

laga till IED. BREF:arna tas fram på olika sätt för olika sektorer och ser också olika ut för olika 

sektorer. Det kommer även att offentliggöras fem stycken horisontella BREF:ar som gäller för alla 

verksamheter som omfattas av direktivet. BREF:arna kommer att offentliggöras en i taget, cirka 

fyra stycken per år (denna uppgift är osäker i dagsläget då ingen vet om så kommer att bli fal-

let). I vilken ordning BREF:arna kommer att offentliggöras är fortfarande osäkert när denna rap-

port skrivs. Det vi med säkerhet kan säga är att BREF för stål- och järnbranschen kommer att of-

fentliggöras först. 

 

Efter att en BREF har offentliggjorts har berörda verksamheter fyra år på sig att anpassa sin 

verksamhet efter de BAT-slutsatser som beskrivs i aktuell BREF. Under denna tid ska verksam-

hetsutövaren inte bara eventuellt ha omprövat sina villkor för tillstånd utan den nya tekniken ska 

finnas på plats och vara i bruk i anläggningen. 

 

Varje BREF kommer sedan att revideras vart åttonde år då nya slutsatser kring bästa teknik 

kommer att offentliggöras. Det kan i sin tur innebära att verksamheterna återigen måste om-

pröva sina villkor för tillstånd. 

 

4.3.3 Förväntad ökning av antalet prövningar vid offentliggörande 

Ramböll har genomfört ett antal intervjuer avseende IED med juridiska experter, tjänstemän på 

Naturvårdsverket, personer kopplade till utredningen om direktivet etc. Under de intervjuer som 

förts med olika experter har flera av respondenterna lyft att då BREF:arna offentliggörs kommer 

ett antal verksamheter inom aktuell bransch lämna in ansökningar avseende framförallt ompröv-

ning av tillstånd till berörda myndigheter. Detta kan innebära en stor ökning av antal ärenden till 

dessa myndigheter som redan idag upplevs ha en ansträngd arbetsbörda. Det finns krav från EU 

på en skyndsam handläggning av dessa ärenden/mål då eventuella ändringar av verksamheten 

ska vara implementerade inom fyra år från BREF:ens offentliggörande. Detta kan enligt inter-

vjuer ge konsekvenser för andra typer av mål/ärenden, då prioriteringar av omprövningarna en-

ligt IED kan förlänga handläggningstider för andra typer av ansökningar. Då BREF:arna ska om-

prövas var åttonde år kommer denna ökning av ärenden förmodligen följa denna cykel. 

 

Det har också lyfts i intervjuer att antalet ärenden kan öka precis innan de nya reglerna träder 

ikraft. Så skedde innan miljöbalken trädde ikraft 1999. Många företag ansökte då om tillstånd 

just innan reglerna trädde ikraft för att undvika de hårdare krav som de visste skulle komma att 

ställas när den nya lagen trätt ikraft.  

 

4.3.4 Bedömning av framtida ökning av resurser och antalet prövningar av miljötillstånd  

Utifrån de intervjuer som förts med experter har Ramböll kommit fram till två scenarier avseende 

IED och dess påverkan på antalet prövningar av miljöfarlig verksamhet – ett scenario med hög 

påverkan och ett scenario med låg påverkan på antalet prövningar. Dessa scenarier bygger på 

att det är 1100 verksamheter som berörs av IED (uppgifter om antalet berörda anläggningar är 

från utredningssekreterare för IED-utredningen och bygger på att det i dagsläget finns 1070 

IPPC-anläggningar, med IED läggs 30 anläggningar till från nya segment, bland annat verksam-

het med träimpregnering). Dessa tillkommande verksamheter har i denna beräkning förutsatts 

vara B-verksamheter. Under workshopen och intervjuer har det dock lyfts att IED kan komma att 

beröra uppemot 5 000 anläggningar om svenska lagstiftare istället kommer att tolka direktivet 

som att alla de anläggningar som idag är B-verksamheter ska omfattas av direktivet. Vidare är 

antagandet att det främst är de 32 branschspecifika BREF:arna som kommer påverka antalet 

prövningar. I vissa fall kommer detta leda till att verksamheten behöver genomgå en fullständig 

prövning och i andra fall en mindre omfattande prövning – en omprövning. 
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Scenario med hög påverkan 

I det scenario som avser hög påverkan på antalet prövningar utgår vi från att de flesta BREF:ar 

införlivas i svensk rätt såsom de offentliggörs och inte genom generella föreskrifter. Verksamhet-

erna måste då ompröva sina tillstånd eller söka nya tillstånd om villkoren ändras i stor utsträck-

ning, vilket leder till en stor ökning av antalet prövning vid MPD:erna och antalet miljötillstånds-

mål till mark- och miljödomstolarna. Ett centralt antagande är att antalet verksamheter som på-

verkas är konstant över åren. Så kommer dock inte vara fallet, men då ingen i dagsläget vet 

vilka branscher som kommer beröras vilket år är detta ett förenklat sätt att studera trycket på 

antalet prövningar. Som ett exempel lyfts att det kan bli högt tryck de år som alla kommuners 

avfallsanläggningar måste omprövas. Vidare är antagandet att alla anläggningar som berörs 

kommer att behöva pröva sin verksamhet var åttonde år. 
 

Figur 54. Antal ytterligare prövningar årligen till  
följd av IED (högt scenario) 2014-2034 

De som har intervjuats är överens om att de 

BAT-slutsatser som offentliggörs i BREF:arna 

kan leda till att företag måste göra stora för-

ändringar i sina verksamheter för att leva upp 

till kraven i BAT-slutsatserna. Förändringen av 

verksamheten kan medföra att det inte går 

att bedriva verksamheten med det gamla till-

ståndet för verksamheten. Därför kan det i 

vissa fall krävas helt nya tillstånd för en del 

verksamheter. Andra verksamheter behöver 

endast ompröva villkoren för verksamhetens 

tillstånd. I ett scenario med hög påverkan gör 

experterna bedömningen att alla verksamhet-

er som berörs av direktivet kommer att be-

höva ändra sina tillstånd på något sätt var åt-

tonde från och med att BREF:arna offentlig-

görs. Bedömningen är att fem procent av de 

verksamheter som berörs kommer att behöva göra fullständiga prövningar (omprövningarna är 

så stora att de motsvarar fullständiga prövningar) av sina tillstånd, resterande andel verksam-

heter behöver endast göra omprövningar. Totalt ger detta att cirka sju fullständiga prövningar 

(två stycken A och fem stycken B) kommer att genomföras och cirka 131 omprövningar (30 A 

och 101 B) varje år. Dessa är fördelade på A och B baserat på antalet verksamheter som är IED-

klassade. På en total nivå från 2011 till 2034 (hela prognosperioden) innebär det en ökning på 

cirka 140 fullständiga prövningar samt 3000 omprövningar. I beräkningarna tas ej hänsyn till 

eventuella nya anläggningar som berörs av direktivet. 

 

Scenario med låg påverkan 

I scenariot där IED ger mindre påverkan på antalet prövningar utgår vi ifrån att de flesta BREF:ar 

kan implementeras i svensk lag genom generella föreskrifter. Då kan företagen anpassa sin verk-

samhet efter nya krav och regler i föreskrifterna utan att ompröva eller söka nya tillstånd. 

BREF:arna kommer dock inte helt kunna implementeras genom föreskrifter, utan viss ompröv-

ning av tillstånd är ändå att vänta. I detta scenario är antagandet att fem procent, precis som i 

scenariot med hög påverkan, kommer att behöva ompröva sina tillstånd motsvarande en full-

ständig prövning. Av den återstående andelen antas 20 procent behöva genomgå en omprövning 

och 80 procent behöver endast genomföra en anmälan. Precis som i scenariot med hög påverkan 

antas en jämn påverkan över tid, det vill säga att antal anläggningar som berörs är jämt spridda 

över tid samt att ingen hänsyn tas till nya verksamheter som eventuellt omfattas av direktivet. 
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Figur 55. Antal ytterligare prövningar årligen till 
 följd av IED (lågt scenario) 2014-2034 

Varje år antas fyra BREF:ar påverka antalet 

anläggningar. Resultatet givet dessa uppskatt-

ningar är att sju fullständiga prövningar (två 

stycken A och fem stycken B) kommer att ge-

nomföras och cirka 26 omprövningar (sex 

stycken A och 20 stycken B) varje år. Dessa är 

fördelade på A och B baserat på antalet verk-

samheter som är IED-klassade. På en total 

nivå från 2011 till 2034 (hela prognospe-

rioden) innebär det en ökning på cirka 140 

fullständiga prövningar (omprövningarna är så 

stora att de motsvarar fullständiga prövningar) 

samt 600 omprövningar. 

 

Dessa två scenarier diskuterats tillsammans 

med en grupp experter under en workshop för 

att Ramböll ska kunna bedöma och beräkna 

vilka förändringar i framtiden som är sannolika. Flera i diskussionen menade att departementet 

möjligen drev mot det höga scenariot då det finns en tradition att tolka direktiv strikt i Sverige. 

Däremot driver IED-utredningen mot det låga scenariot. Som framgår i bilden nedan kommer 

tolkningen av IED, hur direktivet implementeras i svensk lagstiftning, att ha stor påverkan på an-

talet prövningar. På årlig basis innebär det cirka 100 färre omprövningar i ett scenario där direk-

tivet införlivas genom föreskrifter. 

Figur 56. Totalt antal ytterligare prövningar årligen till följd av IED 2014-2034 
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Ramdirektivet för vatten införlivades i svensk rätt 2004 genom bland annat vattenförvaltnings-

förordningen. Sverige delades då in i fem vattendistrikt och en ny vattenmyndighet skapades för 

varje distrikt. Vattenmyndigheterna är placerade på länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorr-

lands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län.15 Direktivet har lett till ett nytt arbetssätt 

                                                
15 2011-11-09 http://www.sjv.se/amnesomraden/miljoochklimat/vatten/Ramdirektivet för vat-

ten.4.207049b811dd8a513dc8000600.html 
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rade vattenförekomster, exempelvis vattenkraftverk.  
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gällande vattenförvaltning där utgångspunkten för arbetet ska vara vattnets naturliga gränser 

och inte som tidigare administrativa gränser såsom kommuner och länsgränser. Direktivet syftar 

till att alla vatten ska vara av god status senast 2015 och inget vatten får försämras under tiden. 

Om de svenska vattnen inte uppnår god status behövs åtgärder.16 I de fall det inte är möjligt att 

uppnå god status av olika skäl till 2015 kan tiden förskjutas som längst till 2027.17 Vatten i varje 

distrikt har klassificering utifrån status; ekologisk status och kemisk status. Kemisk status be-

stäms av att halter av förorenande ämnen inte får överskrida bestämda miljökvalitetsnormer. 

Ekologisk status handlar om vattnens fysikaliska och kemiska kvalitetsfaktorer, det vill säga nä-

ringsämnen, siktdjup, syrgas/syrebalans, försurning, icke syntetiska respektive syntetiska sär-

skilda förorenande ämnen.18 

 

De fem olika vattenmyndigheterna i Sverige har beslutat om åtgärdsprogram och förvaltnings-

planer för respektive vattendistrikt. I dessa ska det finnas beskrivet vilka vatten som berörs och 

hur.19 Vattenförvaltningen delas in i sexåriga förvaltningscykler, varav den första avslutades 2009 

och den nuvarande sträcker sig till 2015. En förvaltningscykel omfattar en rad arbetsmoment 

som inleds med att alla vatten ses över för att bedöma dess status och dela in vattnen i så kal-

lade vattenförekomster. Efter detta moment tas miljökvalitetsnormer fram som uttrycker den 

kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Därefter upprättas ett åt-

gärdsprogram som talar om vad som krävs för att bevara eller förbättra vattnets kvalitet så att 

miljökvalitetsnormerna uppfylls. Därefter övervakas och kontrolleras vattnets kvalitet regelbun-

det för att avgöra om miljökvalitetsnormerna har uppfyllts och om nya normer krävs. Varje cykel 

sammanfattas sedan i en förvaltningsplan som även rapporteras till EU-kommissionen. De regel-

bundna kontrollerna av vattnen under en förvaltningscykel leder till att det är möjligt att upp-

täcka om förändringar i miljötillståndet har gjort gamla bedömningar inaktuella och de åtgärder 

som har satts in har varit framgångsrika.20 I inrapporteringen till EU ingår att rapportera gällande 

åtgärd 28 - 28. ”Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av 

befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken, vilka kan ha en in-

verkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 

att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status”. Detta arbete pågår men är inte fär-

digt för majoriteten av länsstyrelserna varför uppskattningar har behövt göras. Enligt länsstyrel-

sernas inrapportering pågår framtagande av modeller och strategier för denna bedömning.21 

 

4.4.1 Bedömning av framtida ökning av antalet prövningar om miljötillstånd  

Ramdirektivet för vatten bedöms av de experter som Ramböll varit i kontakt med under inter-

vjuer och workshop under denna studie ha en relativt hög påverkan på framförallt omprövningar 

av tillstånd. Det betonas dock av samtliga experter, oavsett vilka myndigheter de representerat, 

eller vilka befattningar de haft att denna fråga är mycket komplex. Ramböll har ändå, baserat på 

åtskilliga intervjuer samt en workshop med experter, tillsammans med dessa tagit fram upp-

skattningar av påverkan på antalet prövningar, vilket redovisas nedan. För att hantera den stora 

osäkerheten används ett högt och ett lågt scenario – det bör trots detta betonas att värdena som 

presenteras är uppskattningar av sannolika utfall och inte exakta beskrivningar. 

 

De verksamheter som berörs är vattenverksamheter såsom vattenkraftverk och dammar samt A- 

och B-verksamheter som har utsläpp i vatten. Även verksamheter med muddring samt byggnat-

ion såsom hamnar kommer att beröras av direktivet. Ramdirektivet för vatten säger att vattnen 

ska ha god status och i de fall vattnen inte har god status ska verksamheterna som påverkar 

denna status vidta åtgärder för att förbättra statusen. Dessa åtgärder kan i sig kräva att tillstånd 

enligt 9 eller 11 kapitlet söks. I andra fall kräver åtgärderna att tillstånden för verksamheten 

måste omprövas. Enligt intervjuer som Ramböll har genomfört med experter på området leder 

Ramdirektivet för vatten även till högre krav på verksamhetsutövare om att ta fram komplexa ut-

                                                
16 2011-11-09 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Vattenforvaltning/ 

17 2011-11-09 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/Pages/default.aspx 

18 2011-11-14 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/viss/Sv/vattenforekomst/status/fyskemkval/Pages/index.aspx 

19 2011-11-09 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-arbetscykel/Pages/default.aspx 

20 2011-11-10 http://www.vattenmyndigheten.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/vattenforvaltningens-arbetscykel/Pages/default.aspx 

21 Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, sammanställning och analys av myndigheternas och kommuners redovis-

ning av åtgärderna, Länsstyrelsen i Kalmar, dnr; 537-6013-10 
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redningar om miljöpåverkan, det vill säga mer arbete för verksamheterna i ansökningsförfaran-

det då tillstånd för vattenverksamhet söks. Det innebär också högre krav på tekniska konsulter 

och jurister.  

 

Direktivet innehåller dock en rad undantag och olika tidsfrister, vilket gör att det inte är möjligt 

att säga när i tiden det får effekt på verksamheterna som berörs. Detta beror på tolkningen av 

direktivet som nu kommer att bestämmas genom prövningar i mark- och miljödomstolen. Med 

andra ord, påverkan beror på hur direktivets bestämmelser kommer att tolkas. Enligt experter 

bör vissa vattenverksamheter, till exempel de som är kraftigt modifierade och av stor betydelse 

för energiförsörjningen undantas. Dock har de personer på myndigheter och även vissa jurister 

som Ramböll talat med flaggat för att så inte kommer att bli fallet, utan att alla verksamheter 

som påverkar vattnens status kommer att prövas. Hur stor påverkan, hur många verksamheter 

som behöver ompröva sina tillstånd, beror alltså på hur vattenmyndigheter och domstolar väljer 

att tolka undantag och hur politikerna beslutar att nå målen. 

 

Den bedömning som Ramböll gör av hur stor påverkan Ramdirektivet för vatten har på antalet 

ansökningar om tillstånd för vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet bygger på uppgifter 

från en rad källor – dels uppgifter från de förvaltningsplaner som vattenmyndigheterna har upp-

rättat och dels intervjuer med en rad aktörer (för sammanställning av dessa se metodbilagan till 

detta huvuddokument). I planer (åtgärds- och förvaltningsplanen) ska, som tidigare nämnts, vat-

tenmyndigheterna identifiera vilka påverkanskällor som kan ha effekter på den biologiska och 

kemiska statusen.  Denna analys är i dagsläget inte fullständig men skulle kunna utgöra en form 

av grundpopulation till vad som kan vara aktuellt att ompröva. Alla dessa kommer inte att om-

prövas då de nödvändigtvis inte är källan till varför ett vatten har dålig status. Som påverkans-

källor identifieras utsläpp från punktkällor, utsläpp från diffusa källor, vattenuttag, fysisk påver-

kan (förändringar av vattenflöden, morfologi och kontinuitet) samt övrig påverkan orsakad av 

mänsklig verksamhet. 

 

I förvaltningsplanerna har så kallade punktkällor (verksamheter) identifieras. Dessa ligger vid 

vatten som inte uppfyller god status. Till punktkällor räknas sådana föroreningskällor som har en 

tydligt definierad utsläppspunkt. De punktkällor som har identifierats är främst industrianlägg-

ningar och avlopps- och reningsverk. Det är dock bara två av fem vattenmyndigheter som vid ti-

den för denna studie har haft möjlighet att göra uppskattningar av dessa punktkällor (Södra och 

Norra Östersjön). Ramböll har därför gjort en uträkning baserat på dessa två myndigheters sta-

tistik. Uppskattningar för övriga tre distrikt har tagits fram genom att extrapolera andelen punkt-

källor som identifierats i Södra och Norra Östersjön baserat på antal A och B-verksamheter som 

är så kallade IED-klassade och antalet anläggningar som är avlopps- och reningsverk22 för samt-

liga distrikt23. Detta ger 650 punktkällor. Då punktkällorna ligger vid vatten som inte uppfyller 

kraven på god status kan vi utgå ifrån att dessa verksamheter utgör en grundpopulation av de 

som kan komma att behöva ompröva sina tillstånd och vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten 

på vattnet. Det behöver dock inte vara verksamheten som är anledningen till dålig status på 

vattnet, vilket innebär att enligt en ungefärlig uppskattning skulle mellan 30-50 procent av dessa 

verksamheter kunna vara aktuella att ompröva. 

 

Förutom dessa punktkällor finns ett antal så kallade diffusa källor som påverkar vattnens ke-

miska status. Läckage från skogs och jordbruksmark, läckage från deponier av olika sorters avfall 

eller nedfall av luftburna föroreningar är exempel på diffus förorening. En del av dessa är till-

ståndspliktiga och kan således bli föremål för omprövning. Majoriteten blir dock troligtvis föremål 

för andra typer av åtgärder såsom tillsyn. För en del pågår även åtgärder i dagsläget. Ramböll 

har inte kunnat göra en uppskattning av hur många, framförallt jordbruk som blir föremål för 

omprövning varför uppskattningen av antalet omprövningar i detta hänseende blir en un-

derskattning. Det har inte heller varit möjligt att uppskatta antalet omprövningar av dagvatten 

eller enskilda avlopp, eller ens om det är aktuellt att ompröva dagvatten. Som dagvatten räknas 

                                                
22 I förvaltningsplanerna anges detta som Industrier och jordbruk som omfattas av IPPC-direktivet, Integrated Pollution Prevention and 

Control och Avloppsreningsverk som omfattas av Ramdirektivet för vatten (UWWT-Urban Waste Water Treatment). När Ramböll har 
beställt ut listor från Naturvårdsverket har det inte varit möjligt att få ut UWWT direktivet utan en lista på antal avlopp och reningsverk 

har beställts  

23 Listor på dess verksamheter har begärts ut från Naturvårdsverket 
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ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, via diken eller ledning-

ar till recipienter eller reningsverk. 

 

Kontinuitetsförändringar, det vill säga vandringshinder av olika slag, är en typ av fysisk störning 

som har stora effekter på ett vattendrags ekologiska status. Vattenkraftverk är ett exempel på 

detta då det hindrar fiskarnas vandringsväg och kan därför komma att bedömas behöva genom-

föra åtgärder som leder till omprövning av tillstånd. Idag finns det cirka 2101 vattenkraftverk 

varav 206 bedöms som storskaliga (över 10 MW). Dessa vattenkraftverk kommer troligtvis att 

betecknas som kraftigt modifierade vilket innebär att de eventuellt kommer att undantas från 

omprövningsreglerna. Troligtvis kommer dock en viss del av dessa att behöva omprövas, en ap-

proximation ger att 10 till 20 procent kommer att omprövas. Vidare, finns 187 mellanstora vat-

tenkraftverk med en effekt mellan 1,5 och 10 MW samt 1708 små vattenkraftverk med en effekt 

på under 1,5 MW. Av dessa kommer troligtvis en högre andel behöva omprövas – en uppskatt-

ning ger att 30 till 40 procent av dessa kommer omprövas. Utöver dessa finns runt 1670 så kal-

lade reglerings dammar – dessa bör rimligtvis omprövas i samma omfattning som de små- och 

mellanstora kraftverken. Då återstår minst 5000 dammar i Sverige. Dessa kommer troligtvis inte 

att omprövas i denna omfattning. Många av dessa dammar har inte en verksamhetsutövare utan 

faller snarare under urminneshävd. Det är även osäkert hur många av dessa som har tillstånd ut-

ifrån dagens regelverk.24 

 

Det har också lyfts i intervjuer att 50 000 markavvattningsföretag kan komma att beröras av di-

rektivet. De har alla tillstånd för sin verksamhet och en del av dem kommer att behöva omprö-

vas. Ungefär 20 procent av dessa ligger idag vid så kallade vattenförekomster, av dessa är upp-

skattningen att dryga 10 procent ska vara aktuella att ompröva. 

 

Utöver detta finns en mängd andra verksamheter som till viss del kan vara aktuella att ompröva. 

Dessa har inte gått att uppskatta. Bland annat kan det vara aktuellt att ompröva sjösäkringsföre-

tag. Dessutom kan ett fåtal järnvägsövergångar, vägövergångar, rätningar, flottledsrensningar, 

kanalisering, erosionsskydd, regleringar och enskilda vägar bli aktuella att ompröva. Utöver detta 

finns det övrig påverkan från mänskliga verksamheter, såsom båttrafik. Alla dessa är inte till-

ståndspliktiga men en viss del kan vara det. Det är också rimligt att anta att en del av dessa blir 

föremål för andra typer av åtgärder än omprövningar. Flera av de som Ramböll har intervjuat be-

tonar dock att det finns ett batteri av verktyg som kommer att vara aktuella att vidta där om-

prövning är ett exempel och ett annat är ökad tillsyn. 

 

Då målet med Ramdirektivet för vatten är att alla vatten ska uppvisa god status år 2027 ska alla 

omprövningar ske senast detta år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Kombination av intervjuer, men framförallt flertalet intervjuer och mejlkorrepondens med Johan Kling, Vattenmyndigheten, Väster-

havets Vattendistrikt 
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Högt scenario 

Fokus för denna del av studien har varit att ge illustrativa scenarier för hur antalet omprövningar 

skulle kunna öka till följd av Ramdirektivet för vatten. I detta scenario antas 50 procent av 

punktkällorna bli föremål för omprövning. 20 procent av de stora vattenkraftverken och 40 pro-

cent av de små- och medelstora vattenkraftverken samt av reglerdammarna. Utöver detta upp-

skattas 10 procent av landets cirka 50 000 markavvattningsföretag som ligger vid vattenföre-

komster bli föremål för omprövning (20 procent uppskattas ligga vid vattenförekomster). Då må-

len ska vara uppfyllda till 2027 antas omprövningarna ske senast detta år och med start 2012. 

 

Figur 57. Antal ytterligare prövningar årligen till följd av Ramdirektivet för vatten (högt scenario) 2012-
2027 

Ett sådant scenario skulle innebära cirka 174 om-

prövningar sker varje år. Totalt ger det cirka 2 800 

prövningar fram till 2027. Hänsyn är ej tagen till 

att en del omprövningar sker i samband med att 

verksamheterna ansöker om andra typer av till-

stånd. Uppskattningarna är dock troligtvis blyg-

samma då flera former av verksamheter som kan 

vara aktuella för omprövningar exkluderats ur be-

räkningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågt scenario 

Om vi istället använder ett lägre scenario skulle Ramdirektivet för vatten generera ett mindre an-

tal omprövningar. I detta scenario antas 30 procent av punktkällorna bli föremål för omprövning. 

10 procent av de stora vattenkraftverken och 30 procent av de små- och medelstora vattenkraft-

verken samt av reglerdammarna. Utöver detta uppskattas 10 procent av landets cirka 50 000 

markavattningsföretag som ligger vid vattenförekomster bli föremål för omprövning (20 procent 

uppskattas ligga vid vattenförekomster). Då målen ska vara uppfyllda till 2027 antas ompröv-

ningarna ske senast detta år och med start 2012. 

 

Figur 58. Antal ytterligare prövningar årligen till följd av Ramdirektivet för vatten (lågt scenario) 2012-
2027 

 

Liksom som för det höga scenariot antas ompröv-

ningarna ske senast 2027 år och med start 2012. Ett 

sådant scenario skulle innebära att 143 omprövning-

ar sker varje år. Totalt ger det cirka 2 300 ompröv-

ningar fram till 2027. Uppskattningen är, precis som 

tidigare, behäftade med stor osäkerhet. 

 

Vid omprövningar som sker som en följd av reglerna 

i Ramdirektivet för vatten uppstår samma problem 

för tillståndsmyndigheterna som vid omprövningar 

enligt IED. Utmaningen är att de sökande själva kan 

sakna incitament för att driva omprövningen vilket 

skapar ytterligare belastning för myndigheten. Exper-

terna bedömer att de resurser som skulle krävas av 

tillståndsmyndigheterna inte finns i dagsläget för att 

genomföra en omprövning av alla dessa verksamhet-

er. I länsstyrelsernas inrapporteringar gällande frågan om omprövningar tillföljd av Ramdirektivet 
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för vatten betonas det att omprövning är en tids- och resurskrävande verksamhet och att det i 

dagsläget inte finns resurser på MPD:erna att driva omprövningar i någon större utsträckning. 

 

Till skillnad från IED är spannet mellan de två scenarierna (högt och lågt) relativt litet. Båda sce-

narierna antas vara blygsamma då samtliga typer av verksamheter som berörs inte har kunnat 

inkluderas i beräkningarna. 

 

Figur 59. Totalt antal ytterligare prövningar årligen till följd av Ramdirektivet för vatten 2012-2027 
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4.5 Klimatambitionen 2020 och dess styrmedel 

 

 

 

 

 

 

 

PFE      

  

 

4.5.1 EU:s och Sveriges Klimatambition 2020  

EU:s klimatmål 2020 syftar till att begränsa genomsnittstemperaturen till max två grader högre 

än innan industrialiseringen. Klimatmålen är EU:s målsättning för vilka nivåer som klimatpåver-

kande utsläpp ska ligga på. Utsläppen ska minska med 20 procent i jämförelse med 1990 års 

nivå. EU:s klimatmål 2050 är att de globala utsläppen ska vara halverade till 2050 jämfört med 

1990 års nivå och sedan fortsätta minska.  

 

I juni 2009 fattade Sveriges riksdag beslut om ny klimat- och energipolitik. Det innebar bland 

annat att ett mål om att den globala ökningen av medeltemperaturen ska begränsas till högst två 

grader jämfört med den förindustriella nivån infördes. Sverige ska verka internationellt för att det 

globala arbetet inriktas mot detta mål. Vidare ska Sveriges klimatpolitik utformas så att den bi-

drar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån som 

högst 400 ppm koldioxidekvivalenter. Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet är till avgö-

rande del beroende av internationellt samarbete och insatser i alla länder. De svenska utsläppen 

av växthusgaser ska, som ett medelvärde för år 2008–2012, vara minst fyra procent lägre än ut-

släppen år 1990. Målet ska nås genom inhemska åtgärder, utan användning av utsläppskrediter 

via vare sig så kallade flexibla mekanismer eller kompensation för upptag i så kallade kolsänkor 

(upptag av koldioxid i växande skog). Baserat på den historiska utsläppstrenden och prognosen 

för framtida utsläpp bedömer man att målet kommer att nås.  

 

Sveriges klimat- och energipolitik omfattar även ett mål om att minst 50 procent av energian-

vändningen år 2020 ska komma från förnybara energikällor. Idag svarar förnybar energi för un-

gefär 30 procent av den totala svenska energitillförseln. För att nå detta mål finns en handlings-

plan för förnybar energi där insatserna bland annat består av en höjning av ambitionen i elcertifi-

katsystemet, fortsatt arbete för att underlätta nätanslutningar för förnybar el och en planerings-

ram för vindkraft på 30 TWh.25 

 

4.5.2 Styrmedel för uppnå Klimatambitionen i Sverige 

En rad styrmedel har instiftats för att nå Klimatambitionen om minskade utsläpp och mindre kli-

matpåverkan. De viktigaste styrmedlen är handel med utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, PFE-

programmet (Programmet för energieffektivisering) samt energi- och koldioxidskatter. Dessa be-

skrivs närmare nedan: 

 

1. Handel med utsläppsrätter 

Handeln med utsläppsrätter för koldioxid omfattar drygt 730 svenska anläggningar inom in-

dustri och energiproduktion. Handelssystemet infördes 2005 i Sverige och EU och regleras 

av ett särskilt direktiv och en förordning i Sverige. Handeln med utsläppsrätter gör det möj-

ligt för företag att minska utsläppen i länder med den lägsta kostnaden för att minska ut-

släppen. Företag med höga kostnader för att minska utsläppen kan genom systemet köpa 

utsläppsrätter från företag med lägre åtgärdskostnader. 

 

En ny handelsperiod infaller 2013-2020 med några förändringar jämfört med tidigare period, 

bland annat sätts ett EU-gemensamt tak för utsläppen istället för nationella fördelningspla-

ner (minskning med 21 procent till 2020, tidigare 17 procent för Sverige). Systemet utvid-

gas även till fler sektorer och gaser, bland annat flygsektorn (2012).26 Naturvårdsverket 

                                                
25 2011-11-09 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Fornybar-energi/ 

26 2011-11-09 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Ekonomiska-styrmedel/Handel-med-utslappsratter/ 

Klimatambitionen 2020 syftar till att begränsa genomsnittstemperaturen till max två grader 

högre än innan industrialiseringen. Klimatambitionen anger Sveriges målsättning för vilka ni-

våer som klimatpåverkande utsläpp ska ligga på. Utsläppen ska minska med 40 procent i jäm-

förelse med 1990 års nivå. För att nå målsättningarna har ett antal styrmedel instiftats för att 

påverka företag att sänka sina utsläppsnivåer. De viktigaste styrmedlen för detta är handeln 

med utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, PFE-programmet samt energiskatter. 
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uppskattar att cirka 40 anläggningar kommer att bli nya i handelssystemet eller utöka sina 

tillstånd i systemet 2013. 

 

2. Elcertifikatsystemet      

Elcertifikatsystemet är ett frivilligt marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elprodukt-

ion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Målet är att öka elproduktionen från såd-

ana energikällor med 25 TWh från 2002 års nivå till år 2020. Under 2010 upp-

gick elproduktionen i systemet till 18 TWh. I jämförelse med år 2002 är det en ökning 

med 11,6 TWh, varför ytterligare 13,4 TWh krävs för att nå målet. 

 

Elcertifikat tilldelas producenter av el som producerar el från förnybara energikällor. De 

energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa 

biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk. Det är obli-

gatoriskt för elleverantörer och vissa elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i för-

hållande till sin elleverans/elanvändning, vilket kallas kvotplikt. Försäljningen av elcertifikat 

ger producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen och skapar incita-

ment för dem att producera el från förnybara energikällor. Sverige och Norge har enats om 

ett samarbete för att etablera en gemensam marknad för elcertifikat.  

 

3. PFE-programmet 

PFE-programmet står för programmet för energieffektivisering och ska bidra till att öka 

energieffektiviteten i företagen. Det skapar möjlighet för företag att få skattebefrielse på el 

som används i tillverkningsprocesser. Förutsättningarna för att få skattebefrielse är att före-

tagen arbetar strukturerat med energifrågor och genomför effektiviserande åtgärder.27 

 

4. Energi- och koldioxidskatter 

Energi- och koldioxidskatter är generella styrmedel som förbättrar lönsamheten för alla åt-

gärder som innebär att företag hushåller med energi.28 Energi- och koldioxidskatterna har 

varit centrala för att minska utsläppen i Sverige sedan 90-talets början. Energiskattesyste-

met i Sverige baseras på en kombination av koldioxidskatter, energiskatter på bränsle, ef-

fektskatt på kärnkraft och konsumtionsskatt på el. Koldioxidskatten har funnits sedan 1991 

medan energiskatten funnits ända sedan 1924 (skatt på bensin och diesel infördes då). 

Biobränslen och biodrivmedel är helt befriade från energiskatt. Enligt Naturvårdsverkets rap-

port Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar (2009)29 har energi- och koldiox-

idskatterna bidragit till kraftiga utsläppsminskningar i sektorn bostäder och lokaler samt 

inom fjärrvärmesektorn samt dämpat utsläppsutvecklingen i transportsektorn.30 

 

En rad andra styrmedel finns för att nå Klimatambitionen. Flera av dessa är dock avslutade sats-

ningar, till exempel Klimp, lokala klimatinvesteringsprogram (2003-2008), eller bedöms inte som 

relevanta för denna studie då deras påverkan på företag och investeringar inte är tillräckligt stor. 

Andra styrmedel som Naturvårdsverket framhåller i ovan nämnda rapport som särskilt viktiga är 

klimatinformation som syftar till att öka kunskapen om klimatförändringarnas orsaker och konse-

kvenser samt satsningar på forskning och utveckling. Dessa styrmedels effekter är dock inte 

uppmätt och det bedöms inte ha den påverkan på investeringar och antal ansökningar som med-

för att vi går närmare in på dem i denna studie.31  

 

4.5.3 Bedömning av framtida ökning av resurser och antalet prövningar om miljötillstånd  

Under en workshop med experter samt under åtskilliga enskilda intervjuer med dessa och andra 

experter diskuterade Ramböll Klimatambitionen och dess påverkan på företag och deras eventu-

ella investeringar. Var och ett av styrmedlen diskuterades som möjlig påverkanskälla och även 

                                                
27 2011-11-10 http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/PFE/ 

28 2011-11-09 http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2010/Sverige-nar-energibesparingsmalen-enligt-

energitjanstedirektivet/ 

29 Naturvårdsverket, Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar DS 2009:63, 2009, Fritzes förlag 

30 Naturvårdsverket, Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar DS 2009:63, 2009, Fritzes förlag, s 34-39 

31 Naturvårdsverket, Sveriges femte nationalrapport om klimatförändringar DS 2009:63, 2009, Fritzes förlag, s 41 
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hur utsläppsmål påverkar generellt. Diskussionerna fördes i syfte att bedöma påverkan av Klima-

tambitionen på antal tillståndansökningar enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken.  

 

Sammantaget kan diskussionerna summeras med att inget styrmedel utom elcertifikatsystemet 

kan bedömas ha påverkan på antal ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Diskuss-

ionerna sammanfattas i avsnitten om styrmedlen nedan. 

Tabell 2. Bedömning av påverkan av styrmedel på antalet prövningar 

                                                
32 McKinsey och Company, Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp i Sverige, 2008 

Styrmedel Bedömning påverkan på antalet prövningar 

Handel med utsläpps-

rättigheter 

Diskussionen kring utsläppsrättigheter har kretsat kring huruvida investerings-

takten kommer att öka till följd av förändringar i handel med utsläppsrättigheter. 

Dels om det kommer att genomföras investeringar för att det är billigare än att 

köpa utsläppsrättigheter dels om det är lönsamt att genomföra en investering 

för att det är ekonomiskt lönsamt att sälja utsläppsrättigheten. Diskussionen 

grundade sig i den studie som McKinsey & Company publicerade 2008.32  Denna 

rapport diskuterar bland annat investeringar som är ekonomiskt lönsamma för 

att minska växthusgaserna. 

 

Under nästa handelsperiod för handel med utsläppsrätter kommer taket att 

skärpas och det totala antalet utsläppsrätter att minska vilket leder till att pri-

serna på en utsläppsrätt troligtvis stiger. Trots detta har det i de intervjuer som 

genomförts för denna studie framkommit att ingen övrig stimulering av antalet 

investeringar och således miljötillstånd följer av handeln med utsläppsrättighet-

er. Eventuella åtgärder som företagen vidtar i förhållande till handel med ut-

släppsrätter anses vara mer kostnadseffektivt i länder där utsläppen är ett större 

problem och utvecklingen inte nått samma nivå som i Sverige när det gäller ut-

släpp. Vidare bedöms utsläppsrätterna inte bli så dyra att de påverkar svenska 

företag i Sverige att genomföra investeringar i stället för att handla med ut-

släppsrättigheterna samt att de som eventuellt är lönsamma inte är av den om-

fattningen att de kräver miljötillstånd. En ökning av antal tillståndsansökningar 

till följd av systemet med handel med utsläppsrätter är därför inte att vänta. 

Elcertifikatsystemet 

När det gäller elcertifikatsystemet bedöms detta system påverka antalet ansök-

ningar om miljöfarlig verksamhet. Målet med elcertifikatsystemet om 25 TWh 

från förnybara energikällor år 2020 antas stimulera antalet ansökningar om till-

stånd för miljöfarlig verksamhet.  Elcertifikatsystemet är ett teknikneutralt styr-

medel där elproduktion från den billigaste och konkurrensmässigt starkaste för-

nybara energikällan byggs ut. Bedömningen att elcertifikatet och de mål som 

finns för detta kan stimulera antalet ansökningar. Analys av påverkan återfinns i 

påföljande kapitel. 

PFE-programmet 

Avseende PFE-programmet som styrmedel för att nå Klimatambitionen anses 

detta styrmedel kunna avfärdas då det ger sådan liten stimulans att det inte ger 

effekt på klimatmålen. Vidare är de åtgärder som verksamheterna genomför 

som en följd av detta program är så små att de inte kräver miljötillstånd. Ram-

böll gör därför inga vidare beräkningar kring PFE-programmet. En del menar att 

programmet kommer att läggas ned eftersom det kritiseras av EU-kommissionen 

för att det snedvrider konkurrensen.  
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4.5.4 Påverkan på antalet prövningar till följd av elcertifikatsystemet  

Målet inom elcertifikatsystemet är att nå 25 TWh förnybar energi relativt 2002 års nivå. 2010 

uppgick den elcertifikatsberättigade produktionen till 18,1 TWh och av dessa fanns 6,5 TWh re-

dan 2002. Det innebär att 2010 producerades 11,6 TWh mer än 2002 varför det återstår 13,4 

TWh för att uppnå målet i elcertifikatsystemet.33 

 

Den svenska vindkraften har stor potential i dess utbyggnad varför den ligger högt på den poli-

tiska agendan. Sverige hade en årlig produktion av vindkraft på 3,5 TWh under 2010.34 I sep-

tember var produktionen 5,5 TWh. Energimyndigheten bedömer i en prognos att vindkraftens 

årsproduktion år 2020 kommer vara 12,5 TWh som följd av elcertifikatsystemet, detta innebär en 

ökning med ungefär 4,9 TWh från 2002 års nivå (0,6 TWh)35. Den exakta siffran har varierat nå-

got mellan olika rapporter. I beräkningarna för denna studie är prognoserna hämtade från Upp-

drag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. (Energimyndigheten)36. 2011 års produkt-

ion om 5,5 TWh vindkraft är hämtad från Energimyndighetens hemsida. Denna siffra räknats upp 

till att motsvara 6,2 TWh i december 2011 (antagande om utbyggnaden har fortsatt i samma takt 

hela 2011). Detta innebär att det återstår 6,3 TWh (2010) att bygga ut inom vindkraft. Utbygg-

naden av vindkraften har hittills skett på land trots att vindkraft till havs fått tillstånd. Som sy-

stemet ser ut idag görs mycket få investeringar i havsbaserade vindkraftverk därför att det finns 

alternativ till förnybar elproduktion som är mer kostnadseffektiva. Den havsbaserade vindkraften 

är helt enkelt för dyr.37 2009 förändrades lagstiftning så att de flesta ansökningar om vindkraft på 

land hamnar som ansökningar hos MPD:n. Endast mycket stora parker och havsbaserade vind-

kraftverk tordes klassas som A-verksamheter.  

 

För vindkraft pekar flera på att givet den planeringsram som innebär att vindkraften ska byggas 

ut så att vindkraften kan producera 30 TWh så kommer utbyggnadstakten öka. Planeringsramen 

om 30 TWh år 2020 är inte ett mål som innebär att vindkraften ska vara så pass utbyggd år 

2020 utan endast att samhället ska ha planerat mark och vatten så att en sådan utbyggnad ska 

vara möjlig detta år. Syftet med planeringsramen är att synliggöra vindkraftsintressen i den fy-

siska planeringen.  

  

För att bedöma vindkraftens utbyggnads konsekvens på antalet ansökningar har prognosen om 

12,5 TWh från vindkraft använts. Dagens produktion ligger på runt 6,2 TWh. Således behöver 

vindkraften byggas ut ytterligare med runt 6,3 TWh. Ett vindkraftverk som byggs idag uppskattas 

ha en effekt om 0,0032 TWh38 – detta ger att runt 2000 vindkraftverk behöver byggas. I genom-

snitt ligger antalet vindkraftverk per ansökan på mellan 1-10 stycken (i genomförda beräkningar 

har genomsnittet 5 stycken använts) per park. I den för studien genomförda aktstudien går att 

utläsa att antalet vindkraftverksansökningar per år (utläses ur ärendemeningen) är runt 40-50 

stycken. Om vi antar att antalet ansökningar kommer att vara konstanta per år i 8 år för att 

bygga ut med ytterligare 6,3 TWh innebär detta att antalet ansökningar ökar något i jämförelse 

med dagens höga nivå på antalet ansökningar. Ungefär ligger ökningen mellan 5 och 10 ansök-

ningar per år. Anledningen till att antalet år är satt till åtta år är att beslutet måste fattas hos 

                                                
33 Elcertifikatsystemet 2011: http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Elcertifikatsystemet-2011/ 

34 Energiläget i siffror 2011: http://energimyndigheten.se/Global/Statistik/Energiläget/Energiläget%20i%20siffror%202011.pdf 

35 Energimyndigheten: http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Fakta-om-elcertifikatsystemet-och-vindkraftens-roll-i-

energisystemet/ 

36 http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/ER2009%2029ny.pdf 

37 Energimyndigheten, Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. 2009 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/ER2009%2029ny.pdf 

38 Elcertifikatsystemet 2011: http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Elcertifikatsystemet-2011/  

Energiskatter 

Energiskatterna anses inte ha den effekt på företag att det leder till investering-

ar eller förändringar av verksamheterna som föranleder företagen att söka nya 

tillstånd. Skatten är inte tillräckligt hög för att generera den typen av investe-

ringar. 

 

http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Elcertifikatsystemet-2011/
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MPD:n för att vindkraften ska vara i bruk 2020 ungefär ett till två år innan vindkraftver-

ket/parken är på plats. Beräkningarna är justerade för antalet ansökningar som följer av BNP-

tillväxten. På energimyndighetens hemsida anges att det krävs 3000-4000 vindkraftverk för att 

nå målet vilket ligger i linje med ovanstående analys, där uppskattningen ger att det kommer att 

byggas ytterligare 2000 vindkraftverk till dagens 1500-2000 redan existerande vindkraftverk (an-

talet varierar beroende på källa). Analysen tar inte hänsyn till att det redan idag finns beslut om 

utbyggnad som ännu inte är på plats eller att ansökningar avslås eller att vindkraftverk/park inte 

blir byggd av någon annan anledning. Då ökningen av antalet ansökningar är relativt liten samt 

att effektiviteten per vindkraftverk troligtvis kommer att öka dras slutsatsen att effekten på antal 

ansökningar till följd av elcertifikatsystemet vara så pass låg att dessa inte är inkluderade i de 

kommande scenarioberäkningarna.   

 

Det finns dock ingen anledning att tro att utbyggnaden av vindkraft kommer att avta. Snarare 

finns det tryck från organisationer som Svensk Vindenergi att göra om planeringsramen till ett 

utbyggnadsmål. Det poängteras även på energimyndighetens sida att man ligger före i utbygg-

naden av vindkraften i Sverige. Svensk Vindenergi pekar dock på att en rad förutsättningar 

måste till för att klara ett mer ambitiöst mål, däribland att tillståndsprocessen måste utformas så 

att flaskhalsar undanröjs och inte begränsar utbyggnaden av vindkraft. Vidare pekar Svensk Vin-

denergi på den ny lag om elcertifikat som gör sig gällande 1 januari 2012 kan få negativ effekt 

på den svenska utbyggnaden av vindkraft. Lagen kan innebära en gemensam marknad för elcer-

tifikat i Sverige och Norge. Då tillståndsprocessen av ärenden förväntas behandlas effektivare 

och snabbare i Norge, bland annat på grund av att ett mindre antal instanser är inblandade i till-

ståndsprövning kan detta missgynna den svenska utbyggnaden.39 Från Energimyndigheternas 

sida poängteras emellertid att det blir bättre konkurrens på marknaden och att målen för ökad 

förnybar elproduktion kan uppnås på ett mer kostnadseffektivt sätt eftersom investeringar kom-

mer att ske där förhållandena är mest gynnsamma. De poängterar även att systemet kan leda till 

en ökad utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige via samarbetsmekanismerna som skulle 

kunna ske genom ekonomiskt stöd från ett annat land.40 I dagsläget är det dock osäkert vilka ef-

fekter den gemensamma marknaden kommer att få. 

 

Utöver vindkraft är det främst utbyggnad av biobränsle som är aktuell. Inom elcertifikatsystemet 

delas biobränsleanläggningar upp i kraftvärme, industriellt mottryck och biogas. I samband med 

införandet av elcertifikatsystemet ökade effektiviteten i existerande anläggningar som inkludera-

des samtidigt som nya anläggningar tillkom. Effektivitetsökningarna har fortsatt i dessa anlägg-

ningar om än i långsammare takt. 2010 producerades 12 TWh el i biobränsleanläggningar varav 

cirka 4 TWh fanns 2002. 2020 uppskattas cirka 16 TWh komma från biobränsle. Den årliga ök-

ningen av el producerad av biobränslen har sedan 2006-2010 varit runt 5-10 procent årligen. Det 

visar sig att om ökningen fortsätter kommer prognosen för biobränsle att uppnås. Antagandet är 

således att inga fler ansökningar än de som finns idag kommer att genereras till följd av investe-

ringar i biobränsle som skett som en följd av elcertifikaten. Produktionen från vattenkraften och 

solenergin förväntas öka relativt lite varför ingen ökning av antalet ansökningar inom dessa om-

råden förväntas. 

 

Som konstateras i underlaget från energimyndigheten41 innehåller analysen av förnybar energi 

flertalet osäkerheter. En faktor som lyfts är att det kan finnas praktiska begränsningar i till ex-

empel vindkraftsutbyggnaden. Vidare ska 14 TWh fasas ur elcertifikatsystemet 2012-2014. I 

praktiken innebär det att en del av stödet till biobränsleanläggningar och småskalig vattenkraft 

försvinner. Utfasningen kan i sig stimulera antalet ansökningar om miljötillstånd eftersom flera av 

de som fasas ut kan komma att vilja investera för att göra produktionen mer miljövänlig och så-

ledes återigen få inkluderas i elcertifikatsystemet. I rapporten Sveriges Utbyggnad av 

                                                
39 Så når vi 30 TWh vindkraft till 2030: http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2011/04/S%C3%A5-n%C3%A5r-vi-

30-TWh_2011-04-13.pdf 

40 http://energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Fakta-om-elcertifikatsystemet-och-vindkraftens-roll-i-energisystemet/ 

41 Energimyndigheten, Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. 2009 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/ER2009%2029ny.pdf 
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kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemets effekter (2011) konstateras att en del 

anläggningar kommer att avvecklas men att det samtidigt sker investeringar i nya anläggningar.42 

Det är i dagsläget inte möjligt att uppskatta hur många ansökningar som detta skulle generera. 

Utfasningen påverkar inte måluppfyllelsen för elcertifikatsystemet, då all produktionen som är el-

ler har varit i systemet får inkluderas. 

 

4.6 Utveckling av antalet prövningar fram till 2034 

För att uppskatta antalet prövningar har fyra scenarier tagits fram (kombinationer av hög eller 

låg påverkan från IED och Ramdirektivet för vatten). Var och ett av scenarierna har beräknats 

med och utan BNP. 

Figur 60. Beräknade scenarier 

 
 

Nedan presenteras resultaten av varje scenario på antalet prövningar med och utan uppräkning-

en med BNP. I det högsta scenariot innebär det 655 fler fullständiga prövningar och omprövning-

ar mellan 2011 och 2034. På total nivå är antalet fullständiga prövningar och ändringstillstånd 

idag (omprövningar inte inkluderat) i genomsnitt över åren 2007-2010 744 årligen (utifrån sta-

tistik från Domstolsverket för A- och vattenverksamheter och utifrån den genomförda aktstudien 

för B-verksamheter). Det innebär en ökning på cirka 90 procent på totalnivå 2034 och runt 50 

procent 2014 jämfört med i dagsläget för scenario ett (notera att antalet omprövningar inte är 

inkluderade i basen för beräkningen). Utan BNP-tillväxt är motsvarande andel 20 procent 2034 (i 

princip endast omprövningar); under perioden 2014-2027 ligger dock ökningen från nuvarande 

nivå på 40 procent i scenario ett utan BNP-tillväxt. Då förändringar till följd av direktiven främst 

påverkar antalet omprövningar är det framförallt dessa som ökar i antal i scenariot utan BNP 

uppräkning. Anledningen till att vi ser ett avtagande av antalet omprövningar 2027 är att de för-

ändringar som följer av Ramdirektivet för vatten ska vara genomförda senast 2027. Ramdirektiv-

et för vatten förväntas påverka antalet prövningar 2012-2027 och IED 2014 och framåt. Detta 

innebär att perioden 2014-2027 är utifrån denna analys de år med störst inströmning av ansök-

ningar. När utveckling av antalet prövningar diskuteras avser dessa ärenden och mål i första in-

stans, det vill säga inte överklaganden. När sedan resurserna uppskattas inkluderas resursbeho-

vet för överklaganden i en instans över första instans (andelen som överklagas antas vara kon-

stant över hela prognosperioden). 

                                                
42 Swebio etc. Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemet effekter (2011) 

http://www.svebio.se/publikationer/sveriges-utbyggnad-av-kraftvarme-till-2020-med-fokus-pa-elcertifikatsystemets-effekter 
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Figur 61. Scenario ett med och utan BNP-påverkan: Hög IED, Hög Ramdirektivet för vatten. Total ökning 
av antalet prövningar 2011-2034 

 
 

I scenario två, som innebär en hög påverkan från IED och låg påverkan från Ramdirektivet för 

vatten, blir resultatet från 2028 till 2034 detsamma som i scenario ett. Anledningen till detta är 

som nämndes ovan att Ramdirektivet för vatten påverkar antalet prövningar fram till 2027. Un-

der perioden fram till 2027 är således trycket på antalet prövningar här något lägre än för scena-

rio ett med hög påverkan från båda scenarierna. Den procentuella ökningen till år 2034 i förhål-

lande till det årliga genomsnittet 2007-2010 är den samma som för scenario ett. Ökningen till 

2014 är i stort sett också den samma.  

Figur 62. Scenario två med och utan BNP-påverkan: Hög IED, Låg Ramdirektivet för vatten. Total ökning 
av antalet prövningar 2011-2034 

 

 
 

I scenario tre, som innebär låg påverkan för IED och hög påverkan av Ramdirektivet för vatten, 

ger ett något lägre tryck 2034 då IED inte har lika hög påverkan. Vad som blir tydligt i jämförel-

sen med det förgående scenariot är att hur IED implementeras har stor påverkan på antalet 

prövningar över hela perioden. Ökningen på total nivå (inkluderat omprövningar) i relation till det 

årliga genomsnittet av antalet prövningar 2007-2010 är runt 75 procent 2034 och runt 40 pro-

cent 2014 i scenario tre med BNP-påverkan. I scenario tre utan BNP är den motsvarande ökning-

en 5 procent (2034) respektive 30 procent (2014). Precis som i övriga scenarier är det framförallt 

omprövningar som ökat till följd av direktiven medan fullständiga prövningar är uppräknade med 

konjunkturutvecklingen. 
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Figur 63. Scenario tre med och utan BNP-påverkan: Låg IED, Hög Ramdirektivet för vatten. Total ökning 
av antalet prövningar 2011-2034 

 
 

I scenario fyra, som innebär låg påverkan från båda direktiven, prognostiseras ett lägre tryck un-

der hela perioden 2012-2027. Under perioden efter, 2027-2034, är antalet prövningar det 

samma som i scenario tre då det endast är IED som påverkar under denna period. Detta innebär 

en ökning med 35 procent till år 2014 och 75 procent till år 2034 i scenario fyra med BNP. Utan 

BNP är ökningen runt fyra procent till 2034 och 25 procent till 2014. 

Figur 64. Scenario fyra med och utan BNP-påverkan: Låg IED, Låg Ramdirektivet för vatten. Total ökning 
av antalet prövningar 2011-2034 

 
 

Ökningen av antalet prövningar till år 2034 i scenarierna inklusive BNP är mellan 75 och 90 pro-

cent i jämförelse med det genomsnittliga antalet fullständiga prövningar 2007-2010. Motsva-

rande spann för 2014 är 25-40 procent. I scenarierna utan BNP ligger 2014 högre än 2034 års 

nivå då prövningar till följd av Ramdirektivet för vatten senast ska vara färdiga 2027. I dessa 

scenarier ligger ökningen till 2034 i ett spann mellan fem och 20 procent medan ökningen till 

2014 ligger mellan 25 och 40 procent beroende på scenario. 

 

4.7 De sökandes syn på framtida antalet prövningar 

Under intervjuerna med sökande har dessa fått ta ställning till hur de ser på den framtida ut-

vecklingen av antalet prövningar. På frågan om antalet prövningar kommer öka i framtiden är 

uppfattningarna delade mellan respondenterna. Vissa beskriver att de redan i dagsläget har 

många ärenden igång och därför redan upplever att de befinner sig på en hög nivå. Andra ser att 

exempelvis förändringar i lagstiftningen kommer påverka antalet ärenden framöver. Citatet ne-

dan illustrerar detta: 

 
”Det nya industriutsläppsdirektivet innebär att de ska komma fram till vad som är den 
bästa miljötekniken och sen ska svenska myndigheter ompröva alla industrier inom 

fem år, särskilt stora anläggningar ska omprövas” 
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Flera respondenter menar även att förändringar i lagstiftning som rör utsläppsnivåer, miljökvali-

tetsnormer för vatten samt kemikalier kan ha påverkan.  

 

En stor grupp anser att ärendena/målen kan komma att öka i framtiden då deras allmänna upp-

fattning är att antalet regler som företag måste förhålla sig till ökar. Citaten nedan illustrerar 

detta: 

 

”Handläggningstiderna kommer nog förlängas då jag tror att antal ärenden kommer öka” 

 

”Förhoppningsvis inte för oss nu när vi genomfört den största investeringen i företagets 

historia, men i samhället i övrigt kommer det öka” 

 

Det finns emellertid också en annan uppfattning i materialet som handlar om att antalet ären-

den/målen på sikt kommer minska då krav och regler ökar vilket påverkar företagens vilja att 

agera inom landet. Citatet nedan illustrerar: 

 

”Egentligen borde det nog minska. Gränserna har höjts vilket borde ta bort mindre företag 

från processen, men jag tror ändå att det kommer öka” 

 

Det finns vissa som anger att förändringar i lagstiftningen kan komma att påverka deras verk-

samhet. Dessa svar är mycket specifika och är tydligt kopplade till aktörernas specifika 

branscher. Den bild som målas upp i studien visar på en mycket komplex situation för många ak-

törer. 

 

”Lagstiftningen påverkar vårt företag i synnerhet för att man en gång i tiden har bestämt 

att vindkraftverk är miljöfarlig verksamhet” 

 

Det som anges påverka en eventuell ökning är efterfrågan på aktörernas produkter, resurs-

brist på myndigheterna samt förändringar i lagstiftningen. Det är även en person som anger 

att miljöaktivism kan ha påverkan på antalet ärenden i framtiden.  

 

4.8 Resursbehovet som en funktion av antalet prövningar  

I kapitel tre konstaterades att resursbehovet är baserat på antalet prövningar. Resursåtgången 

varierar till följd av om det är en A-, B- eller vattenverksamhet både för myndigheterna och för 

de sökande. Uppskattningen gjordes för fullständiga prövningar och dessa ligger till grund för 

uppskattningen av resursbehovet till följd av utvecklingen av antalet prövningar. En omprövning 

av ett tillstånd är dock inte en lika omfattande process för berörda verksamhetsutövare som en 

fullständig tillståndsansökan. För att relatera till den process som beskrivs i kapitel tre görs upp-

skattningen att för de sökande omfattar en omprövning alla steg utom samrådsprocessen och 

MKB (ansökan). Resursåtgången för förstudien halveras dock under en omprövning. Denna upp-

skattning har gjorts tillsammans med miljörättslig expertis och sedan verifierats i de intervjuer 

som genomförts. Detta är dock just en uppskattning och i dagsläget vet ingen exakt hur proces-

sen för dessa omprövningar faktiskt kommer att se ut.  Vid en fullständig prövning av tillstånd 

krävs dock hela processen och resurserna för de sökande som presenterats tidigare. Som nämnt 

ovan är resursuppskattningarna på total nivå försiktiga då vi gör antagandet att antalet övriga 

ärenden och mål är konstanta under hela prognosperioden. 

 

När det gäller myndigheternas resurser har bedömningen gjorts att tidsåtgången för MPD och 

mark- och miljödomstolar snarare blir längre vid den typ av omprövningar som beskrivs ovan än 

vid en ”normal” tillståndsprövning. Anledningen till detta är att en omprövning förmodligen (detta 

är inte beslutat vid skrivandet av denna rapport) kommer att ske genom ett föreläggande från 

tillståndsmyndigheterna till verksamhetsutövarna att villkoren för tillståndet måste omprövas. 

Det är tillståndsmyndigheternas skyldighet att se till att verksamheterna som berörs anpassas ef-

ter rådande direktiv. Det kommer alltså att ligga på myndigheterna och inte verksamhetsutövar-

na att initiera en omprövning och det är myndigheterna som kommer att ha incitament att slut-

föra omprövningarna inom fyra år efter exempelvis offentliggörandet av en BREF, då Sverige an-

nars kan få av böter från EU. Efter föreläggande från tillståndsmyndigheten är det sedan verk-

samhetsutövaren som ska tillhandahålla de handlingar som krävs för omprövningen, men företa-

gen har som det ser ut idag inga incitament att göra detta skyndsamt, utan myndigheterna 



 

 

 

 

 

 
 
 

72 

 

kommer att vara de som ligger på och arbetar snabbt med ärendena varpå bördan hos dem ökar. 

Enligt flera av de som intervjuats kommer länsstyrelserna kunna prioritera omprövningarna me-

dan domstolarna inte kommer att ha den möjligheten. Troligtvis kommer dock den politiska viljan 

vara att omprövningarna ska prioriteras då förseningar av implementering av direktivet, som 

sagt kan leda till böter. För att anta ett försiktighetsperspektiv görs ändå antagandet att resur-

såtgången för hanteringen av en omprövning för myndigheterna är den samma som resursåt-

gången för en fullständig prövning, förutom att resursåtgången för samråd exkluderas då detta 

processteg troligtvis inte är nödvändig vid en omprövning. 

 

4.8.1 Framtida resursbehov i olika scenarier  

I detta avsnitt redovisas prognoser för resursbehoven, ackumulerat för sökande och myndighet-

er, fördelade på de påverkansfaktorer som beskrivits ovan (IED, Ramdirektivet för vatten samt 

BNP-utvecklingen). I kapitel fem ges sedan en bild av hur resursbehoven prognostiseras för re-

spektive aktör (sökande, MPD, mark- och miljödomstolarna etc.). 

 

Som beskrivits ovan har prognoserna för hur antalet prövningar kommer utvecklas i framtiden 

koncentrerats till fyra scenarier (åtta scenarier om varje scenario behandlas med och utan påver-

kan från den generella BNP-utvecklingen). Förändringarna i antalet prövningar driver sedan re-

sursbehoven såväl hos myndigheterna som hos de sökande. I resursberäkningarna har överkla-

gande av tillståndsprövningar inkluderats (andel som överklagas antas vara konstant i framti-

den). I resursberäkningarna antas även att omprövningar överklagas i samma utsträckning som 

tillståndsprövningar och resursbehovet per överklagan beräknas vara lika stort. Resursåtgång för 

genomförandefasen har inte varit möjlig att inkludera.  

 

Nedan presenteras prognoserna för de ackumulerade resursbehoven, mätt i effektiva årsarbets-

krafter, i de fyra olika scenarierna. I det första scenariot antas, som beskrivits ovan, en hög på-

verkan från införandet av IED liksom från Ramdirektivet för vatten. I det andra antas hög påver-

kan från IED och låg påverkan från Ramdirektivet för vatten. I det tredje antas tvärt om låg på-

verkan från IED medan hög påverkan antas från Ramdirektivet för vatten. I det fjärde och sista 

scenariot antas låg påverkan från båda direktiven. I samtliga scenarier i figurerna inkluderas på-

verkan från den generella BNP-utvecklingen.  

Figur 65. Prognoser för resursbehov 2011-2034 per drivare (effektiva årsarbetskrafter) 

 
 

Som framgår tydligt av figurerna är det BNP som utgör den viktigaste orsaken bakom resursbe-

hovsökningarna i samtliga scenarier. Påverkan från BNP antas vara den samma i samtliga scena-

rier där den inkluderas och för samtliga av dessa utgör BNP den viktigaste faktorn bakom ök-

ningen i resursbehov. Bortsett från år 2011 står BNP bakom mellan 50 och 88 procent av ökning-

en av resursbehov i scenario ett där påverkan från direktiven är som högst. Motsvarande andelar 

för scenario fyra där påverkan från direktiven är som lägst är mellan 55 och 96 procent. Andelen 

av resursbehovsökningen som den generella BNP-utvecklingen står bakom är stigande över tid 

vilket beror på att ökningen till följd av BNP är exponentiell samtidigt som ökningarna till följd av 

de nya direktiven sker stegvis och påverkas inte av antalet ärenden/mål året innan. 
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Den totala ökningen i resursbehov till år 2034 är cirka 320 effektiva årsarbetskrafter i scenario 

fyra (det lägsta sceneriet) och drygt 350 i scenario ett (det högsta scenariot). Utan BNP-

påverkan kvarstår år 2034 endast påverkan från IED. Detta uppskattas till 43 effektiva årsar-

betskrafter i scenario ett och två medan det uppskattas till 13 effektiva årsarbetskrafter i scena-

rio tre och fyra. Utan BNP-påverkan är ökning i resursbehov under åren 2014 till 2027 mellan 32 

och 67 årsarbetskrafter beroende på scenario. I förhållande till ökningarna till följd av den gene-

rella BNP-utvecklingen är ökningarna till följd av direktiven små. 

 

Det kan konstateras utifrån dessa figurer att införandet av IED är den viktigaste faktorn, efter 

BNP. I scenario ett och två, i vilka resursanvändandet är betydligt högre i jämförelse med scena-

rio tre och fyra, antas en hög påverkan från IED. Skillnaden mellan scenario ett och två respek-

tive tre och fyra är att det antas hög respektive låg påverkan från Ramdirektivet för vatten. Som 

framgår i figuren är dessa skillnader mindre. Det kan också noteras att förändringarna som end-

ast ges av införandet av direktiven ger tillfälliga och stegvisa förändringar i absoluta tal åren 

2012, 2014 och 2028. Så kommer troligtvis inte vara fallet, då till exempel antal verksamheter 

som berörs av en BREF (tillföljd av IED) kommer att variera beroende på vilken bransch BREF:en 

berör. Detta leder till att arbetsbördan för myndigheten vissa år kommer vara väldigt tung. Idag 

vet ingen i vilken ordning BREF:arna kommer i och inte heller när i tiden varför en förenkling 

med en jämn spridning av påverkade verksamheter har antagits i beräkningarna. Den förändring 

som sker till följd av den generella tillväxten sker årligen och i relativa tal. Den generella BNP-

utvecklingen påverkar endast antal fullständiga prövningar och inte omprövningar i modellen.  

 

4.9 Tid för prövning i relation till politiska initiativ och ambitioner 

En ökning av antalet prövningar får konsekvenser för de sökande såväl som myndigheterna. Vid 

en implementering av IED och Ramdirektivet för vatten bör hänsyn tas till att detta ställer stora 

krav på myndigheterna. Som tidigare nämnts så innebär omprövningar extra tryck på myndig-

heterna då det kan saknas incitament hos de sökande. Om omprövningarna dessutom prioriteras 

så kommer ledtiderna för andra typer av mål och ärenden att öka. Alltså, myndigheterna står in-

för en utmaning som innebär att acceptera längre ledtider, genomföra omfattande effektivisering 

(om möjligt) eller att tillsätta fler resurser. Flera av de som intervjuats pekar på att det innebär 

en risk att tappa investeringar till utlandet om det tar alltför lång tid för de sökande att få till-

stånd samt att politiska ambitioner kan bli lidande om hanteringen av tillstånd drar ut på tiden. 

 

I intervjuerna med de sökande har frågan ställs huruvida processen påverkar dem. Det som kan 

konstateras är att huruvida processen påverkar viljan att söka tillstånd i framtiden ser olika ut för 

olika aktörer. Vissa beskriver processen som en nödvändighet medan andra beskriver att kraven 

på deras områden blir hårdare och hårdare vilket påverkar företaget negativt genom att det krä-

ver tid och resurser. Citatet nedan från ett gruvprospekteringsbolag illustrerar detta: 

 

”Ramdirektivet för vatten, gruvavfallsförordningen och lagar på EU-nivå påverkar oss. 

Dessa saker uppdateras alltid och kraven skärps så det påverkar oss. (…) Det kostar 

tid och energi och resurser” 

 

Det är inte möjligt att urskönja en entydig linje i vår studie kring huruvida processen påverkar 

aktörernas vilja att söka tillstånd i framtiden. Det finns vissa som anger att processen absolut 

haft påverkan på deras vilja att ansöka i framtiden, men det finns också en grupp som anser att 

det inte påverkar eller som anger att även om det påverkar så har de inget val och därmed har 

det ingen påverkan. Att det finns en grupp som känner sig påverkade av processen och är tvek-

samheten kring att ansöka är naturligtvis oroväckande då det kan leda till att den sökande inte 

genomför investeringen. Citaten från ett traktortillverkningsbolag respektive en livsmedelstillver-

kare nedan illustrerar detta: 

 

”Jag skulle aldrig startat en sådan här verksamhet om jag vetat vad det skulle innebära i 

processen” 

”Vi vill gärna redan nu söka utökat tillstånd, men orkar liksom inte mer än på ett tag” 

 

Citatet nedan från ett gruvprospekteringsbolag illustrerar uppfattningen att det inte påverkar: 
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”Vi vet att det är en jobbig process men vi känner oss inte hindrade” 

 

Flera påpekar dock att deras vilja att ansöka ändå påverkas av handläggningsprocessen. En re-

spondent lyfter fram att tidsaspekten kan göra att en ansökan är irrelevant när den väl beviljas. 

En annan beskriver att det är en kostsam process där länsstyrelsens egen kompetens kring de 

frågor som deras ansökan avsåg inte var tillräcklig. 

 

4.10 Slutsatser – utvecklingen av antalet prövningar och resursbehov 

Syftet med detta kapitel är att studera utvecklingen av antalet prövningar till följd av politiska 

initiativ och ambitioner och att se vilka resurser som kommer att krävas framöver för att hantera 

utvecklingen. Denna uppskattning är behäftad med stor osäkerhet och flera experter som Ram-

böll har varit i kontakt med bedömer det som komplext att ge sig i kast med en uppskattning och 

kvantifiering. Således bör resultaten av analysen betraktas som indikativa: 

 

 Antalet prövningar kommer sannolikt att öka till följd av införandet av IED och Ramdirektivet 

för vatten och även troligtvis till följd av konjunkturutvecklingen. Förändringarna innebär 

ökade resursbehov hos myndigheterna såväl som för de sökande. Omprövningarna som följer 

av direktiven kan dessutom vara än mer resurskrävande för myndigheterna eftersom de sö-

kande kan sakna incitament för att driva processen framåt. I alla beräkningar har en försik-

tighetsprincip använts varför utvecklingen av resursbehovet och antalet prövningar troligtvis 

är något underskattat  

 

 Ett ökat antal prövningar innebär ett ökat resursbehov hos myndigheterna alternativt att 

längre ledtider accepteras eller att myndigheterna effektiviseras. Redan idag upplever en 

grupp sökande frustration kring ledtiderna och är tveksamma inför att gå in i en prövnings-

process igen. En ännu längre ledtid innebär en risk att vissa sökande tvekar inför att genom-

föra en investering som kräver miljötillstånd.  

 

 

 Det råder osäkerhet kring sambandet mellan antalet ansökningar och konjunkturen varför 

alla beräkningar görs inklusive och exklusive påverkan från BNP-utvecklingen. Om konjunk-

turutvecklingen inkluderas i prognoserna (utvecklingen av antalet ansökningar i procent an-

tas vara den samma som tillväxten i procent) utgör denna den enskilt största påverkansfak-

torn. Utfallet blir en ökning med cirka 520 prövningar år 2034 i förhållande till idag 

 

 På vilket sätt IED inkluderas i Sverige har stor påverkan på antalet prövningar som genereras 

av detta (mellan 35 och 140 stycken årligen enligt prognoserna). I dagsläget vet vi inte hur 

implementeringen kommer att se ut 

 

 Klimatambitionen kommer enligt analysen att leda till en marginell ökning av antalet pröv-

ningar 

 

 För Ramdirektivet för vatten råder stor osäkerhet gällande hur detta kommer att påverka an-

talet prövningar och vilka verksamheter som faktiskt kommer att påverkas. Enligt en blyg-

sam uppskattning leder införandet till en ökning av främst omprövningar med mellan 145 och 

175 stycken över åren 2012-2027 (antalet vattenmål i dagsläget är cirka 150 per år) 

 

 Fyra scenarier har beräknats för att uppskatta påverkan på antalet prövningar baserat på hög 

och låg påverkan av IED och Ramdirektivet för vatten. Var och ett av dessa scenarier har 

uppskattats med och utan påverkan från BNP-utvecklingen. Skillnaden mellan antalet full-

ständiga prövningar idag och antalet fullständiga prövningar och omprövningar år 2034 enligt 

prognoserna som inkluderar BNP är 75-90 procent. Motsvarande spann för 2014 är 25-40 

procent. I scenarierna utan BNP ligger 2014 högre än 2034 års nivå då prövningar till följd av 

Ramdirektivet för vatten senast ska vara färdiga 2027. I dessa scenarier ligger ökningen 

2034 i spannet 5-20 procent medan ökningen till 2014 ligger mellan 25 och 40 procent bero-

ende på högsta och lägsta scenario 

 

 Då det är antalet prövningar som driver resursbehovet utgör BNP även den viktigaste orsa-

ken bakom resursbehovsökningarna i samtliga scenarier. Bortsett från år 2011 står BNP 
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bakom mellan 50 och 88 procent av ökningen av resursbehov i scenario ett där påverkan från 

direktiven är som högst. Motsvarande andelar för scenario fyra där påverkan från direktiven 

är som lägst är mellan 55 och 96 procent. Andelen av resursbehovsökningen som den gene-

rella BNP-utvecklingen står bakom är stigande över tid vilket beror på att ökningen till följd 

av BNP är exponentiell samtidigt som ökningarna till följd av de nya direktiven sker stegvis 

och påverkas inte av antalet ärenden/mål året innan. Den stegvisa ökningen är en förenkling 

av verkligheten då ingen i dagsläget vet när effekterna av de olika direktiven kommer att 

hamna i tid – sannolikt kommer inte inströmningen av ärenden/mål att vara jämnt utspridd 

över prognosperioden 

 

 Den totala ökningen i resursbehov till år 2034 är cirka 320 effektiva årsarbetskrafter i scena-

rio fyra (det lägsta scenariot) och drygt 350 i scenario ett (det högsta scenariot). Utan BNP-

påverkan (år 2014) är ökning i resursbehov mellan 32 och 67 årsarbetskrafter 
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5. TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN PÅ RESURSER 

Syftet med detta kapitel är att undersöka hur efterfrågan och utbud av relevanta resurser för ge-

nomförandet av projekt med miljöpåverkan kommer se ut i framtiden (fråga tre i figuren nedan). 

Utgångspunkten för diskussionen är den identifiering av nyckelkompetenser som gjorts i sam-

band med att resursbehovet hos länsstyrelserna, MPD:erna, mark- och miljödomstolarna och de 

sökande har kartlagts. Prognoserna bygger på de ovan (se kapitel tre) uppskattade resurserna 

för hantering av miljötillståndsärenden. Inledningsvis uppskattas resursbehovet per aktör; läns-

styrelse, MPD, mark- och miljödomstol och mark- och miljööverdomstol. Därefter sätts de upp-

skattade framtida resursbehoven hos aktörerna i relation till det utbud och den efterfrågan av re-

levanta resurser som förväntas finnas i Sverige generellt i framtiden. Det bör betonas att 2034 

ligger långt fram i tiden och att analysen bör betraktas som ett diskussionsunderlag snarare än 

en exakt prognos. 

Figur 66. Tredje frågeställningen 

 
 

5.1 Prognos för resursbehovet i olika scenarier 

I detta avsnitt redovisas prognoserna för hur mycket resursbehovet kommer öka i framtiden, i de 

fyra olika scenarierna som tidigare tagits fram (kapitel fyra). Scenarierna bygger på låg respek-

tive hög påverkan av IED och Ramdirektivet för vatten. I tidigare avsnitt beskrevs ökningen uti-

från vilka faktorer som driver det ökade behovet. I detta avsnitt fokuseras istället på hur ökning-

en i resursbehov ser ut fördelat på de olika parter som är involverade i processen – sökande och 

de olika offentliga aktörerna (samrådsmyndigheten och prövningsmyndigheterna). 

 

I figurerna nedan visas prognoser för resursbehovet för olika aktörer i scenario ett, med och utan 

BNP-påverkan. I figurerna som följer visas motsvarande prognoser för de ytterligare tre scenari-

erna.  

 

 

1. Nuläge: Vilken tid och vilka 
resurser kräver projekt med 

miljöpåverkan från offentlighetens 
sida och från de sökande?

3. Matchning: Hur matchar utbud 
och efterfrågan på relevanta 

resurser för att hantera projekt med 
miljöpåverkan?  

Vilket behov finns 
idag och kommer 
att finnas 2034 av 

resurser för att 
hantera projekt 

med 
miljöpåverkan?

2. Förändringar: Hur kommer 
efterfrågan på prövningar att se ut 
och vilka resurser kommer krävas 

framöver?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från offentlighetens 

sida?

Vilken tid och vilka resurser 
krävs från de sökandes sida?

Hur kommer det totala antalet 
prövningar att utvecklas?

Vilka resurser krävs för att 
hantera utvecklingen?

Hur ser tillgången ut på 
relevanta resurser?

Hur ser efterfrågan ut på 
relevanta resurser?
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Figur 67. Ytterligare resursbehov för myndigheter och sökande i scenario 1. Övre: Myndigheter, inkl. och 
exkl. BNP-påverkan. Undre: Sökande, inkl. och exkl. BNP-påverkan (effektiva årsarbetskrafter) 

 

 
 

I figuren framgår, vilket också har konstaterats ovan, att BNP är den faktor som har störst på-

verkan på det framtida resursbehovet – det är stor skillnad i det framtida resursbehovet om på-

verkan från BNP inkluderas (figurerna till vänster) eller inte inkluderas (figurerna till höger). 

Detta gäller för samtliga scenarier och skillnaderna blir större i de senare scenarierna då dessa 

inkluderar låg istället för hög påverkan från IED och Ramdirektivet för vatten. 

 

Det ytterligare resursbehovet hos myndigheterna är som högst 61 årsarbetskrafter med BNP-

påverkan, vilket inträffar år 2034. Ökningen motsvarar i genomsnitt 36 procent av kapaciteten 

vid myndigheterna idag43 (49 procent för MPD, 28 procent för mark- och miljödomstolarna och 19 

procent för mark- och miljööverdomstolen). Utan BNP-påverkan blir ökningen i resursbehovet 

som högst 24 årsarbetskrafter, vilket inträffar tidigast redan 2014 och behovet förblir detsamma 

fram till 2027. Detta innebär ett åtta procent högre resursbehov än dagens kapacitet (11 procent 

för MPD, sju procent för mark- och miljödomstolarna och fem procent för mark- och miljööver-

domstolen). 

 

Det är viktigt att notera att förändringarna i resursbehov som prognostiserats endast avser vissa 

typer av ärenden/mål (fullständiga prövningar, ändringstillstånd och omprövningar) och avse-

ende de andra typer av ärenden/mål som prövningsmyndigheterna också hanterar har antagan-

det gjorts att inströmningen är konstant under prognosperioden. Detta innebär sannolikt en un-

derskattning av den procentuella ökningen av resursbehoven då det är rimligt att anta att även 

övriga typer av ärenden/mål kommer att öka i antal då antalet tillståndsansökningar och om-

prövningar ökar. Prognos för inströmningen av övriga ärenden har emellertid inte omfattats av 

denna studie. Detta antagande gäller för samtliga relativa uppskattningar av ökningen i resurs-

behov som beskrivs nedan. Antagandet förklarar också varför de procentuella ökningarna av an-

talet tillståndsansökningar och omprövningar, som presenterades i kapitel fyra, blir betydligt 

högre än de procentuella ökningarna av myndigheternas resursbehov.  

 

Av figurerna ovan framgår att det är sökande som står för majoriteten av resursanvändandet i 

projekten, mätt i effektiva årsarbetskrafter (notera de olika skalorna för myndigheterna och sö-

kande). Det bör även påpekas att detta gäller trots att resursanvändandet i genomförandefasen, 

                                                
43 Kapaciteten idag mäts som genomsnittet av kapaciteten 2007-2009 för MPD och 2007-2008 för mark- och miljödomstolar-

na och mark- och miljööverdomstolen. Resurser vid länsstyrelserna (handläggarnas arbete i samrådsfasen) inkluderas inte i 

dessa beräkningar då inte tillförlitlig data finns tillgänglig. 
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då endast sökande är involverad, inte är inkluderad. Detta förhållande är det samma för samtliga 

scenarier. Detta bör sättas i relation till antalet verksamheter som berörs av IED och Ramdirekti-

vet för vatten (se kapitel fyra) och resursbehovet per ansökan (se kapitel tre). Då blir det tydligt 

att det är relativt få verksamheter som berörs men att det blir väldigt betungande för de verk-

samheter där en ny prövning är aktuell. 

 

Det ytterligare resursbehovet som krävs för sökande är som högst 290 årsarbetskrafter då BNP-

påverkan inkluderas, och inträffar år 2034. Ökningen är som högst 43 årsarbetskrafter då BNP-

påverkan inte inkluderas, vilket gäller mellan åren 2014 och 2027. Då resursbehovet per ytterli-

gare ansökan är större för sökandesidan kan vi se ännu större relativa skillnader mellan progno-

serna som inkluderar och de som exkluderar BNP-påverkan.  

Figur 68. Ytterligare resursbehov för myndigheter och sökande i scenario 2. Övre: Myndigheter, inkl. och 
exkl. BNP-påverkan. Undre: Sökande, inkl. och exkl. BNP-påverkan (effektiva årsarbetskrafter) 

 

 

 

I det andra scenariot, som visas i figurerna ovan, ser vi liknande mönster som i scenario ett och 

skillnaden i framtida resursbehov mellan scenariorna är mycket liten. I detta scenario antas låg 

påverkan från Ramdirektivet för vatten medan hög påverkan antogs i det första scenariot. Detta 

får till följd att i scenario två prognostiseras fem årsarbetskrafter mindre för samtliga parter mel-

lan åren 2012 och 2027, två årsarbetskrafter för myndigheterna och tre årsarbetskrafter för sö-

kande. Detta gäller oavsett om BNP-påverkan inkluderas eller inte. Effekten av låg påverkan 

istället för hög påverkan av Ramdirektivet för vatten är således liten och det ökade behovet i 

procent i förhållande till dagens kapacitet är i stort sett identiskt med det för scenario ett. 
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Figur 69. Ytterligare resursbehov för myndigheter och sökande i scenario 3. Övre: Myndigheter, inkl. och 
exkl. BNP-påverkan. Undre: Sökande, inkl. och exkl. BNP-påverkan (effektiva årsarbetskrafter) 

 

 
 

I scenario tre antas istället det omvända förhållandet – låg påverkan från IED och hög påverkan 

från Ramdirektivet för vatten, vilket innebär en något större skillnad mot det första scenariot. 

Det ytterligare resursbehovet som krävs hos myndigheterna i scenario tre är som högst 51 års-

arbetskrafter med BNP-påverkan, vilket inträffar år 2034, sista året för prognosperioden. Detta 

motsvarar cirka tio årsarbetskrafter färre än i scenario ett. Ökningen motsvarar i genomsnitt 29 

procent av kapaciteten vid myndigheterna idag (41 procent för MPD, 23 procent för mark- och 

miljödomstolarna och 15 procent för mark- och miljööverdomstolen).  

 

Utan BNP-påverkan blir ökningen i resursbehovet som högst 15 årsarbetskrafter, vilket inträffar 

tidigast redan 2014 och behovet förblir detsamma fram till 2027. Detta är cirka nio årsarbetskraf-

ter färre i jämförelse med scenario ett och innebär ett cirka nio procent högre resursbehov i jäm-

förelse med dagens kapacitet hos myndigheterna (fem procent för MPD och 14 procent för mark- 

och miljödomstolen och 11 procent mark- och miljööverdomstolen). 

 

Det ytterligare resursbehovet som krävs hos sökande är som högst 269 årsarbetskrafter då BNP-

påverkan inkluderas, och inträffar år 2034. Ökningen är som högst 22 årsarbetskrafter då BNP-

påverkan inte inkluderas, vilket gäller mellan åren 2014 och 2027.  
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Figur 70. Ytterligare resursbehov för myndigheter och sökande i scenario 4. Övre: Myndigheter, inkl. och 
exkl. BNP-påverkan. Undre: Sökande, inkl. och exkl. BNP-påverkan (effektiva årsarbetskrafter) 

 

 
 

I scenario fyra skattas påverkan från IED och Ramdirektivet för vatten som lägst – låg påverkan 

från båda. Skillnaden mot scenario tre är således endast att påverkan från Ramdirektivet för vat-

ten antas vara låg istället för hög, vilket, som vi såg i jämförelsen mellan scenario ett och två, 

innebar en mycket liten skillnad. I jämförelse med scenario tre så innebär det att i scenario fyra 

så uppskattas det framtida behovet av resurser för åren 2012-2017 vara fem årsarbetskrafter 

lägre för myndigheterna och sökande tillsammans. 

 

Som konstaterades ovan är det de sökande som står för en majoritet av det ytterligare resursbe-

hovet i samtliga scenarier. De sökande står för 68-84 procent av resurserna som enligt uppskatt-

ningarna krävs för att hantera ytterligare ansökningar i framtiden, för de fyra scenarierna som 

inkluderar BNP-påverkan. Om scenarierna analyseras utan BNP-påverkan är de sökandes andel 

av de totala ytterligare resursbehoven 58-75 procent. 

 

Sammantaget kan det konstateras att enligt prognoserna som inkluderar BNP-påverkan upp-

skattas det totala ytterligare resursbehovet till som mest 269-290 årsarbetskrafter för sökande 

och 51-61 årsarbetskrafter för myndigheterna, vilket innebär ett 29-36 procent högre resursbe-

hov i jämförelse med dagens kapacitet hos myndigheterna. I prognoserna som inte räknar in på-

verkan från den generella BNP-utvecklingen uppskattas det ytterliga resursbehovet till som högst 

20-43 årsarbetskrafter för sökande och 12-24 årsarbetskrafter för myndigheterna (åtta till 16 

procent högre än dagens kapacitet). Skillnaden mellan de olika scenarierna är mycket liten i jäm-

förelse med skillnaden mellan prognoserna som inkluderar och inte inkluderar BNP-påverkan. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att notera att förändringarna i resursbehov som prognostise-

rats avser endast vissa typer av ärenden/mål (fullständiga prövningar, ändringstillstånd och om-

prövningar) och avseende de andra typer av ärenden/mål som dessa myndigheter också hanterar 

har antagandet gjorts att inströmningen är konstant under prognosperioden. Då det är rimligt att 

anta att även andra ärenden och mål kommer att öka antal är det sannolikt en underskattning av 

den procentuella ökningen.  

 

5.2 Identifiering av nyckelkompetenser hos myndigheterna 

Av myndigheternas tidrapportering framgår vilka tjänster som finns på respektive myndighet och 

i hur stor utsträckning dessa är inblandade i prövningsprocesserna, det vill säga hur det totala 

resursanvändandet vid dessa myndigheter fördelas på tjänsterna som är inblandade. De olika 

tjänsterna vid myndigheterna samt deras utbildningskrav på respektive tjänst har även kartlagts 

och verifierats genom intervjuer med myndigheterna.  
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5.2.1 MPD och länsstyrelsen 

Hos länsstyrelsernas MPD:er finns följande personalkategorier: Handläggare, sakkunnig, ordfö-

rande och administration. Utbildningskraven för handläggare är en naturvetenskaplig eller teknisk 

eftergymnasial utbildning. Vanliga områden som denna utbildning är inom är geologi, hydrologi, 

kemi, biologi, fysik och miljövetenskap. Avseende nivån är det både högskoleingenjörer och ci-

vilingenjörer som kan inneha tjänsten som handläggare.  

 

Ordförande i MPD utses av Regeringen på tre år i taget, efter förslag från Landshövdingen. Kra-

ven på ordförande är juristexamen och tidigare erfarenhet som domare. Ordföranden ska även 

ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och områden som är relevanta för miljötillståndsärenden. 

De sakkunniga (miljösakkunniga) utses av länsstyrelsen i samråd med ordföranden. Vanligtvis 

har dessa valts ut bland de tjänstgörande handläggarna – erfarenhet inom området prioriteras. 

Det är inte ovanligt att samma personer har en kombinerad tjänst som sakkunnig och handläg-

gare. Kraven för de sakkunniga är de samma som kraven för handläggare förutom att mer erfa-

renhet av frågor som rör skydd för människors hälsa och miljö krävs. När det gäller administratö-

rer vid MPD anges inga särskilda utbildningskrav men gymnasieutbildning och relevant erfarenhet 

prioriteras.  

 

Sammantaget står handläggarna för en majoritet av resursanvändandet under prövningsproces-

sen, i genomsnitt cirka 72 procent. Sakkunniga står för den näst största andelen, cirka 15 pro-

cent, ordförande för nio procent och fyra procent av de totala resurserna som krävs för pröv-

ningsprocessen används till administration. 

 

I resursprognoserna ovan har länsstyrelsen tagits med separat. Detta är för att särskilja de re-

surser som krävs från myndigheternas sida för samråd. Det är dock samma handläggartjänst 

som är inblandad i samråden (länsstyrelsen) som i prövningsprocessen (MPD). Handläggare är 

den enda tjänsten hos länsstyrelsen enligt den kategorisering som gjorts här. Ibland hänförs 

handläggarnas totala resurser till länsstyrelsen och inte MPD; så har vi emellertid inte valt att ka-

tegorisera resurserna här. Handläggarresurser som går till samråd kategoriseras alltså under 

länsstyrelsen och handläggarresurser som går till prövningsprocessen kategoriseras under MPD.  

 

5.2.2 Mark- och miljödomstolarna och mark- och miljööverdomstolen 

Strukturen för personalkategorierna vid mark- och miljödomstolarna och mark- och miljööver-

domstolen är något mer komplex och definitionerna har förändrats under de senaste åren. Tjäns-

terna och dess utbildningskrav är dock mycket lika MPD:ernas.  

 

Vid mark- och miljödomstolarna och mark- och miljööverdomstolen, är de viktigaste personalka-

tegorierna som är inblandade i prövningsprocessen: tekniskt råd, rådman, beredningsjurist och 

administrativ personal. Utbildningskraven på rådmän (eller domare) är egentligen bara juristex-

amen men det är vanligt att domare har arbetat som notarie och genomgått en särskilt domarut-

bildning. De tekniska råden är de miljösakkunniga vid domstolarna och utbildningskraven på 

dessa är dem samma som för miljösakkunniga vid MPD, det vill säga naturvetenskaplig eller tek-

nisk eftergymnasial utbildning och erfarenhet av miljöfrågor och hälsoskydd. Utbildningskravet 

för beredningsjurister är juristutbildning och några års relevant yrkeserfarenhet prioriteras. Vid 

mark- och miljödomstolarna arbetar beredningsjuristerna vanligtvis främst med överklagade mål. 

Liksom för MPD definieras inte utbildningskraven för de administrativa tjänsterna men att gym-

nasieutbildning och relevant erfarenhet prioriteras.  

 

I prövningsprocessen vid mark- och miljödomstolen står tekniska råden och rådmännen tillsam-

mans i genomsnitt för drygt hälften av det totala resursanvändandet, 25 respektive 27 procent. 

Beredningsjuristerna står för 16 procent och 28 procent går till administration. Den största skill-

naden för mark- och miljööverdomstolen är att en betydligt mindre andel av resurserna går till 

tekniska råd, 14 procent i mark- och miljödomstolarna mot 25 procent i mark- och miljööver-

domstolarna. 

 

Utöver de ovan nämnda personalkategorierna finns även fiskal (assessor på hovrätten) och nota-

rie. Vid mark- och miljödomstolarna står dessa för endast en respektive tre procent av resursan-

vändandet. Vid mark- och miljööverdomstolen är motsvarande andelar 14 och 0 procent för fiskal 
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respektive notarie. Utbildningskravet för både fiskal och notarie är juristutbildning. Fiskal är en 

domare under utbildning vilket innebär att kraven på dessa är dem samma som för rådmännen 

förutom den färdigställda domarutbildningen. Notarier är nyligen utbildade jurister. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är juristutbildning och någon typ av naturvetenskap-

lig eller teknisk eftergymnasial utbildning som är de vanligaste utbildningskraven för tjänsterna 

hos myndigheterna. Knappt hälften av resurserna vid mark- och miljödomstolen, 47 procent, 

kräver juristutbildning. Motsvarande andel vid mark- och miljööverdomstolen är 55 procent men 

bara nio procent vid MPD (ordförande är den enda tjänsten som kräver juristutbildning). En stor 

majoritet av resurserna vid MPD, 87 procent, kräver eftergymnasial naturvetenskaplig utbildning. 

Vid mark- och miljööverdomstolen är denna andel 25 procent och 14 procent vid mark- och mil-

jööverdomstolen (tekniska råden är de enda som kräver eftergymnasial naturvetenskaplig utbild-

ning). 

 

5.3 Identifiering av nyckelkompetenser hos de sökande 

En viktig yrkesgrupp hos sökande är miljöchefer som ofta spelar en central roll i arbetet med an-

sökan. Det finns en stor bredd inom gruppen miljöchefer vilket ofta styrs av hur företag väljer att 

definiera rollen. Inom vissa verksamheter så har miljöchefens roll definierats i relation till håll-

barhet vilket då ofta innebär att de har någon typ av miljöbakgrund och naturvetenskaplig ut-

bildning. Inom andra verksamheter har företagen breddat miljöchefens ansvar åt socialt ansvar 

och då riktas mer fokus till leverantörskedjan vilket då ställer krav på ekonomisk bakgrund. Det 

varierar således beroende på de sökandes intresse och kunskap44.  

 

I rapporten Miljöchefen NMC-enkäten 2010 sammanställs en översikt över organisationens med-

lemmars bakgrund. Organisationen har 266 medlemmar, varav 76 procent tillhör näringslivet, 15 

procent består av miljöchefer från stat, kommun och landsting och nio procent övriga (bland an-

nat konsulter). Majoriteten av medlemmarna är miljö- eller hållbarhetschefer på koncern- eller 

företagsnivå. Mer än tre fjärdedelar av de som besvarat den enkät som ligger till grund för rap-

porten har chefsbefattningar på koncern- eller företagsnivå. Bland medlemmarna har 82 procent 

en akademisk examen och bland dessa har 49 procent en naturvetenskaplig examen, 29 procent 

är utbildade civilingenjörer, 12 procent har examen inom humaniora/samhällsvetenskap och tio 

procent är utbildade civilekonomer45.  

 

Det har framkommit att IED kan få en viss påverkan på vilken typ av kompetens som efterfrågas 

av miljöchefen framöver genom att det ställer ökade krav på naturvetenskapligt kunnande. Det 

är dock svårt att avgöra om detta kommer påverka arbetet för en anställd miljöchef eller om fö-

retagen i större utsträckning kommer lägga ut uppdraget på externa konsulter46. Andelen konsul-

ter som är involverade i olika faser varierar mellan processtegen men också för A-, B- och vat-

tenverksamheter. Det är dock tydligt att en stor andel av arbetet utförs av externa konsulter. I 

förstudiearbetet och samrådet går mellan cirka 20 och 40 procent i genomsnitt till konsulttjäns-

ter. För ansökan inklusive MKB ligger andelen på 50-60 procent samt i kompletteringsarbetet lig-

ger denna andel på cirka 40-50 procent47. Själva genomförandet är svårare att uppskatta då det 

varierar kraftigt beroende på vad de sökande har ansökt om och ligger ofta ute på entreprenad. 

Framförallt efterfrågas juridisk kompetens och miljökompetens i form av ingenjörer samt mycket 

specifik sakkompetens på områden såsom luft och vatten, avfall, buller, gruvor och geologi. Tyd-

ligt är att någon form av miljökompetens är central. 

 

I intervjuerna med sökande har respondenterna fått uttala sig om huruvida de har brist på resur-

ser idag samt om de kan uppskatta huruvida de kommer ha brist på resurser i framtiden. De har 

även fått ange vilken typ av resurser detta i så fall avser. Flera anger att de idag har brist på re-

surser, framförallt högutbildade personer inom gruvnäring, bergsingenjörer, geologer, lantmätare 

samt personer med juridisk kompetens för att exempelvis skriva ansökningar. Flera respondenter 

                                                
44 Avstämning per telefon med Mats Lindén vid Näringslivets miljöchefer 

45 http://www.nmc.a.se/assets/files/NMC-Enkat/Miljchefen-NMC-enkaten-2010.pdf 

46 Avstämning per telefon med Mats Lindén vid Näringslivets miljöchefer 

47 Motsvarande siffra i mätning av administrativa kostnader, är 50-70 procent för MKB och komplettering, Tillväxtverkets databas, MA-

LIN 
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uppger även att de tror att det kommer råda brist på resurser i framtiden. Exempel på kompe-

tenser som respondenterna bedömer att det kommer finnas brist på i framtiden är personer med 

erfarenhet kring kross, juridisk kompetens generellt och spetsjuridisk kompetens såsom kompe-

tens inom vattenrätt.  

 

Sammanfattningsvis är bilden att, precis som för myndigheterna, kommer behovet av kompeten-

ser återfinnas inom naturvetenskapen och juridiken, med fokus på miljörätt och miljöfrågor.  

 

5.4 Utbud och efterfrågan på relevanta resurser till och med år 2034 

I detta avsnitt beskrivs de prognoser Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram 200848 av utbudet 

och efterfrågan av olika utbildningsgrupper till och med år 2030 (2034 antas utbud och efterfrå-

gan vara den samma som 2030), vilka i denna sammanställning har kompletterats med andra 

rapporter kring utbud och efterfrågan på kompetenser. Det är främst SCB:s prognoser som an-

vänds i denna del för att identifiera potentiella underskott och överskott av de relevanta utbild-

ningsgrupperna för genomförandet av projekt med miljöpåverkan, både hos sökande och hos 

myndigheterna. Även beräkningssätt och viktiga antaganden som gjorts beskrivs och några kvali-

tativa avvägningar som är nyttiga att ha i åtanke då prognoserna analyseras:  

 

 I prognoser som SCB gjort av det framtida utbudet av personer med olika utbildningsbak-

grund fram till och med 2030 har ett antal antaganden gjorts i beräkningarna. Prognosen 

utgår från uppgifter om befolkningens utbildningsstruktur år 2007 (då prognoserna gjordes) 

och SCB:s befolkningsprognoser från samma år. Några av de viktigaste antagandena som 

gjorts är att i stort sett alla ungdomar antas börja gymnasieskolan och fördelningen på olika 

inriktningar antas förbli densamma som genomsnittet under 2005-2007. Vad gäller andelen 

som fullföljer sin utbildning antas även denna vara konstant. Antalet nybörjare i högskolan 

antas förbli detsamma som under läsåret 2006/07 vad gäller de generella utbildningarna 

(det vill säga inte yrkesutbildningar) 

 

 Prognoserna av den framtida efterfrågan på olika utbildningsgrupper tar sin utgångs-

punkt i SCB:s befolknings- och sysselsättningsprognoser samt en bedömning av den 

framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige. Utifrån denna data görs uppskattningar av 

den totala efterfrågan på arbetskraft inom olika näringsgrenar. I varje näringsgren görs 

sedan antaganden om yrkesstruktur och sedan utbildningskraven per yrke 

 

Metodvalen i dessa beräkningssteg utgör också de faktorer som har som störst påverkan på ut-

fallen av prognoserna. Den första är alltså den totala sysselsättningsutvecklingen, det vill säga 

hur många personer som är förvärvsarbetande totalt, som en andel av olika åldersgrupper av be-

folkningen. Den andra är fördelningen av de förvärvsarbetande på olika näringsgrenar (48 olika 

näringsgrenar används). Den tredje är de förvärvsarbetandes fördelning på olika yrkeskategorier 

och den fjärde och sista kritiska faktorn är alltså utbildningskraven per yrke. SCB diskuterar även 

hur eventuella förändringar inom gymnasieskolan kan komma att påverka utbudet. Gymnasieut-

redningen har lagt fram ett förslag som innebär en renodling av utbildningsprogrammen; anting-

en blir de yrkesförberedande eller högskoleförberedande och i de yrkesförberedande program-

men ska det finnas en tydligare betoning av karaktärsämnena. De prognoser som SCB lämnat 

ifrån sig utgår ifrån att gymnasieskolan kommer att fortsätta se ut som den gör idag under hela 

prognosperioden. 

 

SCB konstaterar också att det inte finns ett lika tydligt samband mellan hur många personer som 

börjar högskolan och befolkningsutvecklingen i jämförelse med sambandet mellan hur många 

som börjar gymnasiet och befolkningsutvecklingen (nästan alla personer börjar gymnasiet). An-

talet nybörjare på högskolan kan alltså inte förklaras speciellt bra med den demografiska utveckl-

ingen. De många kortsiktiga variationerna som registrerats påverkas snarare av förändringar 

inom utbildningsväsendet (till exempel att antal högskoleplatser skulle öka) och på arbetsmark-

naden (under perioder av hög arbetslöshet är det fler som väljer att söka sig till högskolorna).  

 

                                                
48 SCB, Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad, 2008; 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=8715 
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SCB konstaterar i rapporten Trender och prognoser 200849 (hädanefter SCB-rapporten) att utbild-

ningsnivån fortsätter att stiga stadigt i Sverige. År 2030 uppskattas andelen av befolkningen i ål-

dern 20-64 år med någon eftergymnasial utbildning vara 44 procent, vilket kan jämföras med 35 

procent 2008. I rapporten konstateras att det skett en radikal ökning sedan 1990 då motsva-

rande andel var 22 procent. Detta innebär en förändring från 22 procent 1990 till 44 procent år 

2030, enligt SCB:s prognos. Det innebär att om den trend som funnits under de senaste tre de-

cennierna fortsätter kommer andelen av befolkningen mellan 20 och 64 år som har en efter-

gymnasial utbildning att ha fördubblats mellan åren 1990 och 2030.  

 

De utbildningsgrupper som identifierats ovan som de mest relevanta för projekt med miljöpåver-

kan är jurister och personer med naturvetenskaplig och teknisk eftergymnasial bakgrund (van-

ligtvis högskoleingenjörer, civilingenjörer samt personer med naturvetenskapliga utbildningar). 

Även andra kategorier såsom ekonomer är av intresse. Nedan presenteras SCB:s prognoser för 

dessa utbildningsgrupper kombinerat med andra prognoser över utbud och efterfrågan av rele-

vanta resurser.  

 

5.4.1 Utbud och efterfrågan på jurister och ekonomer 

Jurister efterfrågas både av de sökande och av myndigheterna. Jurister utbildas vid flera lärosä-

ten i Sverige och det finns flera olika inriktningar på utbildningen. Utbildningarna kan antingen 

leda till en yrkesexamen (jur. kand.) eller till en generell examen – merparten av juristerna har 

en yrkesexamen. Enligt SCB-rapporten visar en trend att andelen kvinnor av de juristutbildade 

ökar – både av de som börjar på programmet och de som tar examen. Antalet nybörjare på pro-

gram mot juristexamen var under 2005-2007 i genomsnitt 1500 personer per år, varav drygt 

hälften varit kvinnor.  

Figur 71. Differens mellan utbud och efterfrågan av jurister 2012-2030 (antal personer)  

 
 

Utbildningsgruppen jurister är relevant då en stor andel av de tjänster som finns vid myndighet-

erna och vissa tjänster hos de sökande kräver juristexamen. År 2007 fanns knappt 30 000 för-

värvsarbetande personer med någon form av juristutbildning. Juristutbildningen har en tydlig yr-

kesinriktning och många yrken kräver juristexamen (exempelvis yrken inom domstolsväsendet) 

men trots det arbetar färre än hälften inom yrken som formellt kräver denna utbildning. 

 

I SCB:s rapport konstateras att det föreligger en risk att det kommer finnas ett överskott på ju-

rister i framtiden. Under prognosperioden som sträcker sig fram till 2030 beräknas visserligen ef-

terfrågan på jurister öka men inte lika mycket som utbudet. Enligt SCB:s beräkningar kommer 

utbudet att öka med drygt 51 procent till år 2030 medan efterfrågan kommer öka med bara 

knappt 34 procent, vilket ger ett överskott på jurister motsvarande drygt 6 000 personer. Detta 

överskott utgör 16 procent av den prognostiserade efterfrågan på jurister år 2030 (cirka 39 000 

personer). Som jämförelse kan motsvarande andel för andra utbildningsgrupper som det kommer 

finnas ett överskott på i framtiden enligt prognoserna nämnas. Det prognostiserade överskottet 

på ekonomer år 2030 som andel av efterfrågan är cirka 48 procent och motsvarande andel för 

                                                
49 SCB, Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad, 2008; 

http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?PublObjId=8715 

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2030202520202015

Jurister



 

 

 

 

 

 
 
 

85 

 

samhälls- och beteendevetare är 14 procent (mer information om utbildningsgruppen ekonomer 

finns nedan). 

 

I Sacos rapport Framtidsprognoser – Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 201650 (härefter 

Saco-rapporten) har en bedömning av balans mellan utbud och efterfrågan på nyutexaminerade 

och erfarna jurister år 2016 gjorts. I denna prognos framgår att det år 2016 kommer råda en ba-

lans i utbud och efterfrågan för nyutexaminerade jurister men att det kommer råda brist på er-

farna jurister.  Arbetsförmedlingens prognoser för jurister konstaterar att situationen för nyutex-

aminerade jurister är mer utmanande och att det fortsättningsvis kommer råda ett visst över-

skott på just denna grupp medan det snarare kommer vara ett underskott på erfarna jurister.51 

På fem-tio års sikt är bedömningen att ett stort antal yrkesverksamma jurister kommer gå i 

pension samtidigt som att antalet personer som utbildar sig ökar. I Högskolverkets rapport Hög-

skoleutbildningarna och arbetsmarknaden - Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/1152 anges 

att rekryteringsbehovet av jurister kommer öka men att antalet nybörjare under senare år pekar 

på ett ökat överskott av jurister.  

 

Den sammantagna bilden är att det i framtiden är liten risk för underskott på utbildningsgruppen 

jurister53, vilket innebär att trots ökat behov vid myndigheterna och sökande kommer det inte 

finnas några hinder för att rekrytera ur denna utbildningsgrupp. Men som beskrivet ovan kan det 

finnas risk för underskott avseende jurister med längre erfarenhet. Det efterfrågas framförallt ju-

rister med inriktning mot miljörätt. Det finns i dagsläget ingen formell inriktning mot miljöjuridik, 

utan detta är valbara kurser. Huruvida det finns brist på jurister med miljöinriktning har således 

inte kunnat bedömas. Dock står det klart, att det kommer att finnas ett ökat behov av den typen 

av specialitet. 

 

Utbildningsgruppen ekonomer är en stor och bred grupp som återfinns inom alla branscher och 

sektorer. Flertalet ekonomer arbetar inom privata företag och organisationer, cirka 80 procent. 

Framtidsutsikterna för ekonomer är intressanta då de efterfrågas av sökande, framförallt för mil-

jöchefstjänsten (dock är det endast en mindre andel miljöchefer som har denna utbildning). En-

ligt SCB:s rapport konstateras att det redan idag finns ett överskott på ekonomer och intresset 

för utbildningen väntas vara fortsatt högt. Samtidigt som utbudet väntas växa i framtiden kom-

mer även efterfrågan att göra det men inte i samma takt, vilket leder till överskott av personer 

med ekonomutbildning framöver. 

Figur 72. Differens mellan utbud och efterfrågan 2012-2030 av ekonomer (antal personer) 

 
 

                                                
50 Saco, Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016, 2011 

http://www.dik.se/sites/dik.se/files/attachments/framtidsutsikter_sluversion.pdf 

51http://www.arbetsformedlingen.se/4.1d0780de11e44162f348000584.html?url=1886496582%2FYrkesprognos.aspx&sv.url=12.1d07

80de11e44162f348000589 

52 Högskoleverket, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11, 2010 
http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapporter/2010/hogskoleutbildningarnaocharbetsmarknadenettplaneringsunderlaginforlas

aret201011.5.34631aea12719a002077ffe87.html 

53 Domare är en vidareutbildning efter juristutbildning och notarietjänst 
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Överskottet väntas enligt prognosen att växa från cirka 18 000 personer år 2012 till 54 000 per-

soner 2030. År 2030 motsvarar det 48 procent av det efterfrågade antalet personer inom denna 

utbildningsgrupp, vilket är en stor andel.  

 

Det överskott som SCB identifierat i sin rapport bekräftas av Jusek i deras rapport Arbetsmark-

nad för civilekonomer 200654 där en framtidsprognos fram till 2011-2012 visar på ett överskott av 

ekonomer i relation till efterfrågan. Det som framförallt framhålls som orsaken till överskottet är 

framförallt examinationen av ekonomer som är mycket stor. Precis som SCB framhåller rapporten 

att efterfrågan på ekonomisk kompetens inte är låg, tvärtom så ökar den i takt med att högre 

krav ställs på ekonomifunktioner i företag och förvaltningar samtidigt som nya arbetstillfällen 

kommer skapas i expansiva branscher.  

 
I Saco:s rapport har framtidsprognoser sammanställts genom att de tittat på relationen mellan 

utbud och efterfrågan för yrkesgrupper med akademisk utbildning. Saco:s bedömning är att det 

kommer råda balans på arbetsmarknaden fram till år 2016 för nyutexaminerade och erfarna civi-

lekonomer. År 2012-2015 förväntas en tillfällig ökning av nyutexaminerade men denna ökning 

förväntas sedan avta som ett resultat av minskade ungdomskullar. 

 

För den större gruppen samhällsvetare konstaterar Saco att det finns ett överskott på nyutexa-

minerade men efterfrågan kan öka till följd av pensionsavgångar. 

 

5.4.2 Utbud och efterfrågan på naturvetenskapliga och tekniska utbildningsgrupper 

Detta avsnitt behandlar naturvetenskapliga och tekniska eftergymnasiala utbildningar, som be-

står av ett flertal undergrupper. Det är flera av tjänsterna i processerna kring projekt med miljö-

påverkan som kräver någon form av dessa utbildningar - från handläggarna vid länsstyrelsernas 

MPD:er till företagens miljöchefer och av företagen anlitade konsulter. Det är emellertid sällan 

specificerat vilken typ av naturvetenskaplig eller teknisk utbildning som krävs, vare sig avseende 

nivå (till exempelvis högskoleingenjör eller civilingenjör) eller inriktning (till exempel civilingenjör 

inom väg och vatten eller teknisk fysik). 

 

Nedan presenteras prognoserna för utbildningsgrupper som är eftergymnasiala och naturveten-

skapliga eller tekniska och betoningen läggs på de grupper som prognostiseras lida av ett under-

skott i framtiden. I SCB:s statistik och prognoser läggs högskoleingenjörerna i samma grupp som 

gymnasieingenjörerna (inklusive de som har två-tre årigt tekniskt gymnasium), vilket gör denna 

grupp svåranalyserad då högskoleingenjörerna är intressanta för flera av de relevanta tjänsterna 

medan gymnasieingenjörerna inte är det. Inledningsvis analyseras prognoserna genom att bortse 

från denna utbildningsgrupp. 

 

Om de eftergymnasiala naturvetenskapliga och tekniska utbildningsgrupperna aggregeras (exklu-

sive gruppen högskole- och gymnasieingenjörer inklusive tekniskt gymnasium, två-treårig äldre 

utb.) visar prognosen ett överskott i framtiden. Enligt prognosen kommer det finnas ett överskott 

på cirka 17 000 personer med denna utbildningsbakgrund, vilket motsvarar cirka 12 procent av 

det efterfrågade antalet. Men som beskrivet ovan är detta en utbildningsgrupp som består av ett 

antal undergrupper. Dessa sju undergrupper är: biologer, fysiker, kemister och civilingenjörer 

(uppdelade på de fyra områdena: väg och vatten, byggnad, lantmäteri; maskin, fordon, farkost 

och industriell ekonomi; teknisk fysik, elektroteknik och data; och sist kemi, bio-, material- och 

geoteknik.) 

 

Bland tre av dessa sju grupper uppskattas det finnas ett underskott i framtiden: fysiker, kemister 

och civilingenjörer inom väg och vatten, byggnad, lantmäteri. Störst är underskottet (mätt i ab-

soluta tal) av civilingenjörerna inom väg och vatten, byggnad, lantmäteri – cirka 2 500 personer 

uppskattas det vara år 2030 vilket motsvarar 12 procent av efterfrågan. Underskottet av fysiker 

uppskattas vara cirka 1000 (33 procent av efterfrågan) och underskottet av kemister uppskattas 

till knappt 300 personer (fyra procent av efterfrågan).  

                                                
54 Högskoleverket, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11, 2010 
http://www.hsv.se/publikationer/varasenasterapporter/2010/hogskoleutbildningarnaocharbetsmarknadenettplaneringsunderlaginforlas

aret201011.5.34631aea12719a002077ffe87.html 
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Figur 73. Differens mellan utbud och efterfrågan 2012-2030 av naturvetare; underskott (antal personer) 

 
 

I Sacos:s rapport konstateras att; 

 

”Idag utbildar sig allt färre till kemister samtidigt som behovet av kompetensen sannolikt 

kommer att öka. Därtill är stora pensionsavgångar att vänta. Kompetensen behövs framför 

allt för att möta många av de utmaningar samhället står inför på miljöområdet” 

 

Andra faktorer som väntas påverka efterfrågan på kemister är exempelvis utvecklingen på ener-

giområdet, till exempel effektivisering av batterier och solceller, samt metoder för att få fram, 

lagra och transportera vätgas. Vidare konstateras i Saco-rapporten är att den fulla effekten av 

EU:s kemikaliedirektiv REACH ännu inte är synbar. Kraven på företagen förväntas öka successivt, 

vilket i sin tur kan föra med sig en ökad efterfrågan på kemikompetens. En osäkerhet som lyfts i 

Saco-rapporten, och som påverkar efterfrågan på såväl kemister som fysiker i Sverige, har att 

göra med möjligheterna för forsknings- och utvecklingsintensiva företag att etablera sig och bed-

riva verksamhet i Sverige. För fysikerna har även tekniska genombrott (exempelvis inom energi-

området och materialområdet) stor betydelse för kompetensbehovet. 

 

Bland de övriga fyra utbildningsgrupperna uppskattas det däremot finnas ett överskott i framti-

den. Störst överskott uppskattas finnas bland biologerna. Cirka 9 700 personer uppskattas över-

skottet till vilket motsvarar hela 83 procent av efterfrågan. Saco-rapporten konstaterar att anta-

let biologer har på kort tid ökat starkt och över hälften av gruppen är under 40 år men beroende 

av erfarenhet och specialisering ser framtiden olika ut. I framtiden verkar det dock som att be-

tydligt färre biologer kommer att utexamineras samtidigt som den tekniska utvecklingen bygger 

på biologi-kunskap, vilket i sig borde öka behovet av kompetensen. Näst störst överskott finns 

enligt SCB bland civilingenjörer inom maskin, fordon, farkost och industriell ekonomi, cirka 7 000 

personer (19 procent av efterfrågan). Minst överskott av dessa utbildningsgrupper beräknas fin-

nas bland civilingenjörer inom teknisk fysik, elektroteknik och data, och civilingenjörer inom 

kemi, bio-, material- och geoteknik – överskottet inom båda grupperna uppskattas till lite drygt 2 

000 personer (fem respektive 14 procent av efterfrågan). 
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Figur 74. Differens mellan utbud och efterfrågan 2012-2030 av naturvetare; överskott (antal personer) 

 
 

 

Således finns ett underskott inom vissa typer av eftergymnasiala naturvetenskapliga och tekniska 

utbildningsgrupper men aggregerat sett finns det alltså inte det. Det är emellertid rimligt att anta 

att det är flera av tjänsterna hos de sökande och hos myndigheterna som kräver en person med 

en specifik naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och kompetens, till exempel fysiker eller 

kemister. Det innebär att trots att det inte finns ett underskott då utbildningsgrupperna betraktas 

aggregerat (dvs. alla eftergymnasiala naturvetenskapliga och tekniska utbildningsgrupper till-

sammans) kan resursbrister på personer med specifika utbildningar och kompetenser uppstå.  

 

Som noterades ovan läggs högskoleingenjörerna i samma grupp som gymnasieingenjörerna (in-

klusive de som har två-tre årigt tekniskt gymnasium) i SCB:s prognoser. Denna grupp är svå-

ranalyserad då det visat sig att de relevanta yrkena som kartlagts ovan kräver eftergymnasial 

naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund, vilket inte inkluderar gymnasieingenjörer. Underskottet 

för utbildningsgruppen uppskattas till drygt 100 000 personer år 2030, vilket motsvarar 47 pro-

cent av efterfrågan. Det kan också noteras att underskottet av denna grupp uppskattas vara så 

stort att om analysen som gjordes inledningsvis av de eftergymnasiala naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningarna aggregerat skulle inkludera denna utbildningsgrupp (dvs. om vi tittade på 

gymnasieingenjörer och personer med eftergymnasiala naturvetenskapliga och tekniska utbild-

ningar tillsammans) så skulle ett stort underskott uppstå. I figuren nedan visas differensen mel-

lan utbud och efterfrågan för denna utbildningsgrupp isolerat, som det presenteras i rapporten.  

Figur 75. Differens mellan utbud och efterfrågan 2012-2030 av högskole- och gymnasieingenjörer (antal 
personer) 

 
 

En mer specificerad analys av utbud och efterfrågan på högskoleingenjörer (inte tillsammans 

med gymnasieingenjörer) ges i Högskolverkets rapport Högskoleutbildningarna och arbetsmark-

naden - Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11. Där konstateras att utbudet av högskolein-
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genjörer fram till år 2025 kommer vara begränsat. Den främsta orsaken till detta är studenters 

ointresse av att utbilda sig till högskoleingenjörer. I rapporten konstateras följande: 

 

”Prognosinstitutet uppskattar rekryteringsbehovet av högskoleingenjörer till omkring 8 

500 per år de närmaste åren, för att därefter successivt minska till omkring 7 000 per 

år under senare delen av perioden fram till 2025. Antalet nybörjare ökar nu efter flera 

års minskning, men med nuvarande tillskott på i genomsnitt 3900 nyexaminerade 

högskoleingenjörer per år täcks knappt hälften av rekryteringsbehovet55” 

 

På grund av stora pensionsavgångar kommer också tillgången på ingenjörer minska. Samtidigt 

görs bedömningen att viss efterfrågan kan komma att mötas av personer med teknisk utbildning 

utan examen, exempelvis anges att införandet av ett nytt tekniskt program och ett fjärde tek-

niskt år på gymnasiet kan påverka möjligheten till ökad balans mellan utbud och efterfrågan. 

Detta innebär att det är rimligt att tolka SCB:s prognos som att det stora framtida underskottet 

på högskole- och gymnasieingenjörer gäller för båda av dessa två undergrupper. 

 

Andra naturvetenskapliga utbildningar som kan vara av intresse för projekt med miljöpåverkan är 

exempelvis agronomer, jägmästare och geovetare. Intresset för dessa utbildningar är stort och 

efterfrågan på kompetensen drivs av fokuset på energifrågor samt klimat- och miljöproblem. Det 

finns inget som tyder på en risk för underskott av resurser med denna utbildningsbakgrund. Det 

bör dock betonas att den framtida efterfrågan är svårbedömd då den delvis styrs av politiska 

satsningar såsom infrastruktursatsningar och satsningar på miljöanpassad energi. 

 

Den sammantagna bilden är att det inte finns någon risk för underskott på den breda utbild-

ningsgruppen eftergymnasial naturvetenskaplig eller teknisk utbildning generellt. Däremot finns 

det risk för hård konkurrens om dessa delar av utbildningsgruppen, nämligen fysiker, kemister, 

högskoleingenjörer generellt och civilingenjörer inom väg och vatten, byggnad, och lantmäteri. 

Det som också kan konstateras är att efterfrågan på miljövetenskaplig kompetens kommer att 

öka. Som konstaterades i Saco-rapporten har miljöfrågorna blivit strategiskt viktiga för allt fler 

verksamheter och allt fler bedriver ett systematiskt miljöarbete. Vidare konstateras: 

 

”En annan faktor som ökat behovet av miljöutbildade med en djup och bred kompetens på 

området är att miljöproblemen blivit mer abstrakta och svårare att kommunicera.  Samti-

digt är intresset för utbildningarna och antalet utbildningsplatser stort, så vi kan förvänta 

oss att behovet av kvalificerad personal kommer att kunna täckas. Osäkerheten gäller vilka 

satsningar som kommer att bli nödvändiga inom området framöver, huruvida det kommer 

nya myndighetskrav eller i vilken utsträckning naturvetare med miljökompetens kan ersät-

tas av andra grupper” 

 

5.5 Slutsatser – tillgång och efterfrågan på resurser 

Syftet med detta kapitel är att undersöka hur efterfrågan och utbud av relevanta resurser för ge-

nomförandet av projekt som kräver miljötillstånd kommer att utvecklas i framtiden. Som tidigare 

nämnts ligger 2034 långt fram i tiden och analysen bör betraktas som ett diskussionsunderlag 

snarare än en exakt prognos. Slutsatser från kapitlet följer nedan. 

 
 Det är viktigt att notera att förändringarna i resursbehov som prognostiserats avser endast 

vissa typer av ärenden/mål (fullständiga prövningar, ändringstillstånd och omprövningar) och 

avseende de andra typer av ärenden/mål som dessa myndigheter också hanterar har anta-

gandet gjorts att inströmningen är konstant under prognosperioden. Detta innebär sannolikt 

en underskattning av den procentuella ökningen av resursbehoven då det är rimligt att anta 

att även övriga typer av ärenden/mål kommer att öka i antal då antalet tillståndsansökningar 

och omprövningar ökar 

 

 I prognoserna som inkluderar BNP-påverkan uppskattas det totala ytterligare resursbehovet 

till som högst (år 2034) mellan 269-290 årsarbetskrafter för sökande. För myndigheterna är 

                                                
55 http://www.hsv.se/download/18.6acb18771274a21a9197ffe1810/1001R-hogskoleutbildningarna-arbetsmarknad.pdf, sid 46 

http://www.hsv.se/download/18.6acb18771274a21a9197ffe1810/1001R-hogskoleutbildningarna-arbetsmarknad.pdf
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det totala ytterligare resursbehovet 51-61 årsarbetskrafter, vilket är 29-36 procent högre än 

dagens kapacitet 

 

 I prognoserna som inte räknar in påverkan från den generella BNP-utvecklingen uppskattas 

det ytterliga resursbehovet som högst (år 2014) till 20-43 årsarbetskrafter för sökande och 

12-24 årsarbetskrafter för myndigheterna (8-16 procent högre än dagens kapacitet) 

 

 BNP är den faktor som har störst påverkan på det framtida resursbehovet – det är stor skill-

nad i det framtida resursbehovet om påverkan från BNP inkluderas eller inte inkluderas 

 

 Det är sökande som står för majoriteten av resursanvändandet i projekten, mätt i effektiva 

årsarbetskrafter (notera att resurser som krävs för genomförandet inte är inkluderade). De 

sökande står för 68-84 procent av resurserna som enligt uppskattningarna krävs för att han-

tera ytterligare ansökningar i framtiden, för de fyra scenarierna som inkluderar BNP-påverkan. 

Om scenarierna analyseras utan BNP-påverkan är de sökandes andel av de totala ytterligare 

resursbehoven 52-75 procent. Då det är tydligt att det är relativt få verksamheter som berörs 

blir det väldigt betungande för de verksamheter där en ny prövning är aktuell 

 

 När det gäller relevant kompetens kan det konstateras att det är juristutbildning med fokus på 

miljörätt och någon typ av naturvetenskaplig eller teknisk eftergymnasial utbildning som är de 

vanligaste utbildningskraven för tjänsterna hos myndigheterna och även den kompetens som 

främst efterfrågas hos de sökande  

 

 För jurister visar analysen på att det råder en balans mellan utbud och efterfrågan. Det verkar 

finnas ett överskott av nyutexaminerade jurister men det kommer råda brist på erfarna juris-

ter och eventuellt en ökad efterfrågan på jurister med miljökompetens. Tillgången på övriga 

samhällsvetare och ekonomer förväntas vara god 

 

 På aggregerad nivå kommer det att finnas ett överskott av de naturvetenskapliga och tek-

niska utbildningsgrupperna men av tre utbildningsgrupper uppskattas det finnas ett under-

skott i framtiden: fysiker, kemister och civilingenjörer inom väg och vatten, byggnad, lantmä-

teri. Även högskoleingenjörer är en grupp där det troligtvis kommer att finnas underskott. Det 

innebär att trots att det inte finns ett underskott då utbildningsgrupperna betraktas aggrege-

rat (dvs. alla eftergymnasiala naturvetenskapliga och tekniska utbildningsgrupper tillsam-

mans) kan resursbrister på personer med specifika utbildningar och kompetenser uppstå, vil-

ket kan få konsekvenser för genomförandet av projekt med miljöpåverkan. I övrigt förväntas 

efterfrågan på miljövetenskaplig kompetens att öka till följd av fokus på klimatfrågor och att 

företag i större utsträckning bedriver eget strategiskt miljöarbete 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

91 

 

6. SJU ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER 

Syftet med studien är att utreda vilket resursbehov som finns och kommer att finnas för projekt 

med miljöpåverkan (som kräver miljötillstånd enligt miljöbalken). Studien visar på ett ökat antal 

prövningar i framtiden som konsekvens av politiska initiativ och ambitioner. Detta kommer att 

kräva mer resurser alternativt att längre ledtider i ansökningsprocessen accepteras. För att han-

tera utvecklingen krävs framförallt juridisk kompetens och personer med relevant naturveten-

skaplig och teknisk bakgrund samt resurser med generell miljökompetens. Analysen visar på att 

tillgången på erfarna jurister samt vissa utbildningsgrupper med naturvetenskaplig kompetens 

kan komma att vara begränsad under perioden fram till 2034.  

 

Analysen har genomförts genom att tid- och resursåtgången för att genomföra projekt som krä-

ver miljötillstånd, från det att projektet börjat planeras och utredas hos verksamhetsutövaren 

(den sökande) till dess att genomförandet är avslutat, har uppskattats. Därefter har effekten av 

politiska initiativ och ambitioner och resursbehovet för att hantera dessa prognostiserats. Utbud 

och efterfrågan på relevanta kompetenser har sedan ställts mot varandra för att belysa eventu-

ella underskott i framtiden. Återigen bör det betonas att antaganden och avgränsningar har 

gjorts för att möjliggöra analysen. Studiens utgångspunkt är frågeställningarna i bilden nedan 

och därunder följer analysens huvudsakliga slutsatser. För mer detaljerade slutsatser hänvisas till 

respektive kapitel; tre, fyra och fem. 

Figur 76. Övergripande frågeställningar 

 
 

 

1. Hanteringen av miljötillståndsmål och -ärenden är en tid- och resurskrävande process för 

myndigheter men också för de sökande, det tar mellan två och sex år beroende på 

ärende/måltyp 

 

a) Avseende total genomloppstid så tar A-mål längst tid, följt av B-ärenden och vattenmål. 

Skillnaden är dock liten; 3,4 år (A-mål), 3,1 år (B-ärenden) och 2,9 år (vattenmål). Den 

genomsnittliga tiden hos prövningsmyndigheterna är för A-mål cirka 60 veckor, för B-

ärenden cirka 55 veckor (och för vattenmålen 55 veckor Om målen eller ärenden över-

klagas tar de 4,4 (A-mål), 3,8 (B-ärenden) och 3,7 år (vattenmål)56 

 

b) Resursåtgången (i genomsnitt) för myndigheterna är 23 effektiva arbetsdagar för A-mål, 

18 för B-ärenden, och 13 för vattenmål. Om dessa överklagas krävs 44 effektiva arbets-

dagar för A-mål, 25 för B-ärenden och 29 för vattenmål 

                                                
56 För A-mål och vattenmål har tid mellan komplettering och beslut fått ta maximal tre år eller längre. Om uppgift om denna tid inte 
finns används kriteriet att mål där den totala ledtiden mellan inkommen ansökan och beslut är fyra år eller längre ska exkluderas. 

Dessa kriterier används för att exkludera mål med prövotid, det vill säga mål där det finns en deldom som fungerar som tillståndsbe-

slut. Om dessa kriterier inte inkluderas, så tar den totala ledtiden ytterligare två år för A-mål och ett år för vattenmål 
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c) Från de sökandes sida är resursåtgången för ansökan om tillstånd till A-verksamhet 1,4 

årsarbetskrafter (1,6 årsarbetskrafter vid överklagande) och 0,4 årsarbetskrafter för 

både B-verksamhet och vattenverksamhet (det ytterligare resursbehovet vid överklagan 

är litet) 

 

2. Sveriges näringsliv och myndigheterna kan förvänta sig att det kommer krävas mer resurser 

för att hantera det ökade antalet miljötillståndsmål och -ärenden till följd av konjunkturut-

vecklingen och införandet av direktiven IED och Ramdirektivet för vatten 

 

3. Ökningen av antalet prövningar är upp mot 75-90 procent till år 2034 i scenarierna som in-

kluderar BNP-utvecklingen som påverkansfaktor. Detta innebär ett ökat resursbehov med 

upp till 350 årsarbetskrafter (för sökande och myndigheterna tillsammans). Om BNP-

utvecklingen exkluderas som påverkansfaktor blir ökningen istället cirka 67 årsarbetskrafter 

ytterligare. Uppskattningarna som tagits fram i undersökningen är försiktiga då studien upp-

skattat utvecklingen för endast vissa typer av de mål och ärenden som myndigheterna han-

terar och då effekterna av förändringarna i lagstiftningen på vissa typer av verksamheter inte 

varit möjliga att uppskatta 

 

4. Prognoserna som inkluderar BNP-påverkan uppskattar det totala framtida resursbehovet hos 

myndigheterna till som högst cirka 36 procent högre än dagens kapacitet. I prognoserna som 

inte räknar in påverkan från den generella BNP-utvecklingen uppskattas det totala framtida 

resursbehovet till som högst cirka 16 procent högre än dagens kapacitet. Då det är antalet 

prövningar som driver resursbehovet utgör BNP även den viktigaste orsaken bakom resurs-

behovsökningarna  

 

5. Ett ökat antal prövningar innebär ett ökat resursbehov hos myndigheterna alternativt att 

längre ledtider accepteras eller att myndigheterna effektiviseras. Redan idag upplever en 

grupp sökande frustration kring ledtiderna och är tveksamma inför att gå in i en prövnings-

process igen. En ännu längre ledtid innebär en risk att vissa sökande tvekar inför att genom-

föra en investering som kräver miljötillstånd 

 

6. Ökningen i resursbehov för att hantera miljötillstånd ligger dock framförallt hos näringslivet. 

Det är relativt få verksamheter som berörs men arbetsbördan för de som gör det blir stor då 

ett ärende kan innebära en resursåtgång på upp till två årsarbetskrafter. För myndigheterna 

blir omprövningarna som följer av direktiven en utmaning eftersom de sökande kan sakna in-

citament för att driva processen framåt och att ingen i dagsläget vet när i tiden effekten av 

olika direktiv kommer att inträffa vilket innebär att arbetsbördan vissa år kan bli mycket stor 

för myndigheterna 

 

7. De relevanta kompetenser som efterfrågas av de sökande och av myndigheterna är framför-

allt jurister med fokus på miljörätt och personer med naturvetenskaplig eller teknisk efter-

gymnasial utbildning. På en aggregerad nivå är utbudet av dessa kompetenser god men inom 

vissa områden finns det risk för att ett underskott kommer uppstå. Tillgången på erfarna ju-

rister med fokus på miljörätt, kemister, fysiker samt civilingenjörer med inriktning mot väg 

och vatten, byggnad och lantmäteri kan bli begränsad för såväl myndigheter som för de sö-

kande i framtiden 

 

 

 

 


